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Väylien suunnittelua tehdään nykyisin yhä enemmän mallintamalla. Kuitenkaan väylälinjauksia ei 
vielä kaikissa hankkeissa mallinneta alusta alkaen. Tietomallintaminen mahdollistaa vaihtoehto-
jen vertailun aikaisessa vaiheessa hanketta, jolloin väylähankkeen kustannuksiin pystytään vai-
kuttamaan paremmin. Väylälinjausten optimointiin soveltuvilla ohjelmistoilla voidaan etsiä mah-
dollisimman kustannustehokkaita ratkaisuita varhaisessa vaiheessa hanketta sekä tehdä vaihto-
ehtojen vertailua. Väylälinjausten optimointiohjelmistoista työssä on keskitytty erityisesti Trimble 
Quantm -ohjelmistoon. Quantmia on hyödynnetty useissa hankkeissa maailmalla, mutta Suo-
messa sitä on käytetty vasta alkuvuonna 2018 toteutetussa pilottiprojektissa. Pilottiprojektin tu-
lokset antoivat epäilyn aihetta Quantmin soveltumisesta Suomeen. Tämän työn tarkoituksena oli 
selvittää Quantmin hyödyntämistä Suomessa. 
Työssä on ensin selvitetty teiden ja ratojen suunnittelua Suomessa sekä siihen vaikuttavia teki-
jöitä. Tämän jälkeen tutkimuksessa perehdyttiin Trimble Quantmiin sekä selvitettiin muita väylä-
linjausten optimointiin soveltuvia ohjelmistoja. Tutkimuksen aikana löydettiin kaksi muuta opti-
mointiohjelmistoa, joita ovat Autodesk InfraWorks ja Softree Optimal. Näiden ominaisuuksia ver-
tailtiin Trimble Quantmin kanssa. Trimble Quantmin hyödyntämistä tutkittiin referenssikohteiden 
avulla. Referenssikohteissa keskityttiin erityisesti pohjoismaissa toteutettuihin hankkeisiin, mutta 
myös muissa maissa toteutettuja hankkeita tarkasteltiin. Trimble Quantmin hyödyntämistä Suo-
messa tarkasteltiin lisäksi diplomityötä varten tehdyn case-tutkimuksen avulla. 
Tutkimus toteutettiin laadullisin keinoin. Kirjallisuustutkimuksessa selvitettiin teiden ja ratojen 
suunnittelua Suomessa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kirjallisuustutkimuksen avulla tutkittiin myös 
linjausten optimointiin soveltuvia ohjelmistoja, referenssikohteita ja hyödyntämismahdollisuuksia. 
Haastattelututkimusta varten haastateltiin kuutta alan ammattilaista. Näistä 2 oli suunnittelijapuo-
lelta, 2 tilaajapuolelta ja 2 Trimbleltä. Haastattelututkimuksen tuloksia ei esitetä erillisessä luvussa 
vaan niitä käsitellään läpi työn. Haastattelututkimuksen avulla saatiin vastauksia niin teiden ja 
ratojen suunnitteluun, linjausten optimointiin soveltuviin ohjelmistoihin, referenssikohteisiin sekä 
hyödyntämismahdollisuuksiin liittyen. Case-tutkimuksessa toteutettiin optimointi valtatie 7 linjauk-
selle Haminan ja Vaalimaan väliselle osuudelle. Case-tutkimuksessa optimoitiin neljä vaihtoeh-
toista maastokäytävää tieosuudelle sekä vertailtiin näitä yleissuunnitelmasta saatuihin vaihtoeh-
toihin. Optimoinnin lähtötietona käytettiin pääasiassa avoimesta datasta saatuja lähtöaineistoja. 
Työssä tarkasteltuihin ohjelmistoihin perehdyttiin kirjallisuus- ja haastattelututkimuksen lisäksi itse 
ohjelmistoja kokeilemalla ja harjoittelemalla. 
Tutkimuksen johtopäätelmänä saatiin, että väylälinjausten optimointiohjelmistolla on mahdollista 
tehostaa suunnittelua nykyisestä. Trimble Quanmin avulla saadaan tuotettua useita vaihtoehtoi-
sia väylälinjauksia perinteisiä menetelmiä nopeammin, jolloin suunnitteluun kuluva aika vähenee. 
Lisäksi Trimble Quantmia hyödyntämällä huomioidaan luontonäkökohdat ja taataan kattavat pe-
rustelut valituista vaihtoehdoista. Trimble Quantmissa on myös potentiaalia kustannusten mini-
moimiseen. Trimble Quantmia pystytään hyödyntämään osittain suunnittelussa nykytilassa. Kui-
tenkin ehdotettujen kehitystoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen Quantmia pystytään hyödyntä-
mään Suomessa paremmin. 
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Nowadays, the design of fairways is increasingly made with the help of modeling. However, mod-
eling is not used in all alignment projects from the beginning. Data modeling enables comparisons 
between different options at an early stage of the project. By this way the fairway project can be 
made less expensive. An alignment planning software can find the most cost-effective solutions 
at an early stage of the project and make a comparison between different alternatives. This thesis 
focuses on Trimble Quantm software. The Trimble Quantm software has been used in many pro-
jects around the world. In Finland it has only been used in a pilot project in early 2018. The results 
of the pilot project questioned the applicability of the Trimble Quantm software in Finland. The 
purpose of this thesis was to research how the Trimble Quantm software could be utilized in 
Finland. 
The beginning of the thesis clarifies the planning of roads and railways in Finland and factors 
affecting it. After that, the Trimble Quantm was familiarized and other softwares suitable for align-
ment planning were searched. During the research, two other alignment planning softwares were 
found. These two are Autodesk InfraWorks and Softree Optimal. The features of these softwares 
were compared with the Trimble Quantm. The utilization of the Trimble Quantm was investigated 
with reference projects. The reference projects focused in the Nordic countries, but projects from 
other countries were also examined. In addition, the utilization of the Trimble Quantm in Finland 
was investigated by a case study made for this thesis. 
The research was implemented by qualitative means. Literature research explored the planning 
of roads and railways in Finland and the factors affecting it. The literature research also investi-
gated alignment planning softwares, reference projects and utilization possibilities. Six industry 
professionals were interviewed for interview study. Two of them were designers, two were project 
buyers and two from Trimble. The results of the interview study are not presented in a separate 
chapter but are dealt through the work. The interview study provided answers for road and railway 
design, alignment planning softwares, reference projects and utilization possibilities. The case 
study examined an optimization of the highway 7 between Hamina and Vaalimaa. In the case 
study, four alternative road corridors were optimized with the Trimble Quantm. These alternatives 
were compared with the options in the general plan. Source information for the optimization was 
mainly based on the open source data. In addition to the literature and the interview research, the 
softwares were examined by practicing and experimenting with each software. 
The conclusion of the study was that an alignment planning software may be used to improve the 
planning process from its current state. The Trimble Quantm enables to generate multiple align-
ment alternatives faster than it is possible by traditional methods, this reduces the time needed 
for the planning. In addition, the utilization of the Trimble Quantm takes the nature aspects into 
account and provides comprehensive reasonings for the selected options. The Trimble Quantm 
also has the potential to minimize expenses. The Trimble Quantm can be partly utilized in the 
alignment planning at the current state. However, after the proposed development measures has 
been taken, the Trimble Quantm can be better utilized in Finland. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
GTK Geologian tutkimuskeskus 
GPS engl. Global Positioning Systems, maailmanlaajuinen paikallistamis-
järjestelmä 
Ihku-allianssi Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi 
MML Maanmittauslaitos 
SYKE Suomen ympäristökeskus 
WMS engl. Web Map Service, paikkatietoaineiston karttakuvana palaut-
tava rajapintapalvelu 
WMTS engl. Web Map Tile Service, paikkatietoaineiston karttakuvana pa-
lauttava rajapintapalvelu 
WFS  engl. Web Feature Service, rajapintapalvelu paikkatietokohteiden et-
sintään, kyselyyn ja muokkaamiseen 
YVA  Ympäristövaikutusten arviointi 
 
A klotoidin parametri 
L pituus 
R kaarresäde 
𝑣 mitoitusnopeus 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Väylien suunnittelua tehdään nykyisin yhä enemmän mallintamalla. Kuitenkaan väylä-
linjauksia ei vielä kaikissa hankkeissa mallinneta alusta alkaen. Heilän (2017) mukaan 
tietomallintamisen avulla voidaan vaihtoehtoja vertailla helpommin keskenään. Väylä-
hankkeen kustannuksiin ja siitä saavutettaviin hyötyihin vaikutetaan hankesuunnittelu-
vaiheessa toteutustavan ja väylälinjauksen valinnalla. Maastokäytävän valinnan jälkeen 
kokonaiskustannuksiin pystytään vaikuttamaan suunnitteluratkaisuilla rajallisemmin. 
(Heilä 2017) Väylälinjausten optimointiin soveltuvilla ohjelmistoilla voidaan tehdä vaih-
toehtojen vertailua, mutta myös etsiä mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuita 
varhaisessa vaiheessa. 
Trimble Quantm on ohjelmisto linjausvaihtoehtojen optimointiin (Civilpoint 2017; Trim-
ble 2018d). Quantm soveltuu parhaiten hankkeen alkuun (Civilpoint 2017), ja sillä voi-
daan optimoida kerralla useita linjauksia (Trimble 2019b). Optimoituja linjauksia voidaan 
vertailla ohjelmistossa keskenään. Quantm -ohjelmistoa on käytetty useissa projekteissa 
maailmalla, mutta Suomessa sitä on käytetty vasta pilottiprojektissa. 
Pilottiprojekti toteutettiin alkuvuodesta 2018. Pilottiprojektissa pyrittiin löytämään Trim-
ble Quantm -ohjelmistoa hyödyntäen laskennallinen optimigeometria Jokelantien ja Vä-
hänummentien liittymästä Hämeentielle. Kyseessä on noin seitsemän kilometrin mittai-
nen tieosuus. Laskennallisesti saatuja tuloksia verrattiin perinteisellä suunnittelulla saa-
tuihin tuloksiin. Pilottiprojektissa saatiin ohjelmistoa käyttäen pitkälti samankaltaisia lin-
jausvaihtoehtoja kuin mitä asiantuntija-arvioiden perusteella oli saatu. (Tuohilampi 2018) 
Pilottiprojektissa ilmeni ohjelmiston osalta erilaisia kehityskohteita. Näiden takia ohjel-
miston soveltumista Suomeen on epäilty. Tämän työn tarkoituksena on tutkia tarkemmin 
Quantmin soveltumista hyödynnettäväksi Suomessa. 
1.2 Tavoitteet, rakenne ja rajaus 
Diplomityön tavoitteena on selvittää Trimble Quantmin hyödynnettävyyttä teiden ja ra-
tojen suunnitteluun Suomessa nykytilassa. Työssä selvitetään lähtötilannetta, haasteita ja 
tarpeita nykyhetkellä sekä tulevaisuutta ajatellen. Työssä on tarkoitus selvittää niitä ke-
hittämistoimenpiteitä, joilla ohjelmisto soveltuisi teiden ja ratojen suunnitteluun parem-
min. Ohjelmiston hyödyntämistä ja kehitystoimenpiteitä tutkitaan kirjallisuusselvityksen, 
haastatteluiden ja case-tutkimuksen avulla. Työssä selvitetään referenssikohteita tutki-
malla Quantmin hyödyntämismahdollisuuksia ja käyttökohteita muissa maissa. Työssä 
tutustutaan muihin ohjelmistoihin ja selvitetään sitä kautta, olisiko vastaavalle 
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ohjelmistolle Suomessa tarvetta. Hyödyntämismahdollisuuksia ja kehitystarpeita rapor-
toidaan tämän työn avulla.  
Työn päätutkimuskysymys on: 
− Miten Trimble Quantm soveltuu hyödynnettäväksi väylälinjausten suunnitteluun 
Suomessa? 
Päätutkimusta täydentäviä alakysymyksiä ovat: 
1. Miten teiden ja ratojen suunnittelua tehdään Suomessa ja mitkä asiat siihen vai-
kuttavat? 
2. Onko olemassa muita ohjelmistoja väylälinjausten optimointiin? Jos on, mitkä 
niiden eroavaisuudet ovat Quantmiin verrattuna? 
3. Millaisissa hankkeissa Quantmia on käytetty maailmalla ja millaisia lopputulok-
sia hankkeista on saatu? 
4. Miten Quantm soveltuu suunnitteluun nykytilassa ja mitkä ovat sen tärkeimmät 
kehityskohteet? 
Työ jakautuu seitsemään lukuun. Ensimmäiseen alakysymykseen pyritään saamaan vas-
taus luvussa 2. Luvussa 2 tutkitaan, miten teiden ja ratojen suunnittelua tehdään Suomessa 
ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Suunnittelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuvataan 
yleisellä tasolla. Ensin syvennytään teiden ja ratojen vaikuttaviin megatrendeihin ja tule-
vaisuuden näkymiin. Tämän jälkeen perehdytään suunnittelun lähtökohtiin, suunnittelu-
vaiheisiin, kustannushallintaan, tietomallinnukseen, lähtötietoihin, vaihtoehtojen muo-
dostamiseen sekä geometrian suunnitteluun ja poikkileikkauksiin. Lopuksi saadut tulok-
set kootaan yhteen päätelmien avulla. 
Luvussa 3 vastataan toiseen alakysymykseen. Luvussa 3 perehdytään tarkemmin linjaus-
ten optimointiin soveltuviin ohjelmistoihin. Ensin selvitetään, onko varsinaisissa teiden 
ja ratojen suunnitteluohjelmistoissa toimintoja linjauksen optimointiin. Tämän jälkeen 
syvennytään Trimble Quantmin sekä muiden väylälinjausten optimointiin soveltuvien 
ohjelmistojen toiminnallisuuksiin. Muista ohjelmistoista tarkastellaan Autodesk Infra-
Works ja Softree Optimal -ohjelmistoja. Lopuksi vertaillaan väylälinjausten optimoin-
tiohjelmistojen ominaisuuksia keskenään sekä kootaan tulokset yhteen päätelmien avulla. 
Luvussa 4 pyritään vastaamaan neljänteen alakysymykseen perehtymällä erilaisiin refe-
renssikohteisiin. Luvussa pääpiste on pohjoismaisissa kohteissa. Lisäksi tehdään lyhyt 
katsaus muiden maiden referenssikohteista. Luvun lopuksi esitetään päätelmät referens-
sikohteista.  
Luvussa 5 selvitetään ohjelmiston soveltumista Suomeen case-tutkimuksen avulla. Case-
tutkimuksessa tehdään ohjelmistolla linjaus valtatien 7 Haminan ja Vaalimaan väliselle 
osuudelle. Luvussa kerrotaan työn kuvaus, vertaillaan työssä käytettyjä lähtöaineistoja 
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yleissuunnitelmassa käytettyihin lähtötietoihin ja vertaillaan saatuja vaihtoehtoja yleis-
suunnitelman vaihtoehtoihin. Lopuksi tulokset kootaan yhteen päätelmien avulla. 
Luvussa 6 vastataan neljänteen alakysymykseen sekä otetaan kantaa päätutkimuskysy-
mykseen. Ensin esitetään arvio ohjelmiston hyödynnettävyydestä Suomessa, sen jälkeen 
esitetään kehityskohteet- ja ehdotukset ja lopuksi pohditaan tulevaisuuden näkymiä. Lu-
vussa 7 esitetään yhteenveto ja johtopäätökset työstä, arvioidaan tutkimusta sekä esitetään 
jatkotutkimustarpeita. 
Tässä työssä käsitellään tie- ja ratasuunnittelua, eikä näin ollen oteta kantaa vesiväylien 
suunnitteluun. Teistä käsitellään ainoastaan maanteitä. Työssä tarkastellaan ohjelmiston 
soveltumista Suomeen, eikä muihin maihin soveltumista huomioida muuten kuin refe-
renssikohteiden osalta. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 
Työssä käytetään kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadullisella tutki-
muksella tutkitaan yleensä ilmiöitä, joita ei tunneta hyvin (Järvenpää 2006). Laadullisessa 
tutkimuksessa ei yritetä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään kuvaamaan tai ymmärtä-
mään jotain tiettyä toimintaa tai ilmiötä (Alasuutari 2007; Tuomi & Sarajärvi 2017). Laa-
dulliselle tutkimukselle ominaista on, että sillä argumentoidaan muilla kuin ainoastaan 
määrällisillä suhteilla (Alasuutari 2007). Työssä kerätään tietoa kirjallisuusselvityksen, 
haastattelututkimusten ja case-tutkimuksen avulla. Näiden tutkimusmenetelmien lisäksi 
työssä käsiteltäviä ohjelmistoja testattiin, jolloin niiden ominaisuuksista kerrotaan myös 
omakohtaisiin havaintoihin perustuen. 
Kirjallisuusselvityksessä pyritään saamaan mahdollisimman laaja-alainen käsitys teiden 
ja ratojen suunnittelusta Suomessa sekä suunnitteluun vaikuttavista seikoista. Myös oh-
jelmistoihin ja referenssikohteisiin liittyviä asioita on tutkittu kirjallisuusselvityksellä. 
Kirjallisuusselvityksessä käytetään tiedonlähteenä erilaisia julkaisuita, artikkeleita ja in-
ternetsivuja. Suunnitteluun ja siihen liittyvissä seikoissa on käytetty tietolähteenä ensisi-
jaisesti tieteellisiä julkaisuita. Ohjelmistoista tai referenssikohteista ei löytynyt paljoa tie-
teellisiä julkaisuita, joten tiedonlähteinä käytettiin näissä pääasiassa ohjelmistoalan yri-
tysten artikkeleita, internetsivuja ja omia julkaisuja. 
Kirjallisuusselvitykseen aineistoja kerättiin erilaisin menetelmin. Väylän (entisen Liiken-
neviraston) sivuilta etsittiin työhön liittyviä suunnitteluohjeita sekä tietoa suunnittelusta 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lakiin liittyviä asioita etsittiin lähinnä Finlexistä. Tutki-
musta varten Civilpointilta saatiin ohjelmistoihin liittyviä aineistoja. Lisäksi erilaisia ha-
kukoneita hyödynnettiin aineistojen hakemisessa. Aineistoja etsittiin Google Scholaria, 
Andoria ja Scopusta käyttämällä. Lisäksi esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen etsintään 
käytettiin Googlea. Kun sopivaa aineistoa löydettiin, etsittiin niistä viiteaineistoja, joista 
voisi olla hyötyä työssä. Näin löydettiinkin useita hyödyllisiä aineistoja. Haastatteluiden 
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yhteydessä on kysytty ja saatu vinkkejä käytettävistä aineistoista, etenkin suunnitteluoh-
jeista. 
Haastattelujen avulla pystytään tutkimaan ilmiöitä ja hakea vastauksia ongelmiin. Käy-
tettäessä haastattelua tutkimusmenetelmänä on sen etuna joustavuus. Haastattelija pystyy 
toistamaan kysymyksen, oikaisemaan väärinkäsityksiä ja käymään keskustelua haastatel-
tavan kanssa. Tällaista mahdollisuutta ei ole kyselyssä. Haastattelussa on tärkeintä saada 
mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2017) Haastatte-
lut toteutettiin pääasiassa kasvokkain. Yksi haastattelu toteutettiin videoyhteydellä ja 
kaksi sähköpostihaastatteluna. Haastattelut tuovat työhön paljon tärkeää sisältöä. Haas-
tattelun tuloksia ei kuvata missään yksittäisessä luvussa vaan tuloksia esitetään kirjalli-
suustutkimuksen ja omien havaintojen kanssa limittäin tarjoten mahdollisimman kattava 
vuoropuhelu eri lähteiden välillä. 
Haastattelutyyppinä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelun hyvänä puolena on 
mahdollisuus tarkentaa ja syventää kysymyksiä vastauksesta riippuen (Tuomi & Sarajärvi 
2017). Teemahaastatteluun valitaan tutkimusongelmasta keskeiset aiheet, joita on tärkeää 
käsitellä tutkimusongelmaan vastaamiseksi (Vilkka 2015; Tuomi & Sarajärvi 2017). Näin 
ollen teemahaastattelussa on määritetty aihepiirit ja teema-alueet ennalta (Järvenpää 
2006; Vilkka 2015). Teemahaastattelussa edetään näiden ennalta määritettyihin teemoi-
hin ja niihin liittyviin tarkentaviin kysymyksiin perustuen (Tuomi & Sarajärvi 2017). 
Haastateltavien kanssa voidaan käydä teemoja läpi eri laajuudessa ja järjestyksessä haas-
tattelusta ja haastateltavasta riippuen. (Järvenpää 2006; Vilkka 2015) Tavoitteena on, että 
vastaaja voi antaa oman näkemyksen kaikista teemoista ja ne on käsitelty vastaajan kan-
nalta luonnollisessa järjestyksessä (Vilkka 2015). 
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että haastateltavat henkilöt valitaan harkiten ja 
tarkoitukseen sopivasti. Henkilöillä tuleekin olla asiasta kokemusta tai heidän tulee tietää 
siitä muuten mahdollisimman paljon. (Järvenpää 2006; Vilkka 2015; Tuomi & Sarajärvi 
2017) Tämän takia haastatteluihin valittiin tilaaja- ja suunnittelijapuolelta henkilöiltä, 
jotka olivat mukana Nukari-Purola-pilottiprojektissa. Haastateltavat tuntevat hyvin suun-
nittelun ja siihen liittyvän prosessin, mutta heillä on myös jonkinlainen käsitys Trimble 
Quantmista. Lisäksi haastateltiin Trimble Quantmia edustavan ja kehittävän Trimblen 
asiantuntijoita. Näin ollen kaikilla haastateltavilla oli oma erityinen osaamisalueensa. 
Haastatteluihin osallistuneet henkilöt on lueteltu taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Haastatellut henkilöt. 
Haastateltava Ajankohta Tehtävänimike Haastattelutapa 
H1 28.9.2018 Technical Sales Engineer Sähköposti 
H2 3.7.2018 Apulaisjohtaja Tapaaminen 
H3 
28.9.2018 Principal Engineering Construction 
Advisor 
Sähköposti 
H4 3.7.2018 Projektipäällikkö Tapaaminen 
H5 18.6.2018 Yksikönpäällikkö Tapaaminen 
H6 31.8.2018 Suunnittelija Videoyhteys 
 
Haastatteluissa ei varsinaisesti keskitytty yhteen tiettyyn osa-alueeseen tai teemaan vaan 
siinä käsiteltiin laaja-alaisesti kaikkiin alakysymyksiin liittyviä asioita. Haastatteluiden 
avulla pyrittiin selvittämään niin teiden ja ratojen suunnitteluprosessia sekä niihin vaikut-
tavia asioita, muita optimointiohjelmistoja, referenssikohteita, Quantmin soveltumista 
suunnitteluun kuin tärkeimpiä kehityskohteitakin. Haastatteluiden perustana käytettiin 
samaa haastattelupohjaa, mutta käsitellyt teemat ja osa-alueet vaihtelivat asiantuntijasta 
riippuen. Haastattelupohja on esitetty liitteessä A. 
Kasvokkain ja videoyhteydellä toteutetuissa haastatteluissa keskustelut nauhoitettiin, 
jonka lisäksi kirjoitettiin samanaikaisesti muistiinpanoja. Haastattelut nauhoitettiin vara-
toimenpiteenä, jos keskusteluihin haluttaisiin palata myöhemmin. Aineiston tarkkuuden 
osalta riittäväksi tarkkuudeksi koettiin yleiskuvan ja mielipiteiden ymmärtäminen.  Tä-
män takia ei ollut tarvetta varsinaiselle litteroinnille. Hyvärisen et al. (2017) mukaan asi-
antuntijahaastatteluissa pääpaino on sisällössä, jolloin yksityiskohtainen litterointi ei ole 
välttämätöntä. Sähköpostihaastattelut olivat jo valmiiksi dokumentoitavassa muodossa, 
joten niitä pystyttiin hyödyntämään sellaisenaan. 
Case-tutkimusta on kritisoitu siksi, ettei sillä pystytä tuottamaan tilastollisia yleistyksiä. 
Muutama tapaus ei nimittäin riitä tilastollisien yleistyksien tekemiseen. Kuitenkaan tämä 
ei edes ole case-tutkimuksen tarkoitus. Case-tutkimuksen päätarkoituksena on tuottaa tut-
kittavien tapausten avulla yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta aiheesta. Case-tutkimuk-
sessa voidaan tutkia yhtä tai muutamaa tapausta. (Eriksson & Koistinen 2005) 
Case-tutkimuksen tarkoituksena oli tapauskohtaisesti tutkia ohjelmiston hyödynnettä-
vyyttä Suomessa. Case-tutkimuksessa tuotettiin Trimble Quantmilla yleissuunnitelma-
vaihtoehdot yhdestä hankkeesta, josta on jo tuotettu yleissuunnitelma perinteisiä mene-
telmiä hyödyntäen. Hankkeeksi valikoitui valtatie 7 Haminan ja Vaalimaan välinen tie-
osuus. Tarkoituksena oli toteuttaa yhteysvälille linjausvaihtoehdot käyttäen mahdollisim-
man paljon samoja lähtötietoja kuin perinteisillä menetelmillä käyttäen. Lähtötietoina op-
timoinnissa käytettiin pääasiassa avoimesta datasta saatavia tietoja. Kun linjausvaihtoeh-
dot oli tuotettu Quantmilla, verrattiin niitä alkuperäisen yleissuunnitelman vaihtoehtoi-
hin. Optimoinnin ja vertailun toteutti diplomityöntekijä syksyllä 2018. 
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2. TEIDEN JA RATOJEN SUUNNITTELU SUO-
MESSA 
2.1 Megatrendit ja tulevaisuuden näkymät 
Merkittävimpiä liikenteeseen ja infrastruktuuriin vaikuttavia globaaleja megatrendejä 
ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio, teknologinen kehitys ja kaupungistuminen. Tulevai-
suuden liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu palveluista, infrastruktuu-
rista ja tiedosta. Teknologinen kehitys mahdollistaa esimerkiksi automaation ja roboti-
saation kehittymisen ja hyödyntämisen liikenteessä. Kaupungistuminen ja kestävien liik-
kumismuotojen edistäminen johtavat liikkumistarpeiden muutoksiin. Myös ilmaston-
muutos ja ympäristönäkökohdat näkyvät liikenteessä esimerkiksi kasvihuonepäästöjen 
vähentämisellä. (Wihlman 2018) Megatrendejä tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä huomi-
oida, etteivät ne ole irrallisia ilmiöitä vaan kaikki niistä ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa 
(Kiiski Kataja 2016). Kuvassa 1 esitetään globaalit megatrendit. 
 
Kuva 1. Globaalit megatrendit (Wihlman 2018). 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristönäkökohtien korostuessa öljyn ja energian hinnat toden-
näköisesti kasvavat sekä niiden saatavuus tiukkenee. Aktiivisella vero- ja maksupolitii-
kalla hillitään öljyn ja energian kulutusta. (Liikennevirasto 2015b) Hintavaikutus ohjaa 
siirtymään autoilusta vähemmän luonnonvaroja kuluttaviin liikkumismuotoihin. Tämän 
seurauksena ratahankkeet tulevat todennäköisesti yleistymään (H5). Ympäristöön 
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liittyvien asioiden korostuessa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tärkeystaso to-
dennäköisesti kasvaa ja menettelyä voidaan mahdollisesti kehittää (H4). 
Ympäristönäkökohtien korostuessa liikenteen aiheuttamien päästöjen lisäksi myös väy-
lähankkeiden rakentamisen ja materiaalien hiilidioksidipäästöihin voidaan alkaa kiinnit-
tää enemmän huomiota. Liikenneviraston (2018) mukaan infrahankkeissa materiaalien 
päästöihin vaikutetaan tehokkaimmin vaihtoehtojen vertailulla päästöt huomioiden. Pääs-
töihin pystytään vaikuttamaan kustannustehokkaimmin hankkeen alkuvaiheessa. Liiken-
neviraston (2018) mukaan paras vaikutusmahdollisuus päästöihin onkin esisuunnittelu-, 
tarveselvitys-, yleissuunnittelu-, tiesuunnittelu- ja ratasuunnitteluvaiheissa. 
Kaupungistuminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Kasvualueet laajenevat maantieteelli-
sesti väestön keskittyessä kasvaville kaupunkiseuduille ja kaupunkiseutujen välisille kas-
vukäytäville. Tämä luo esimerkiksi liikenneruuhkien kaltaisia haittoja. (Aho et al. 2017) 
Kaupungistumisen seurauksena siihen liittyvät hankkeet yleistyvät ja maankäyttöä tiivis-
tetään entisestään (Liikennevirasto 2015b). Tämän takia esimerkiksi taajamia kiertäviä 
yhteyksiä voidaan toteuttaa enemmän (H5). Lisäksi etenkin suurien kaupunkien läheisyy-
dessä teitä parannetaan (H4). Seurauksena voi olla, että entistä useammin hankkeet eivät 
sijaitse neitseellisessä maastossa (H5).  
Teknologiaa kehitetään mahdollisesti kovempaan tahtiin kuin koskaan ennen (Kiiski Ka-
taja 2016). Teknologinen kehitys näkyy erityisesti automatisaation ja robotisaation kehi-
tyksenä. Kehityksen myötä teknologinen kehitys voi muuttaa väyläsuunnittelua esimer-
kiksi kaistaleveyksien pienentymisellä ja kaarreleveyksien muuttumisella (Innamaa et al. 
2015). Etenkin robotisaatio voi myös muuttaa tulevaisuudessa merkittävästi sitä, joka 
tällä hetkellä tunnetaan liikenteenä (Kiiski Kataja 2016). Digitalisaatio näkyy liikenteessä 
esimerkiksi liikkumisen palveluistumisella (Väylä 2019a). Teknologisen kehityksen ja 
digitalisaation saralla tapahtuu nopeasti muutoksia, joiden vaikutuksia liikenteeseen ja 
sitä kautta liikenneväylien tulevaisuuden vaatimuksille on vaikea arvioida. Tämä vaikeut-
taa suunnittelua. (H2) 
Teknologian kehitys vaikuttaa laajasti lähes kaikkiin aloihin ja toimintatapoihin. Koneilla 
on suuri etulyöntiasema ihmiseen verrattuna suurten datamäärien prosessoinnissa ja ana-
lysoinnissa. Monia ihmisen aiemmin tekemiä tehtäviä voidaankin automatisoida konei-
den avulla. (Kiiski Kataja 2016) Näin suunnittelua saadaan tehostettua, kustannuksia las-
kettua ja virheiden todennäköisyyttä pienennettyä. Rutiininomaisia tehtäviä automatisoi-
malla vapautetaan enemmän aikaa kaikista tärkeimmille tehtäville. (Pirhonen 2019) 
Suunnittelussa voidaankin käyttää tulevaisuudessa entistä enemmän digitaalisia työkaluja 
(H5). Tulevaisuudessa tietomallintaminen yleistyy ja sen merkitys väylähankkeissa kas-
vaa (H4). Inframalliin voidaan jatkossa myös lisätä entistä enemmän ulottuvuuksia. (Ka-
mardeen 2010) Tämä voi asettaa tulevaisuudessa uusia vaatimuksia suunnittelulle ja oh-
jelmistoille. 
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Teknologian kehityksestä ja digitalisoitumisesta huolimatta ei voida unohtaa perusinfra-
struktuurin merkitystä ja kehittämistä (Kiiski Kataja 2016). Väylärakentamisen volyymit 
eivät todennäköisesti muutu merkittävästi nykyisestä (H4). Tulevaisuudessa kuitenkin to-
dennäköisesti keskitytään entistä enemmän olemassa olevan väyläverkoston parantami-
seen. Tämä korostuu etenkin tiehankkeissa. (H2; H4; H5; H6) Myös ratahankkeissa to-
dennäköisesti keskitytään enemmän olemassa olevan rataverkoston kehittämiseen ja pa-
rantamiseen. Esimerkiksi voidaan kasvattaa raiteiden määrää tai nostaa nopeustasoa yh-
teysväleillä (WSP Finland 2017). 
2.2 Lähtökohdat 
Väylä huolehtii maanteiden ja rautateiden ylläpitämisestä. Maanteiden tienpidosta vastaa 
valtio. Maantieverkon ylläpitäjänä toimii Väylä, mutta Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset (ELY-keskus) vastaavat tienpidon tehtävistä alueellaan Väylän ohjauksen 
mukaisesti. Maanteiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito teetetään niitä teke-
villä yrityksillä ELY-keskusten toimesta. Merkittävissä tiehankkeissa Väylä voi vastata 
yleis- ja tiesuunnitelman laatimisesta. Rautateiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnos-
sapito tilataan niitä tuottavilta yrityksiltä Väylän toimesta. (Väylä 2019d) 
Liikenneväylien suuret valtakunnalliset kehittämishankkeet ohjelmoidaan keskitetysti. 
Suurien valtakunnallisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta vastaa eduskunta. ELY-
keskuksissa ohjelmoidaan muut tiehankkeet. Väylässä ohjelmoidaan kaikki ratahankkeet 
suuria valtakunnallisia hankkeita lukuun ottamatta. (Väylä 2019d) 
Väylähankkeita ja väylien suunnittelua ohjaavat useat erilaiset lait ja asetukset. Näistä 
tärkeimpänä on maankäyttö- ja rakennuslaki (1999). Lailla ohjataan alueiden käyttöä, 
suunnittelua ja rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) tavoitteena on järjestää 
alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että hyvälle elinympäristölle luodaan edellytykset 
sekä kestävää kehitystä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuuril-
lisesti. Laissa määrätään esimerkiksi alueiden käytön suunnittelujärjestelmästä sekä ka-
tuihin ja muihin yleisiin alueisiin liittyvästä. 
Maantielaki ja -asetus (2005) määrää maanteistä, maantiepidosta, tienpitäjän oikeuksista 
ja velvollisuuksista sekä kiinteistöjen omistajien ja muiden asianosaisten asemasta. Laissa 
määrätään myös maanteiden suunnittelusta sekä suunnitteluvaiheista ja niiden sisällöstä. 
Maantielain (2005) keskeisenä tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää maantieyhteyksiä 
osana liikennejärjestelmää, jotka täyttävät liikkumis- ja kuljetustarpeiden vaatimukset, ja 
jotka ovat turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä. 
Ratalain ja -asetuksen (2007) tavoitteena on kehittää ja ylläpitää henkilö- ja tavaraliiken-
teen vaatimia rautatieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää niin, että ne ovat toimivia, tur-
vallisia ja edistävät kestävää kehitystä. Lailla myös turvataan rautateiden ylläpitäminen, 
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kehittäminen ja rakentaminen eri alueita yhdistävänä liikennemuotona. Laissa määrätään 
rautatien suunnittelusta, suunnitteluvaiheista sekä suunnitteluvaiheiden sisällöstä. 
Suunnittelutyön taustalla on aina liikenne- ja tieolosuhteiden sekä lähiympäristön olosuh-
teiden seuranta ja ennakointi. Ratahankkeiden suunnittelulla pyritään rataverkon kehittä-
miseen ja liikennöitävyyden ylläpitämiseen. (Väylä 2019c) Väylähankkeen avulla pyri-
tään ratkaisemaan jokin havaittu ongelma. Suunnittelun tavoitteena on selvittää erilaisia 
vaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ja vaikutusten painoarvoa. (H2) Ensisijaisena toimenpi-
teenä on aina olemassa olevan väylän parantaminen uuden tien tai rautatien rakentamisen 
sijasta (Väylä 2019d). 
2.3 Suunnitteluvaiheet 
Suunnittelu on vaiheittaista ja suunnittelun edetessä tarkentuvaa. Varsinaisia suunnittelu-
vaiheita ovat yleensä esiselvitys- tai tarveselvitys-, yleissuunnittelu-, tiesuunnittelu- tai 
ratasuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheet. (Ahtiainen et al. 2011) Kun suunnitellaan 
uutta väylää tai väylän parantamista, tulee sen perustua maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaiseen kaavaan (Väylä 2019d). Maankäytön suunnittelua ja väyläsuunnittelua tehdään-
kin yleensä samanaikaisesti (Priha et al. 2006). Väyläsuunnittelun vaiheiden suunnittelu-
tarkkuudet ja päätöksenteko sovitetaan maankäytön suunnittelun kanssa yhteen (Väylä 
2019c).  
Väyläsuunnittelun tavoin myös maankäytön suunnittelu on vaiheittain tarkentuva pro-
sessi (Priha et al. 2006; Ratahallintokeskus 2008). Eri kaavatasoja ovat maakunta-, yleis- 
ja asemakaavoitus. Edellinen kaavataso ohjaa aina seuraavaa kaavatasoa. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki määrittelee kaavoituksen kulun ja sisällön. Maakuntakaavan laatimisesta 
vastaa maakunnan liitto, kun taas yleis- ja asemakaavoituksen laatimisesta vastaa kunta. 
(Priha et al. 2006)  
Väylähankkeen vaiheista esisuunnittelua ja tarveselvityksiä tehdään maakuntakaavoituk-
sen kanssa yhtäaikaisesti. Yleissuunnittelua ja yleiskaavoitusta laaditaan rinnakkain. Ase-
makaavoitusta taas tehdään hankkeesta riippuen tiesuunnittelun tai ratasuunnittelun sekä 
toteutusvaiheen eli rakennussuunnitellun ja rakennusvaiheen kanssa samanaikaisesti. 
(Priha et al. 2006; Ratahallintokeskus 2008) Kuvassa 2 on esitetty väylähankkeen vaihei-
den kytkeytyminen maankäytön suunnitteluun. 
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Kuva 2. Väyläsuunnittelua ja maankäytön suunnittelua tehdään samanaikaisesti 
(muokattu lähteestä Priha et al. 2006). 
Jokaisessa suunnitteluvaiheessa on tärkeää, että lopputuloksille on riittävät ja kattavat pe-
rustelut (H2). Mikäli hankkeen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, ei kaikkia suunnittelu-
vaiheita tarvita (Väylä 2019c). Suunnitteluvaiheita voidaan yhdistää riippuen hankkeen 
suuruudesta ja arvioiduista vaikutuksista (Ahtiainen et al. 2011; Väylä 2019c). 
2.3.1 Esisuunnittelu ja tarveselvitys 
Esisuunnittelu- ja tarveselvitysvaiheissa selvitetään väylähankkeen tarpeellisuutta ja ajoi-
tusta (Priha et al. 2006). Esi- ja tarveselvitysvaiheissa hahmotellaan erilaisia ratkaisuvaih-
toehtoja, eikä niissä näin ollen tehdä vielä varsinaista hankkeen tai toimenpiteen suunnit-
telua (Tiehallinto 2009a). Esisuunnittelu- ja tarveselvitysvaiheissa yritetään löytää kaikki 
toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot sekä selvittämään niiden vaikutukset alustavasti (Niska-
nen 2015). Esisuunnittelussa ja tarveselvityksissä muodostetaan tavoitteet varsinaiselle 
suunnittelulle ja etsitään kustannustehokkain ratkaisu tavoitteiden saavuttamiseksi (Lii-
kennevirasto 2013d). Esi- ja tarveselvitysten jälkeen päätetään, aloitetaanko varsinainen 
suunnittelu. Esi- tai tarveselvitys ei ole lakisääteinen suunnitteluvaihe eikä niillä ole oi-
keusvaikutuksia. (Tiehallinto 2009a). 
Esi- ja tarveselvityksiä voidaan tehdä moneen eri tarkoitukseen. Kaikille esi- ja tarvesel-
vityksille yhteisenä piirteenä on yleispiirteisyys. Esi- ja tarveselvityksille ominaista on 
lisäksi ongelmakeskeisyys. Vaihtoehtojen valintaa ja suositusta tärkeämpää on etsiä, löy-
tää ja arvioida vaihtoehtoisia ratkaisuita. (Tiehallinto 2009a)  
Esi- ja tarveselvitysten kohteiden määrä ja laajuus voivat vaihdella (Priha et al. 2006; 
Tiehallinto 2009; Ahtiainen et al. 2011). Esi- ja tarveselvityksessä voidaan tarkastella 
yksittäistä kohdetta, tiejaksoa tai pidempää yhteysväliä (Tiehallinto 2009a). Esi- ja tarve-
selvityksessä tarkasteltavan alueen laajuus voi vaihdella pienialaisista ja pienipiirteisistä 
suunnitelmista aina useampien maakuntien alueen kattaviin selvityksiin (Priha et al. 
2006). 
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2.3.2 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitteluvaihe on lakisääteinen suunnitteluvaihe. Yleissuunnitelma on laadittava, 
jos hankkeen vaikutukset eivät ole vähäiset tai radan tai maantien sijaintia ja sen vaiku-
tuksia ei ole ratkaistu riittävissä määrin asemakaavoituksessa tai voimassa olevassa yleis-
kaavassa. (Maantielaki 2005/503; Ratalaki 2007/110) Yleissuunnittelu tulee toteuttaa 
aina uusien väylähankkeiden alkuvaiheessa. Yleissuunnitelman laajuus, sisältö ja tark-
kuustaso vaihtelevat hankekohtaisesti. (Tiehallinto 2009a) Tyypillisesti yleissuunnittelu-
vaiheen käynnistyessä on olemassa vielä useita päävaihtoehtoja. Yleissuunnittelun aikana 
päätetään viimeisteltävästä vaihtoehdosta. (Niskanen 2015) 
Yleissuunnitteluvaiheessa tulee toteuttaa YVA hankkeissa ja niiden muutoksissa, joilla 
on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA tulee tehdä aina seuraavissa 
hankkeissa: 
− moottoritien tai moottoriliikennetien rakentaminen 
− pituudeltaan vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen neli- tai useampikais-
taisen uuden tien rakentaminen 
− pituudeltaan vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen neli- tai useampikais-
taisen tieosuuden uudelleen linjaus tai leventäminen 
− kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen. (Laki ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä 2017) 
Tarvittaessa yleissuunnitelman laatiminen voidaan jakaa kahteen osaa. Tällöin ennen var-
sinaista yleissuunnitelmaa voidaan toteuttaa alustava yleissuunnitelma. Alustava yleis-
suunnitelma voi olla tarpeen laatia esimerkiksi maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Var-
sinainen yleissuunnitelma voidaan tässä tapauksessa tehdä myöhäisemmässä vaiheessa, 
kun hankkeen toteutukseen on vähemmän aikaa. (Ratahallintokeskus 2008) Alustavia 
yleissuunnitelmia on tehty etenkin suuremmissa ratahankkeissa, joissa etsitään uutta lin-
jausta ratayhteydelle. Ratahallinnon (2008) mukaan alustavassa yleissuunnitelmavai-
heessa etsitäänkin uudelle ratalinjaukselle vaihtoehtoisia ratkaisuita. 
2.3.3 Tie- ja ratasuunnittelu 
Yleissuunnitelman tavoin myös tie- ja ratasuunnitteluvaiheet ovat laissa määrättyjä (Priha 
et al. 2006; Ratahallintokeskus 2008). Tie- ja ratasuunnitelma laaditaan yleissuunnitel-
man pohjalta, mikäli hanke on edellyttänyt yleissuunnitelman laatimista (Priha et al. 
2006; Ratahallintokeskus 2008). Tie- ja ratasuunnitteluvaiheissa tehdään huomattavasti 
edeltäviä suunnitteluvaiheita yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tekniset ratkaisut tar-
kistetaan suunnittelun aikana niin, että väylä on toteutettavissa. (Liikennevirasto 2013d) 
Tie- ja ratasuunnitteluvaiheissa vaihtoehtojen välillä tehdään yleissuunnitelmaa tarkem-
paa vertailua (H5). Suunnittelun valmistuessa väylän sijainti tulee osoittaa niin tarkkaan, 
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että sen perusteella voidaan alue merkitä maastoon. Tie- ja ratasuunnitelmassa osoitetut 
alueet ja oikeudet voidaan lunastaa, kun suunnitelma on hyväksytty. (Tiehallinto 2009a) 
2.3.4 Rakennussuunnittelu 
Tiesuunnitelman pohjalta toteutetaan rakennussuunnitelma, joka sisältää hankkeen to-
teuttamisen vaatimat suunnitelma-asiakirjat (Priha et al. 2006; Ratahallintokeskus 2008). 
Mallista riippuen rakennussuunnitelman teettämisestä vastaa urakoitsija tai tilaaja (Nis-
kanen 2015). 
Rakennussuunnittelu kuuluu hankkeen välittömään toteuttamiseen. Rakennussuunnittelu 
tehdään vasta hankkeen rahoituksen järjestyttyä. (Väylä 2019c) Rakennussuunnitelman 
tulee olla yksiselitteinen, selkeä ja yksityiskohtainen sekä siinä tulee olla yksi valmis rat-
kaisu (Liikennevirasto 2013b). Rakennussuunnitelmassa ratkaistaan ja suunnitellaan tek-
niset yksityiskohdat (Liikennevirasto 2013b; Niskanen 2015). Rakennussuunnittelussa 
pyritään tuottamaan malli, joka on yhteensovitettu, virheetön ja kattava (Niskanen 2015). 
2.4 Kustannushallinta 
Kustannushallinnan tavoitteena on kustannusohjattu suunnittelu. Kustannushallintaa tar-
vitaan, jotta osataan arvioida määrärahoja budjetteja, ohjelmia ja hankintoja. Kustannus-
hallinnan on tärkeää olla jatkuvaa, hallittua ja päämäärätietoista. Kustannusarviot ovat 
tärkeä osa hankkeiden suunnitteluperusteita sekä ne vaikuttavat hankkeiden sisältöön ja 
etenemisaikatauluun. Kustannusarvioiden tulee olla sitä tarkempia ja luotettavampia, 
mitä lähempänä toteutusta ollaan. (Liikennevirasto 2013d) 
Esisuunnitelman kustannusarvio on merkittävässä roolissa, sillä se toimii lähtötietona 
seuraavien vaiheiden kustannushallintaan. Esisuunnitteluvaiheessa kustannuslaskenta 
tehdään hankeosalaskentana. Kustannuslaskennan tekemiseen voidaan käyttää siihen tar-
koitettua ohjelmistoa, asiantuntija-arvioita tai näiden yhdistelmää. Esisuunnitteluvai-
heessa yleensä ainakin osa kustannuslaskennasta tehdään asiantuntija-arvioiden perus-
teella. Esisuunnitteluvaiheessa kustannusarvion laadinnassa tulee huomioida riittävällä 
tarkkuudella kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Tekijät tulee huomioida, vaikkei niiden 
toteutusta olisi tarkemmin suunniteltu. Eri vaihtoehdoille muodostettujen kustannusarvi-
oiden pitää olla keskenään vertailukelpoisia. (Liikennevirasto 2013d) 
Yleissuunnitelmassa laadittu kustannusarvio on merkittävä vaikutus hankkeelle ja sen ete-
nemiselle. Yleissuunnitelman kustannusarvion laadinnassa hyödynnetään pääsääntöisesti 
hankeosalaskentaa. Koska määrätietojen kerääminen ja hyödyntäminen kustannuslasken-
nassa alkaa viimeistään yleissuunnitteluvaiheessa, voidaan käyttää rakennusosalaskentaa. 
Rakennusosalaskentaa käytetään ainoastaan, mikäli suunnittelutarkkuus joidenkin kus-
tannuserien osalta on riittävä. Rakennusosalaskennan käyttäminen voi olla tarpeen suo-
ritteissa, joilla on merkittäviä vaikutuksia kustannuksiin. Yleissuunnittelussa siltojen ja 
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tunneleiden kustannusarvioihin käytetään hankeosalaskentaa. Tarvittaessa kustannus-
erien arvioimiseen käytetään asiantuntija-arvioita. (Liikennevirasto 2013d) 
Tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa suunnittelun tarkentuminen luo edellytykset kustannus-
arvion tarkentamiselle. Tavoitteena on, että lopullisen tie- tai ratasuunnitelman kustan-
nusarvio perustuu kokonaan rakennusosalaskentaan. Rakennussuunnitelman kustannus-
arvion tavoitteena on rakentamisen kustannuksien luotettava ennakointi. Kun rakennus-
suunnitelma valmistuu, kaikki määrät on laskettu rakennusosan tarkkuudella. (Liikenne-
virasto 2013d) 
Väylän ja ELY-keskusten hankkeiden kustannushallinnassa on hyödynnetty vuodesta 
2008 lähtien Fore-palvelun ohjelmistoja ja hinnastoja. Fore-palvelu sisältää osatuotteita. 
Osatuotteita ovat tavoitteiden kuvaamiseen tarkoitettu Scope, hankeosalaskentaan sovel-
tuva Hola, rakennusosalaskentaan käytettävä Rola sekä laskelmien yhteenvetoa, seuran-
taa ja vertailua varten kehitetty Arena. Suunnittelutoimisto hyödyntää kustannusarviossa 
hankkeen vaatimaa ohjelmistoa. Kaikki lähtötiedot haetaan Fore-tietokannasta ja tuotok-
set viedään tietokantaan. (Liikennevirasto 2011) Kuvassa 3 esitetään Fore-palvelua käy-
tettäessä väylähankkeen eri vaiheiden kustannuslaskennan työkalut. 
 
Kuva 3. Väylähankkeen kustannustenhallinnan työkalut hankkeen eri vaiheissa 
Fore-palvelua käytettäessä (Liikennevirasto 2011). 
Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi (Ihku-allianssi) toteut-
taa uuden kustannuslaskentajärjestelmän infrahankkeille. (Ihku-allianssi 2019) Hank-
keessa kehitetään infrahankkeiden eri vaiheisiin luotettavat kustannusarviot tuottava 
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kustannuslaskentajärjestelmä sekä luodaan tehokkaat menettelyt, joilla ylläpidetään las-
kennan käyttämiä ja tuottamia hinnastoja. (Ihku-allianssi 2018) Hanke toteutetaan alli-
anssimallina, jossa Civilpoint Oy on mukana. Järjestelmä käyttöönotetaan vaiheittain 
vuosina 2019-2020. (Ihku-allianssi 2019) Hanke koostuu peräkkäin toteutettavista 4-6 
kuukautta kestävästä kehitysvaiheesta, noin 2 vuotisesta toteutusvaiheesta sekä noin 8 
vuotisesta palveluvaiheesta (Ihku-allianssi 2018). Hankkeen yleisaikataulu on esitetty ku-
vassa 4. 
 
Kuva 4. Ihku-allianssin yleisaikataulu (muokattu lähteestä Ihku-allianssi 2018). 
Hanke siirtyi alkuvuodesta 2019 toteutusvaiheeseen (Civilpoint 2019b). Kehitysvaiheen 
aikana luotiin suuntaviivat laskentalogiikan määrittelylle ja kustannustiedon hankinnan 
lähtökohdat. Toteutusvaiheessa määritellään laskentalogiikka, hankitaan kustannustieto, 
tehdään käyttäjätestausta sekä julkistus. Palveluvaiheessa päivitetään kustannustietoa 
sekä tehdään jatkokehitystä. (Ihku-allianssi 2018) Koska Ihku-allianssi on vielä toteutus-
vaiheen alussa, voivat sen laskentalogiikka ja -prosessi vielä muuttua. Siksi niihin ei pe-
rehdytä tässä tutkimuksessa tarkemmin. 
2.5 Infran tietomallinnus 
Tietomalli tarkoittaa rakennelman esittämistä digitaalisessa muodossa kolmiulotteisesti 
ominaisuustietojen kanssa. Inframalli-termiä käytetään infra-alan tietomallista sekaan-
nuksien välttämiseksi. (Liikennevirasto 2016) Tietomallinnus on tiedonhallintaa ja tiedon 
kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Tietomallinnuksen avulla pyritään välttämään teke-
mästä hukkatyötä. Mallinnuksen tavoitteena on kertaalleen suunnitellun tai mallinnetun 
tiedon hyödyntäminen toisessa suunnitteluvaiheessa tietoa menettämättä. (Liikennevi-
rasto 2017) 
Tietomallinnuksella on suuri potentiaali parantaa infrastruktuuria ja sen suunnittelua 
(Bradley et al. 2016; Costin et al. 2018). Tietomalliin voidaan lisätä esimerkiksi tietoja 
aikatauluista tai kustannuksista (Kamardeen 2010). Tietomallinnusta voidaan soveltaa 
riskienhallinnan työvälineeksi, jolla riskejä voidaan valvoa ja turvallisuutta parantaa 
(Costin et al. 2018; Tuominen 2018). Tietomallinnuksella on mahdollista ylläpitää kor-
keaa turvallisuustasoa esimerkiksi erilaisten analyysien avulla. Tietomallinnuksessa voi-
daan hyödyntää myös kehittyvää teknologiaa kuten robotteja, droneja, langallisia ja lan-
gattomia antureita, online-tietokantoja ja pilvipalveluita, laserskannausta, lisääntynyttä 
todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta sekä Global Positioning Systems (GPS) -paikan-
nusta. (Costin et al. 2018) 
Kehitysvaihe 
(4-6 kk)
Toteutusvaihe 
(n. 2 vuotta)
Palveluvaihe 
(n. 8 vuotta)
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Hankkeen alussa pystytään vaikuttamaan kustannuksien muodostumiseen paremmin kuin 
hankkeen lopussa. Hankkeen alun suunnittelumuutokset eivät vaikuta kustannuksiin niin 
merkittävästi kuin muissa suunnitteluvaiheissa. Tietomallien hyödyt riippuvatkin siitä, 
kuinka aikaisessa vaiheessa ne tehdään ja niitä hyödynnetään. Suurin hyöty tietomallien 
käytöstä saadaan käyttämällä niitä hankkeen alusta lähtien. (Strafaci 2014) Tietomallin-
nuksen hyötyjä on havainnollistettu kuvassa 5. Kuvassa 5 sininen käyrä kuvaa kykyä vai-
kuttaa muutoksiin, punainen käyrä suunnittelussa tapahtuvien muutoksien kustannuksia, 
musta käyrä perinteistä suunnittelua ja vihreä käyrä tietomallinnusta. 
 
Kuva 5. Tietomallinnukset aikaansaamat hyödyt suunnittelussa riippuvat siitä, 
kuinka aikaisessa vaiheessa tietomallinnus aloitetaan. (Strafaci 2014) 
Mallinnuksella saavutetaan useita hyötyjä. Tietomallinnuksen suurimmat hyödyt ovat pa-
remmat suunnitelmat sekä tehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen (Strafaci 2014). 
Hankkeen alussa tietomallinnus auttaa vertailemaan skenaarioita, valitsemaan niistä par-
haimman sekä minimoimaan aikaa ja kustannuksia. Suunnittelun aikana tietomallinnus 
auttaa erityisesti suunnittelukriteerien tarkistuksessa. Tietomallinnus parantaa kaikissa 
suunnittelun vaiheissa suunnittelun laatua, suunnitelmien havainnollistamista ja yhteis-
työtä. (Costin et al. 2018) 
Tietomallinnuksen hyödyt riippuvat hankevaiheesta. Suurimmat hyödyt saavutetaan ra-
kennussuunnittelussa. (Liikennevirasto 2017) Kuitenkin kaikissa hankevaiheissa saavu-
tetaan hyötyjä tietomallinnuksen avulla (Liikennevirasto 2017; Costin et al. 2018) Tieto-
mallinnuksella tavoiteltavia hyötyjä ja niiden painopisteitä eri hankevaiheissa havainnol-
listetaan kuvassa 6. Kuvassa 6 vihreät ja keltaiset laatikot kuvastavat painopisteitä niin, 
että vihreä väri edustaa tärkeimpiä painopisteitä. 
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Kuva 6. Tietomallinnuksella tavoiteltavat hyödyt ja niiden painopisteet eri hanke-
vaiheissa. Painopisteitä kuvaavat vihreät ja keltaiset laatikot niin, että vihreä 
väri edustaa tärkeimpiä painopisteitä. (Liikennevirasto 2017) 
Hankkeen tavoitteet ja käyttötarkoitus luovat perustan tietomallinnuksen laajuus- ja tark-
kuusvaatimuksille. Pääperiaatteena on, että malli sisältää suunniteltavat asiat. (Niskanen 
2015) Näin ollen suunnittelun tarkentuessa myös inframalli tarkentuu. 
Esisuunnitelmissa ja tarveselvityksissä mallinnuksen rooli ei ole merkittävä ja mallinnus 
painottuu lähtötietomallin laadintaan. Esisuunnittelussa ja tarveselvityksissä sovitaan 
hankekohtaisesti mallinnuksen tasosta, laajuudesta ja jaottelusta. Esisuunnitelma- ja tar-
veselvitysvaiheissa havainnekuvia ja 3D-mallintamista tehdään usein vain merkittävim-
missä kohteissa. Esisuunnittelu ja tarveselvityksissä on tärkeää toimia sovitussa koordi-
naatistossa. (Janhunen et al. 2015; Liikennevirasto 2017)  
Yleissuunnittelussa mallinnetaan päävaihtoehdot, jotta kustannus- ja vaikutusarvioinnit 
olisivat parempia, yhteensopivuus varmistetaan ja vaihtoehdot olisi helpompi havainnol-
listaa (Niskanen 2015). Yleissuunnittelussa tarkennetaan aiemmassa suunnitteluvai-
heessa tehtyä lähtötietomallia. Yleissuunnitelmassa laaditaan malli siten, että siinä voi-
daan havainnollistaa suunnitteluratkaisuita. Yleensä yleissuunnitelmavaiheessa mallit 
ovat sisällöltään pelkistettyjä. Mallien avulla voidaan esimerkiksi esittää väylän geomet-
ria ja tilavaraus sekä sovittaminen ympäristöön. (Janhunen et al. 2015; Liikennevirasto 
2017) 
Tie- ja ratasuunnitelmavaiheissa mallinnetaan suunnitellut tekniset ratkaisut riittävällä 
tilavaraustarkkuudella. Tie- ja ratasuunnittelussa mallintaminen edesauttaa havainnollis-
tamisessa, kustannusten ja vaikutusten arvioinnissa sekä yhteensopivuuden varmistami-
sessa. Rakennussuunnitelmavaiheessa esitetään rakenteet, rakenneosat ja -kerrokset yk-
sityiskohtineen. (Niskanen 2015) 
Suomessa on käytössä infratietojen siirtoon oma, avoin Inframodel- formaatti (IM), joka 
perustuu kansainväliseen LandXML-standardiin. Yhtenäinen toimintatapa avoimen tie-
tomallipohjaisen formaatin kanssa ovat tehostaneet suunnittelua ja rakentamista. (buil-
dingSMART Finland 2019) 
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2.6 Lähtötiedot ja niiden hankinta 
Suunnittelukohde vaikuttaa tarvittavien lähtötietojen määrään ja laatuun. Hankkeeseen 
merkittävästi vaikuttavat lähtötiedot tulee selvittää. Lähtötietojen hankkimista valmistel-
laan erilaisin toimenpitein. Aluksi selvitetään olemassa olevat lähtötiedot. Lähtötietojen 
lähde vaihtelee ja niitä voidaan saada esimerkiksi edellisistä suunnitelmavaiheista, muista 
kohteen suunnitelmista tai erilaisista rekistereistä (Liikennevirasto 2010). Käytettävien 
lähtöaineistojen tarkkuustaso riippuu suunnitelmavaiheesta. 
Lähtötiedoiksi suunnitteluun hankitaan, laaditaan tai tilataan tarvittavat tutkimukset, sel-
vitykset ja mittaukset. Mahdollisia lähtötiedoksi tarvittavia tietoja ovat liikennejärjestel-
mäsuunnitelma, kaavat, kartta- ja ilmakuva-aineisto, maastomalli sekä tiedot maanomis-
tajista, rajoista, maaperä- ja pohjaolosuhteista sekä mahdollisista pilaantuneista maista. 
Lähtötiedoiksi voidaan tarvita myös ympäristöön liittyviä aineistoja, nykyisten väylien ja 
rakenteiden kuntotietoja, liikennetietoja sekä johto- ja laitetietoja. Ympäristöön liittyviä 
aineistoja ovat esimerkiksi kulttuuriperintöön, maisemaan, elottomaan ja elolliseen luon-
toon sekä rakennettuun ympäristöön liittyvät aineistot. Lisäksi selvitetään kohteeseen vä-
lillisesti vaikuttavat suunnitelmat. Lähtötietoja täydennetään tarvittaessa maastokäyn-
neillä. (Liikennevirasto 2010) 
Lähtötietoja voidaan saada myös avoimista tietoaineistoista. Avoimet tietoaineistot sisäl-
tävät julkista tietoa koneluettavassa muodossa ja ne ovat maksutta uudelleen käytettävissä 
(Helsinki Region Infoshare 2017a). Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot voivat olla 
jossain määrätyssä tiedostomuodossa tai rajapintana. Harvoin päivittyvät aineistot voivat 
olla saatavina tiedostoina, kun taas usein päivittyvät aineistot rajapintana. Rajapinnan 
etuna on aineiston ajantasaisuuden säilyminen ilman manuaalista päivittämistä. (Helsinki 
Region Infoshare 2017b) 
Erilaisia rajapintoja ovat esimerkiksi paikkatietoa sisältävät Web Map Service (WMS), 
Web Map Tile Service (WMTS) ja Web Feature Service (WFS) -rajapintapalvelut. WMS 
ja WMTS ovat paikkatietoaineiston karttakuvana palauttavia rajapintapalveluita. Palve-
luista saatuja aineistoja voidaan katsella, mutta niille ei voida tehdä paikkatietokyselyitä 
eikä aineiston ulkoasua voida muuttaa. Näin ollen WMS ja WMTS-rajapinnat sopivat 
aineiston katseluun. (Liikennevirasto 2015a) WFS-rajapinnalla paikkatietoaineistoja jae-
taan ajantasaisena vektorimuodossa (Helsingin kaupunki 2018). WFS-rajapinnalla voi-
daan suorittaa paikkatietokyselyitä sekä visualisoida aineistoa tarpeen mukaan (Liiken-
nevirasto 2015a). 
Suomessa useat viranomaiset julkaisevat paikkatietoaineistoa avoimesti saatavina tieto-
aineistoina. Valtakunnallisia aineistoja julkaisevia tahoja ovat esimerkiksi Suomen ym-
päristökeskus (SYKE), Väylä, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Maanmittauslaitos 
(MML) ja Museovirasto. Lisäksi jotkin kaupungit ja kunnat kuten Helsingin kaupunki, 
Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki ja Tampereen kaupunki tarjoavat 
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avoimia tietoaineistoja (Gispo 2018). Avoimia aineistoja löytyy esimerkiksi seuraavista 
tiedoista: 
− Ilmakuvat 
− Joet 
− Järvet 
− Kiinteistörajat 
− Kiinteät muinaisjäännökset 
− Korkeusmalli 
− Luonnonsuojelualueet 
− Maaperäkartta 
− Natura 2000-alueet 
− Pohjavesialueet 
− Taustarajat 
− Tiestö osoitteilla 
− Taajama-alueet 
− Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 
− Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 
− Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 
− Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. 
Avoimen datan lähteitä ja niistä saatavilla olevia lähtötietoja on kerrottu tarkemmin liit-
teessä B. Useat avoimen datan aineistoista on saatavilla WFS ja WMS-rajapintoina sekä 
ladattavina tiedostoina. Ladattavien tiedostojen tiedostomuodot vaihtelevat aineiston mu-
kaan, mutta useat aineistot ovat Esri Shapefile-formaatissa. Kaupunkien ja kuntien omista 
tietoaineistoista on saatavilla useita samoja aineistoja kuin valtakunnallisista aineistoista 
kuitenkin sillä erolla, että kunnat ja kaupungit tarjoavat aineistoja vain oman kaupungin 
tai kunnan alueelta. 
2.7 Vaihtoehtojen muodostaminen ja vertailu 
2.7.1 Periaatteet 
Vaihtoehtojen suunnittelussa selvitetään mahdolliset maastokäytävät väylälinjaukselle 
(Ratahallintokeskus 2008; Liikennevirasto 2010). Ympäristö määrittää sijainnin maasto-
käytävälle. (Liikennevirasto 2013c) Yleensä suunnittelun alkuvaiheessa pyritään määrit-
tämään ensisijaisesti alueet, joita väylälinjauksen tulisi välttää (Ratahallintokeskus 2008). 
Maaston luonne kuten jyrkkärinteisyys tai perustamisolosuhteiltaan huono maaperä voi-
vat antaa suunniteltavalle linjaukselle reunaehtoja. Lisäksi maastokäytävää valittaessa 
pyritään välttämään maisemallisesti, kasvustollisesti tai eläimistöllisesti arvokkaita tai 
harvinaisia elinympäristöjä sekä tärkeitä pohjavesialueita. Vesistöylityksien määrä 
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pyritään minimoimaan ja ylityskohdat sijoitetaan luonnollisiin kapeikkopaikkoihin. (Lii-
kennevirasto 2013c) 
Valitun maastokäytävän sisältä valitaan suunniteltavalle väylälle vaihtoehdot. Kaikille 
vaihtoehdoille suunnitellaan alustavasti vaaka- ja pystygeometria. (Ratahallintokeskus 
2008; Liikennevirasto 2010) Tiehankkeissa selvitetään liittymäkohdat ja -tyypit. Tien lin-
jaus suunnitellaan valittuun maastokäytävään siten, että se myötäilee maaston topografiaa 
ja suuntautuneisuutta. Suunnitellun linjauksen tulee täyttää niin liikenne- kuin tietekniset 
vaatimukset. Linjausgeometriaan vaikuttavat tietyyppi ja mitoitusnopeus. Mikäli mitoi-
tusnopeus on suuri, geometrian tulee olla loiva. Tietyypin ja mitoitusnopeuden lisäksi 
myös ympäristön pinnanmuodot vaikuttavat linjausgeometriaan. Maastonmuotoja myö-
täilevä geometria sopii pienipiirteiseen maastoon, kun taas suuripiirteinen geometria sopii 
suurimittakaavaiseen maastoon. (Liikennevirasto 2013c) 
Selvitysten pohjalta laaditaan vaihtoehtoluonnokset. Luonnosvaihtoehtojen olennaiset 
erot selvitetään riskien, toteuttamiskelpoisuuden ja vaikutuksien osalta. Tämän perus-
teella tehdään vaihtoehtojen karsinta. Toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja tutkitaan ja ver-
taillaan tarkemmin. (Liikennevirasto 2010) 
Vaihtoehtoja tarkennetaan ja niiden vaikutukset arvioidaan. Lisäksi arvioidaan vaihtoeh-
tojen kustannukset ja riskit. Vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia vertaillaan sekä keskenään 
että asetettuihin tavoitteisiin nähden. Vertailuvaihtoehtona käytetään aina tien ennallaan 
säilyttämistä tai sen vähäistä parantamista. (Liikennevirasto 2010) Visualisointi on hyvä 
apuväline vaihtoehtovertailuun, sillä sen avulla vaikutukset nähdään paremmin. Kuiten-
kaan vaihtoehtovertailujen visualisointia ei vielä kaikissa hankkeissa tehdä. (H5) Lopuksi 
valitaan hankkeen tavoitteiden kannalta paras vaihtoehto (H2). 
2.7.2 Geometrian suunnittelu ja poikkileikkaukset 
Luvussa keskitytään tien vaaka- ja pystygeometrian suunnitteluun, sillä näitä tietoja tar-
vitaan optimoinnin lähtötiedoiksi. Tien suunnittelu ei kuitenkaan eroa merkittävästi radan 
suunnittelusta muuten kuin käytettävien parametrien osalta. 
Tien vaakageometria koostuu vaakageometrian suunnitteluelementeistä. Näitä ovat 
suora, ympyränkaari ja siirtymäkaari. Suunnitteluelementeistä suora sopii tasaiseen 
maastoon, sillä silloin usein on hyvät näkemä- ja ohitusolosuhteet. Suoralla ei kuitenkaan 
yleensä mäkisessä maastossa saavuteta tien ja ympäristön välistä harmoniaa. Myöskään 
liian pitkiä suoria ei pidä käyttää, sillä ne ovat yksitoikkoisia ja väsyttäviä ajaa. Yleensä 
moottori-, moottoriliikenne- tai muilla vastaavilla teillä yhtäjaksoisen suoran pituus ei 
ylitä 3000 metriä. Moottoriliikennetietä lukuun ottamatta suoran enimmäispituus on 
yleensä 2000 metriä. (Liikennevirasto 2013c) Sivukaltevuuden järjestelyjen takia suoran 
pituuden vähimmäisarvo lasketaan yleensä yhtälöllä 
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𝐿 = 2𝑣, (1) 
jossa L on suoran pituus ja v on mitoitusnopeus. 
Ympyräkaaren säde tulee valita niin, että ajoneuvoon vaikuttavat sivusuuntaiset voimat 
pysyvät ajoturvallisten ja -mukavien rajoissa, kaarteen kohdalla on riittävät näkemät ja 
tien muoto on joustava. Tasaisella nopeudella liikkuvaan ajoneuvoon vaikuttaa ympyrä-
kaaren muotoisella tiellä sivukiihtyvyydestä aiheutuva keskipakoisvoima. Keskipakois-
voiman suuruus on riippuvainen kaarresäteestä ja ajonopeudesta. Tämä voima pitää ku-
mota pinnan ja ajoneuvon renkaiden välisellä kitkavoimalla sekä ajoradan sivukaltevuu-
della. Muuten ajoneuvo liukuu ajoradalta pois kaarteen kohdalla. (Liikennevirasto 2013c) 
Kaarteen kohdalla tie suunnitellaan yleensä yksipuolisesti sivukaltevaksi. Kuitenkin tie 
voidaan suunnitella kaksipuolisesti sivukaltevaksi kaarteen kohdalla esimerkiksi kuiva-
tusjärjestelmien takia (Liikennevirasto 2013c). Ajoteknisiin arvoihin perustuvat minimi-
kaarresäteet yksipuolisesti sivukaltevalla tiellä on esitetty taulukossa 2 ja kaksipuolisesti 
sivukaltevalla tiellä taulukossa 3.  
Taulukko 2. Kaarresäteen ajodynamiikan mukaiset arvot yksipuolisesti sivukaltevalla tiellä eri 
suunnittelunopeuksilla (Liikennevirasto 2013c). 
 
Taulukko 3. Kaarresäteen ajodynamiikan mukaiset arvot kaksipuolisesti sivukaltevalla tiellä eri 
suunnittelunopeuksilla (Liikennevirasto 2013c). 
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Siirtymäkaarta käytetään yleensä suoran ja ympyräkaaren välissä. Siirtymäkaari on sä-
teeltään vähitellen muuttuva kaari (Liikennevirasto 2013c) ja sitä käytetään, jotta geo-
metrian kaarevuudessa ei tapahtuisi nopeaa pistemäistä muutosta (Ratahallintokeskus 
2008). Suomessa siirtymäkaarena käytetään yleensä klotoidia, joka on eräänlainen mate-
maattinen käyrä. (Ratahallintokeskus 2008; Liikennevirasto 2013c) Klotoidin kaarevuus 
muuttuu lineaarisesti. Muista suunnitteluelementeistä poiketen klotoidin mitoitusohjear-
vot eivät ole tietyypistä riippuvaisia. Siirtymäkaari voidaan poikkeustapauksissa jättää 
pois. (Liikennevirasto 2013c)  
Klotoidin perusyhtälö on 𝐴2 = 𝑅𝐿 ,jossa A on klotoidin parametri, L on klotoidin kaaren 
pituus ja R on kaarresäde etäisyydellä L klotoidin alkupisteestä. Näin ollen klotoidin kaa-
ren pituus saadaan laskettua yhtälöllä 
𝐿 =  
𝐴2
𝑅
. (2) 
Klotoidin parametri A voidaan yleensä valita optiset näkökohdat huomioiden taulukon 4 
mukaan.  
Taulukko 4. Klotoidin parametrin määräytyminen optisten näkökohtien perusteella 
(Liikennevirasto 2013c). 
 
Ajoradan viettokaltevuus määräytyy pituus- ja sivukaltevuuden perusteella (Liikennevi-
rasto 2013c). Taulukossa 5 on esitetty viettokaltevuuden enimmäisarvot. Näitä arvoja ei 
saa ylittää tielinjalla, jotta liukkaalla kelillä hitaasti kulkeva tai pysähtyvä ajoneuvo ei 
liu’u pois ajoradalta (Liikennevirasto 2013c). 
Taulukko 5. Viettokaltevuuden enimmäisarvot tieluokittain (Liikennevirasto 2013c). 
 
Tasausviiva koostuu yleensä suorista ja pyöristyskaarista. Kumpikin näistä elementeistä 
vaikuttaa omanlaisesti ajodynamiikkaan, näkemäolosuhteisiin ja tien ulkonäköön. Suora 
tasaus on suoraviivaisesti nouseva tai laskeva tai vaakasuora. Suoran tasausviivan osuu-
della on todennäköisesti riittävät näkemät ja se on ajodynaamisesti edullinen. 
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Tasausviivan suorien osien ja niiden jatkeiden kohdat pyöristetään pyöristyskaarella. 
Pyöristyskaarena on yleensä ympyrän kaari. Pyöristyskaari on kupera, kun pyöristettävän 
kärjen kulma on ylöspäin. (Liikennevirasto 2013c) Taulukossa 6 on esitetty kuperan pyö-
ristyssäteen minimiarvot suunnittelunopeuksittain tielinjalla, jossa ei ole liittymiä. 
Taulukko 6. Kuperan pyöristyssäteen miniarvot tielinjalla suunnittelunopeuksittain (Liikennevi-
rasto 2013c). 
 
Pyöristyskaari on kovera, kun pyöristettävän kulman kärki on alaspäin. Kuperan taitteen 
kohdalla tien pinta luo näkemäesteen. Tämä rajoittaa tien suunnassa näkemää. Näkemän 
pituus on riippuvainen taitekulmasta ja pyöristyssäteestä. (Liikennevirasto 2013c) Kove-
ran pyöristyssäteen arvot suunnittelunopeuksittain on esitetty taulukossa 7. 
Taulukko 7. Koveran pyöristyssäteen arvot suunnittelunopeuksittain (Liikennevirasto 2013c). 
 
Kahden kohtaavan ajoneuvon kuljettajat pystyvät näkemään toisensa kohtaamisnäkemän 
mittaisen matkan etäisyydeltä. (Liikennevirasto 2013c) Taulukossa 8 on esitetty kohtaa-
misnäkemän arvot suunnittelunopeuksittain.  
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Taulukko 8. Kohtaamisnäkemän arvot suunnittelunopeuksittain (Liikennevirasto 2013c). 
 
Sallitut pituuskaltevuuden arvot riippuvat siitä, onko tieosilla liittymiä. (Liikennevirasto 
2013c) Taulukossa 9 on esitetty pituuskaltevuuden maksimiarvot tieluokittain tieosuuk-
silla, joilla ei ole liittymiä. 
Taulukko 9. Pituuskaltevuuden maksimiarvot tielinjalla tieluokittain (Liikennevirasto 2013c). 
 
Ohjeellisia peruspoikkileikkauksia on määritetty yksi- ja kaksiajorataisille teille yleisesti 
käytettäväksi. Peruspoikkileikkauksilla ilmaistaan ajoradan ja pientareen yhteysleveys 
sekä ajoradan leveys. Lisäksi kaksiajorataisella tiellä ilmaistaan ajoratojen määrä ja 
ajosuuntien erottelutapa. Näitä poikkileikkauksia voidaan käyttää tiettyjen edellytysten 
täyttyessä. Poikkileikkauksien valintaan vaikuttavat esimerkiksi liikennemäärä, ajorato-
jen lukumäärä ja käytettävissä oleva tila. (Liikennevirasto 2013a) 
2.8 Päätelmät teiden ja ratojen suunnittelusta 
Teiden ja ratojen suunnitteluun vaikuttavat megatrendit, lait ja asetukset, suunnittelu-
vaihe, kustannushallinta, infran tietomallinnus, suunnittelun lähtötiedot sekä suunnitte-
luohjeet ja -parametrit. Nämä tekijät luovat ikään kuin suunnittelulle raamit, joiden sisällä 
suunnittelua tehdään. Kuvassa 7 esitetään teiden ja ratojen suunnitteluun vaikuttavia te-
kijöitä. 
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Kuva 7. Teiden ja ratojen suunniteluun vaikuttavat tekijät. 
Merkittävimpiä megatrendejä, jotka vaikuttavat liikenteeseen ja infrastruktuuriin ovat il-
mastonmuutos, digitalisaatio, teknologinen kehitys ja kaupungistuminen. Nämä tulevat 
näkymään tulevaisuudessa liikenteessä ja infrastruktuurissa erilaisin tavoin, ja vaikuttavat 
todennäköisesti myös suunnitteluun. Megatrendit voivat vaikuttaa suunnitteluun esimer-
kiksi parantamishankkeiden määrän kasvuna, väylähankkeiden keskittymisenä kaupun-
kiseuduille ja niiden lähistöille sekä erilaisin muutoksin suunnitteluparametreihin. 
Suunnittelulle ja ohjelmistolle voi tulevaisuudessa tulla uusia vaatimuksia ja huomioita-
via asioita. Esimerkiksi ympäristönäkökohtien huomioiminen voi johtaa siihen, että hii-
lidioksidipäästöjä aletaan vertailemaan yhä aikaisemmassa vaiheessa hanketta. Koska ai-
kaisessa vaiheessa hanketta on taloudellisesti kannattavampaa puuttua suunnitteluun liit-
tyviin seikkoihin, voi tulevaisuudessa tulla ilmi myös muita seikkoja, jotka halutaan huo-
mioida suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Tämä voi asettaa vaatimuksia ja toiveita niin 
suunnittelulle kuin suunnittelussa käytettäville ohjelmistoillekin. 
Tulevaisuudessa digitalisaation ja teknologisen kehityksen myötä suunnittelun osia voi-
daan alkaa automatisoimaan entistä enemmän. Varsinkin rutiininomaisia töitä voidaan 
automatisoida, jotta suunnittelijoiden aikaa vapautuu muihin töihin. Tämä voi synnyttää 
uusia tarpeita ohjelmistoille ja niiden toiminnoille. Tyypillisesti väylälinjauksia ei ole op-
timoitu ohjelmistoilla vaan asiantuntija-arvioiden perusteella manuaalisesti. Mikäli 
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väylälinjauksia voitaisiin optimoida ohjelmistoja apua käyttämällä, voisi perinteisesti sii-
hen kulunutta aikaa hyödyntää muilla tavoilla. 
Lait ja asetukset luovat perustan Suomessa tapahtuvalle suunnittelulle. Laeilla ja asetuk-
silla määrätään ja ohjataan esimerkiksi alueiden käyttöä ja suunnittelua sekä maanteiden 
ja rautateiden suunnittelua, suunnitteluvaiheita ja sisältöä. Maanteiden ja rautateiden yl-
läpitämisestä vastaa Väylä. Kuitenkin maanteiden tienpidosta vastaavat ELY-keskukset 
omilla alueillaan Väylän ohjeistuksen mukaisesti. 
Suunnitteluvaihe vaikuttaa suunnittelutarkkuuteen. Yleensä varsinaisia suunnitteluvai-
heita ovat esi-, yleis-, tie- tai rata- ja rakennussuunnitteluvaiheet. Vaihtoehtojen vertailua 
tehdään niin esi-, yleis- kuin tie- ja ratasuunnitteluvaiheissakin. Muun suunnittelun tavoin 
vaihtoehtojen vertailu tarkentuu suunnitteluvaiheen tarkentuessa. Väylälinjausten opti-
mointiin soveltuvaa ohjelmistoa voitaisiinkin mahdollisesti hyödyntää parhaiten näissä 
suunnitteluvaiheissa. Lakisääteisiä suunnitteluvaiheita ovat yleis- ja tie- tai ratasuunnit-
teluvaiheet. Ainoastaan nämä suunnitteluvaiheet siis sisältävät oikeusvaikutuksia. Suun-
nitteluvaiheet riippuvat hankkeesta, ja hankkeesta riippuen kaikkia suunnitteluvaiheita ei 
välttämättä aina toteuteta. Näin ollen siis myös se, missä suunnitteluvaiheessa väylälin-
jausten optimointiohjelmistoa voitaisiin hyödyntää, riippuu hankkeesta. 
Suunnittelua toteutetaan samanaikaisesti maankäytön suunnittelun kanssa. Maakuntakaa-
voituksesta vastaavat maakunnat, kun taas yleis- ja asemakaavoituksesta vastaavat kun-
nat. Linjauksen sijaintiin otetaan yleensä kantaa varsinaisten suunnitteluvaiheiden lisäksi 
maankäytön suunnittelussa. Näin ollen myös niissä voisi olla käyttöä optimointiohjelmis-
toille. Väylä, ELY-keskukset, maakunnat ja kunnat tilaavat suunnitelmat ja selvitykset 
niitä teettäviltä suunnittelutoimistoilta. Väylä, ELY-keskukset, maakunnat ja kunnat voi-
vat tilaajina vaikuttaa suunnitelmissa huomioitaviin asioihin. 
Kustannushallinnalla pyritään kustannusohjattuun suunnitteluun. Kaikkia hankkeita ei 
pystytä määrätyn budjetin rajoissa toteuttamaan, joten kustannusarvioilla on suuri merki-
tys hankkeiden etenemiseen. Tämän takia kustannusarvioilla on suuri merkitys suunnit-
telussa. Kustannushallinnassa on hyödynnetty vuodesta 2008 lähtien Fore-palvelun oh-
jelmistoja ja hinnastoja. Nämä on kuitenkin tarkoitus korvata vuosina 2019-2020 vaiheit-
tain käyttöön otettavalla Ihku-allianssin kehittämällä kustannuslaskentajärjestelmällä. 
Ihku-allianssi tarjoaakin oivan tilaisuuden kustannuslaskennan ja suunnitteluohjelmisto-
jen, myös väylälinjausten optimointiohjelmistojen yhteensovittamiseen. 
Infran tietomallintamisella pyritään hukkatyön välttämiseen, kun kertaalleen suunniteltua 
tietoa voidaan hyödyntää muissa suunnitteluvaiheissa tietoa menettämättä. Teknologian 
kehittyessä myös tietomallinnus kehittyy. Suurimpia tietomallintamisen hyötyjä ovat 
suunnitelmien, tehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen. Tietomallintamisen hyödyt 
kasvavat, mitä aiemmassa vaiheessa suunnittelua niitä aletaan hyödyntämään. Toisaalta 
taas suunnitteluvaihekohtaisesti suurimmat hyödyt tietomallintamisesta ovat vasta 
32 
rakennussuunnitteluvaiheessa. Kuitenkin kaikissa suunnitteluvaiheissa koetaan hyötyjä 
tietomallintamisesta. Suunnitteluvaihekohtaisesti koetut hyödyt tietomallintamisesta riip-
puvat paljon käytetyistä työkaluista ja menetelmistä. Tämän takia työkalujen ja menetel-
mien kehittyessä myös koetut hyödyt voivat kasvaa. 
Tarvittavien lähtötietojen määrä ja laatu riippuu suunnittelukohteesta ja -vaiheesta. Läh-
tötiedoiksi tarvittavat tutkimukset, selvitykset ja mittaukset voidaan laatia, tilata tai hank-
kia muilla tavoin. Nykyään useat lähtötiedoiksi sopivat aineistot ovat saatavissa avoi-
mesta datasta. Avoimen datan aineistoja hyödyntämällä lähtötiedot voidaan saada nope-
asti käyttöön oikeassa formaatissa. Avoimien aineistojen hyödyntäminen voikin nopeut-
taa lähtötietojen hankintaa ja näin suunnittelu päästään aloittamaan nopeammin. 
Suunnitteluohjeet ja -parametrit ohjaavat suunnittelua ja asettavat sille rajoitteita. Suun-
nitteluohjeet määrittävät periaatteet, joiden mukaan vaihtoehdot tulee muodostaa. Vaih-
toehdot muodostetaan näiden periaatteiden sekä suunnitteluparametrien mukaan. Opti-
mointiohjelmiston siis pitäisi pystyä muodostamaan väylälinjaukset näiden periaatteiden 
mukaan. Optimointiohjelmistoon täytyisi myös pystyä määrittämään samat arvot, jotka 
huomioidaan perinteisillä menetelmillä suunnittelua tehdessä. 
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3. LINJAUSTEN OPTIMOINTIIN SOVELTUVAT OH-
JELMISTOT 
3.1 Teiden ja ratojen suunnitteluohjelmistot 
Seuraavaksi perehdytään Suomessa käytössä oleviin teiden ja ratojen suunnitteluohjel-
mistoihin. Suunnitteluohjelmistoista perehdytään Trimble Novapointiin, Tekla Civiliin, 
Bentley OpenRail Designeriin ja Bentley OpenRoads Designeriin. Teiden ja ratojen suun-
nitteluohjelmistoihin perehtymällä pyritään selvittämään, onko niissä väylälinjausten op-
timointiin soveltuvia työkaluja. 
3.1.1 Trimble Novapoint 
Trimble Novapoint on infrarakentamisen suunnittelujärjestelmä. Novapoint-suunnittelu-
järjestelmä sisältää ohjelmistot teiden ja ratojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. (Civil-
point 2019d) Trimble Novapointissa voidaan suunnittelun avuksi tuoda lähtötietoja kuten 
maanpinta, maalajipintoja ja ilmakuvia (Civilpoint 2019c). Novapointissa voidaan suun-
nitella tie- ja ratalinjauksia, luoda väylämalli halutuin asetuksin sekä muokata rakenne-
kerroksia (Civilpoint 2018a; Civilpointi 2018b). Lisäksi suunnitelmaan voidaan liittää 
väylään liittyvät rakenteet kuten liittymät, rampit ja linja-autopysäkit (Civilpoint 2019d). 
Tehdyt suunnitelmat visualisoidaan kolmiulotteisesti (Civilpoint 2019c). Kuvassa 8 on 
esimerkki Novapoint-suunnittelujärjestelmän projektista, jossa on mallinnettuna teitä ja 
rakennuksia. 
 
Kuva 8. Suunnittelu Novapointilla. 
Novapoint-suunnittelujärjestelmän työkaluja voidaan käyttää hankkeen eri vaiheissa. No-
vapointilla tehdään niin yleissuunnittelua kuin tarkempaakin suunnittelua. Novapointilla 
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voidaan laatia suunnitelmia pienemmistä projekteista suurimpiin projekteihin (Civilpoint 
2019d). 
Varsinaista automatisoitua toimintoa väylälinjausten etsintään Novapoint-ohjelmistossa 
ei ole. Väylän vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu perustuu manuaalisiin toimenpitei-
siin (Civilpoint 2018a; Civilpoint 2018b). Ohjelmistosta kuitenkin löytyy toiminto geo-
metrian optimointiin. Toiminnossa lähtötietona käytetään mitattuja pisteitä esimerkiksi 
väylän mittalinjalta tai radan keskilinjalta. (Civilpoint 2018a) Diagrammien avulla näh-
dään, kuinka lähellä ollaan parasta ratkaisua mitattujen pisteiden suhteen. Lisäksi ohjel-
mistosta löytyy toiminto, jolla pystygeometria pyrkii seuraamaan mahdollisimman hyvin 
maanpintaa käyttäjän määrittämillä parametreillä. Toiminto ei kuitenkaan varsinaisesti 
etsi kustannustehokkainta linjausta vaan se pyrkii noudattamaan maaston muotoja. 
3.1.2 Tekla Civil 
Tekla Civil on ohjelmisto infrarakentamisen tietomallintamiseen ja yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun. Tekla Civil sisältää ohjelmiston teiden ja rautateiden suunnitteluun. Suun-
nittelun avuksi voidaan tuoda erilaisia lähtöaineistoja kuten maanpinta ja maalajipintoja. 
Tehdyt suunnitelmat visualisoidaan kolmiulotteisesti. Tekla Civiliä voidaan käyttää eri 
suuruisten projektien laatimiseen. (Tekla 2019) Tekla Civil soveltuu yleissuunnitteluta-
solle sekä tarkempaan suunnitteluun. 
Tekla Civilillä voidaan suunnitella väylien linjauksia. Ohjelmistolla on mahdollista suun-
nitella väylien rakenteita aina luonnostelusta viimeistelyyn. Tekla Civil-ohjelmistolla 
voidaan myös suunnitella esimerkiksi liittymiä ja pysäköintialueita. (Tekla 2019) Kuiten-
kaan Tekla Civilissä ei ole automatisoituja toimintoja väylälinjausten optimointiin. 
3.1.3 Bentley OpenRail Designer ja Bentley OpenRoads De-
signer 
Bentley OpenRail Designer-ohjelmisto sisältää toiminnot rautateiden suunnittelemiseen 
(Bentley 2019a). Toiminnot teiden suunnittelemiseen löytyy Bentley OpenRoads Desig-
ner-ohjelmistosta (Bentley 2019b). Ohjelmistoissa on toiminnot esimerkiksi geometrian 
luomiseen, maastokäytävän luontiin ja analysoimiseen sekä profiilien ja poikkileikkaus-
ten luomiseen (Bentley 2019a; Bentley 2019b). Bentley OpenRail Designerilla voidaan 
luoda lisäksi esimerkiksi ratapihat, asemat ja radan yläpuolisten rakenteet (Bentley 
2019a). Suunnitelmat voidaan visualisoida 3D-mallissa. (Bentley 2019a; Bentley 2019b) 
Kuvassa 9 on esimerkki luotijunaprojektin 3D-mallin visualisoinnista. 
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Kuva 9. Suunnittelu Bentley OpenRail Designer-ohjelmistolla luotijunaprojektissa 
(Rail Analysis India 2018). 
Ohjelmistoilla voidaan luoda vaaka- ja pystygeometria. Varsinaisia automaattisia toimin-
toja tähän ei ole vaan ne tulee määrittää manuaalisesti. Kun geometria on luotu, voidaan 
luoda maastokäytävä halutulla poikkileikkauksella. Ohjelmisto soveltuu suunnittelusta ja 
rakentamisesta käyttöönottoon ja valmistumiseen. Ohjelmistoa voidaan käyttää niin alus-
tavaan kuin tarkkaankin suunnitteluun. (Bentley 2019a; Bentley 2019b) 
3.2 Trimble Quantm 
Trimble Quantm on väylälinjausten optimointiin tarkoitettu työkalu. Ohjelmisto tuottaa 
alhaisen kustannustason linjauksia, jotka täyttävät määritellyt rajoitteet. (Trimble 2018d) 
Quantmin optimointitekniikka tuottaa miljoonia vaihtoehtoisia linjauksia, joista palaute-
taan haluttu määrä linjauksia tarkasteltavaksi (Trimble 2019b). Ohjelmiston perusperiaate 
on sama sekä tie- että ratasuunnittelussa (Trimble 2018d). 
3.2.1 Lähtötiedot 
Projektin luominen aloitetaan maastomallin tuomisella. Maastomallin koordinaattijärjes-
telmä määrittää projektissa käytettävän koordinaattijärjestelmän. Usean maastomalliai-
neiston tuominen ohjelmistoon samanaikaisesti on mahdollista. Näin ollen käytettäessä 
useampia maastomalleja niitä ei tarvitse yhdistää toisella ohjelmistolla ennen niiden vie-
mistä Quantmiin. (Tuohilampi 2018) Maastomalli ja koordinaattijärjestelmä luovat pe-
rustan projektille. 
Suunnittelun tueksi voidaan tuoda ilmakuvia ja taustakarttoja. Ohjelmistoon tuotavien il-
makuvien ja taustakarttojen tulee olla ecw -formaatissa (Tuohilampi 2018). Ohjelmistoon 
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määritetään alku- ja loppupisteiden sijainnit, joiden välille linjausvaihtoehdot tehdään 
(Trimble 2017). Muita ohjelmistoon syötettäviä lähtötietoja ovat geologiaan ja kustan-
nuksiin liittyvät tiedot sekä geometriset raja-arvot, ominaisuustiedot ja rajoitukset. (Trim-
ble 2018d) 
Ohjelmistossa voidaan luoda erilaisia poikkileikkauksia, joiden mukaan kustannukset 
määräytyvät. Poikkileikkauksia määriteltäessä väylälle voidaan asettaa kulutuspinnan tai 
raiteen lisäksi rakennekerroksia, ojia, pientareita ja suojapenkereitä. Poikkileikkaus on 
mahdollista määrittää erikseen oikealle ja vasemmalle puolelle tai kerralla molemmille 
puolille. Suunnittelualueella voidaan käyttää useampaa kuin yhtä erilaista poikkileik-
kausta. (Tuohilampi 2018) Kerran määritettyä poikkileikkausta on mahdollista hyödyntää 
suunnittelussa myöhemmin, sillä käytetyt poikkileikkaukset tallentuvat ohjelmistoon. 
Hyödyntäminen onnistuu saman projektin lisäksi myös toisissa projekteissa. (Trimble 
2017) Kuvassa 10 on esimerkki tien poikkileikkauksen määrittämisestä Quantmin poik-
kileikkaustoiminnolla. 
 
Kuva 10. Tien poikkileikkauksen määrittäminen Quantmilla (Tuohilampi 2018). 
Suunniteltavalle väylälinjaukselle on mahdollista määrittää geometrisia raja-arvoja. Oh-
jelmisto rakentaa väylän syötettyjen raja-arvojen perusteella. (Tuohilampi 2018) Geomet-
rialle voi syöttää erilaisia arvoja niin vaaka- kuin pystygeometriaankin liittyen. 
Kustannus-asetuksissa määritellään yksikköhinnat, joiden avulla kustannukset lasketaan. 
Kustannus-asetuksissa määritellään lisäksi alueen geologiatiedot. Oletuskustannukset on 
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määritelty ohjelmistoon ennalta, mutta kustannuksissa kannattaa käyttää muutettuja ar-
voja ennen optimoinnin aloittamista mahdollisimman todenmukaisen kustannusarvion ai-
kaansaamiseksi. (Tuohilampi 2018) Quantm ei kuitenkaan ole varsinainen kustannuslas-
kentaohjelma. Quantmilla vertaillaan vaihtoehtojen välisiä kustannuksia keskenään. Var-
sinainen kustannuslaskenta tulisi tehdä muita menetelmiä hyödyntäen, jotta varmistetaan 
kustannusarvioiden oikeellisuus. 
Suunnittelualueelle voidaan määrittää erilaisia aluemaisia tai viivamaisia ominaisuuksia, 
jotka vaikuttavat suunniteltaviin linjausvaihtoehtoihin ominaisuustietojensa vuoksi. Koh-
teet voidaan määrittää ohjelmistoon manuaalisesti sen omia työkaluja hyödyntäen tai 
vaihtoehtoisesti kohteita sisältävä tiedosto voidaan lukea ohjelmistoon sisään. (Tuohi-
lampi 2018) Kohteita voidaan tuoda useissa eri formaateissa, joita ovat: 
− Autodesk DWG, DXF  
− DGN tiedostot  
− ESRI Shapefile  
− I-model (ICM)  
− XY(Z) string  
− 12D  
− MX Genio. (Trimble 2018d). 
Ohjelmistoon määritettäviä aluemaisia ominaisuuksia on erilaisia. Esimerkiksi vältettä-
ville alueille, kustannusalueille, vesialueille ja kiinteistöjen lunastukseen liittyville alu-
eille on omat vaihtoehtonsa. Kaikkien aluetyyppien vaikutusalueeksi voidaan määrittää 
jokin tietty alue tai koko suunnittelualue. Viivamaisten ominaisuuksien avulla suunnitte-
lualueelle on mahdollista luoda esimerkiksi jokia, teitä, rautateitä, putkistoja ja kaapeleita, 
jotka huomioidaan optimointia tehdessä. Tuotua tie- ja rautatielinjaa on mahdollista käyt-
tää myös optimoinnin pohjalla (Tuohilampi 2018). 
Ohjelmistoon on mahdollista syöttää myös muita lähtötietoja. Ohjelmistoon voidaan 
luoda pakkopisteitä, jonka kautta kaikkien optimoitujen linjausvaihtoehtojen tulee kul-
kea. Halutessaan pisteen vaikutusaluetta voi suurentaa halutun kokoiseksi. Pakkopisteitä 
voidaan määrittää myös useampia, jolloin kaikki optimoitavat linjausvaihtoehdot kulke-
vat jokaisen pakkopisteen kautta. (Tuohilampi 2018) Väylälinjaukselle voidaan asettaa 
lähtötiedoksi maastokäytävä, jonka sisällä sen tulee pysyä. Näin voidaan vaikuttaa siihen, 
miltä alueelta optimoitavia väylälinjauksia lasketaan. Ohjelmistolla on mahdollista mää-
rittää suunnittelualueelle symboleja, jotka eivät kuitenkaan vaikuta tehtäviin optimointei-
hin. Symboleilla voidaan merkitä esimerkiksi julkisen palvelun kuten sairaalan paikka. 
(Trimble 2017) 
Ohjelmistossa luodaan skenaarioita, joiden perusteella suunnittelu tehdään. Skenaarioille 
voidaan määrittää suunnitteluparametrit, kustannustiedot ja rajoitukset. Samoja tietoja ei 
tarvitse käyttää kaikissa skenaarioissa vaan käytettävät tiedot voidaan määrittää 
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skenaariokohtaisesti. Skenaarioittain määritetään optimoinnit, joita voidaan tehdä yhdelle 
skenaariolle useita. Skenaarioiden periaatteita havainnollistetaan kuvassa 11. 
 
Kuva 11. Trimble Quantmissa voidaan luoda useita skenaarioita. Lähtötiedot ovat 
skenaariokohtaisia, joka mahdollistaa lähtötietojen muuttamisen suunnittelun 
aikana ketterästi. 
Skenaariot mahdollistavat lähtötietoja muokkaamisen ja lisäämisen suunnittelun ede-
tessä. Lähtötietojen tarkentuessa tai muuttuessa pystytään Quantmiin tekemään uusi ske-
naario, johon tarvittavat tiedot muokataan. Quantm onkin eräänlainen tietopankki, johon 
voidaan tallentaa lähtötietoja suunnittelun edetessä. Tämä mahdollistaa kattavat peruste-
lut valitulle vaihtoehdolle, kun kaikki päätökseen vaikuttaneet tekijät pystytään esittä-
mään helposti yhdestä paikasta (Trimble 2019b). 
3.2.2 Linjausten optimointi 
Trimble Quantm -ohjelmistossa on neljä erilaista tapaa suorittaa optimointeja. Näistä yk-
sinkertaisimmalla, Create Alignment -toiminnolla, voidaan manuaalisesti hahmotella 
viiva päätepisteiden välille, josta ohjelmisto tekee väylälinjauksen annetut lähtötiedot 
huomioiden. (Trimble 2017) Muissa optimointitavoissa on mahdollista määrittää lasket-
tavien linjausvaihtoehtojen lukumäärä (Tuohilampi 2018). 
Corridor Identification -toiminnolla voidaan laskea kustannustehokkain reitti halutulta 
alueelta. Ohjelmistolla voidaan optimoida linjauksia koko suunnittelualueelta. Vaihtoeh-
toisesti voidaan määrittää manuaalisesti suunnittelualueelle jokin linja, jota käytetään op-
timoinnin pohjalla. (Tuohilampi 2018) Kuvassa 12 havainnollistetaan ohjelmistolla ta-
pahtuvaa optimointia Corridor Identification -toiminnolla niin, että ohjelmisto käyttää 
koko suunnittelualuetta linjauksen optimoimiseen. Kuvan tilanteessa on optimoitu 25 lin-
jausta ja lähtötiedoiksi määritetty maastomallin, ilmakuvan sekä kustannus-, geometria- 
ja poikkileikkaustietojen lisäksi vältettävät alueet ja nykyiset tiet. Punaiset alueet kuvas-
tavat vältettäviä alueita ja eriväriset viivat optimoituja vaihtoehtoja. 
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Kuva 12. Optimointi Corridor Identification -työkalulla. Punaiset alueet kuvastavat 
vältettäviä alueita ja eriväriset viivat optimoituja vaihtoehtoja. 
Mikäli optimointi tehdään ohjelmistolla alusta alkaen, optimointi aloitetaan Create Align-
ment tai Corridor Identification -toiminnolla. Tämän jälkeen suunnittelua voidaan jatkaa 
muilla tarkentavilla optimointimenetelmillä, joita ovat Seeded Submission ja Realign-
ment Submission. Näissä kummassakin optimointivaihtoehdossa on mahdollista hyödyn-
tää myös ohjelmistoon sisään luettua geometriaa. (Trimble 2017) 
Sekä Seeded Submission että Realignment Submission -toiminnoilla voidaan hakea vaih-
toehtoja kauempaa nykyisestä linjauksesta, niin että pysytään kuitenkin nykyisen linjauk-
sen läheisyydessä. Vaihtoehtoisesti optimointimenetelmillä voidaan pitää nykyisen lin-
jauksen vaaka- ja pystygeometrian kaarien ja suorien muutospisteiden lukumäärä samana 
ja näiden rajoittamana etsiä uutta linjausta. Seeded Submisson -vaihtoehdolla on lisäksi 
mahdollista optimoida pelkästään linjauksen tasaus tai määrittää vain tietty osa väylästä 
uudelleen optimoitavaksi. Realignment Submission -vaihtoehto on tarkoitettu käytettä-
väksi nykyisen tien parantamiseen. Realignment Submission -toiminnossa kustannukset 
lasketaan vain muuttuvilta tieosilta. Nykyisellään säilyviä tieosia ei näin ollen lasketa 
kustannuksiin mukaan. (Tuohilampi 2018) 
Quantmissa ei periaatteessa ole maksimimäärää sille, kuinka monta linjausta voi kerralla 
optimoida. Optimoitavien linjausten määrä kuitenkin on riippuvainen valitusta toimin-
nosta. Yleensä optimoitavien linjausten määrä vähenee tarkempaan optimointiin 
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mentäessä. Esimerkiksi Create Alignment-toiminnolla vaihtoehtoja optimoidessa määrä 
voi olla 100, Seeded Submissionilla vaaka- ja pystygeometriaa optimoitaessa määrä voi 
olla 50 ja pelkkää pystygeometriaa optimoitaessa se voi olla 25. 
Yksi suurimmista väärinkäsityksistä on, että Quantmia voidaan hyödyntää ainoastaan pit-
kissä projekteissa (H3). Quantmilla voidaan optimoida linjauksia, joiden pituus on yli 2 
kilometriä. Ylärajaa linjauksen pituudella ei ole. (Trimble 2018e; H1) Quantmilla opti-
moitavan linjauksen optimaalista pituutta on mahdotonta määrittää, sillä se riippuu paljon 
hankkeesta. Esimerkiksi hankkeen rajaavien lähtötietojen määrä ja tarkkuustaso vaikut-
tavat Quantmin hyödyntämismahdollisuuksiin hankkeessa. (H3) 
Optimointiin kuluva aika riippuu linjauksen pituudesta sekä optimoitavien linjausten lu-
kumäärästä. Optimointi kuitenkin tapahtuu Quantmin avulla perinteistä suunnittelua no-
peammin (Tuohilampi 2018, Trimble 2018c). Esimerkiksi pilottiprojektissa 50:n vaihto-
ehdon optimoimiseen kului aikaa noin 20 minuuttia (Tuohilampi 2018). 
Optimoitujen linjausten vaaka- ja pystygeometrioita voidaan muokata ohjelmistossa ma-
nuaalisesti. Quantm -ohjelmisto ei kuitenkaan ole varsinainen suunnitteluohjelmisto. 
Näin ollen ohjelmistosta saatua väylälinjausta tulee muokata vielä erillisellä suunnitte-
luohjelmistolla. (Trimble 2018d) Trimble Quantm -ohjelmistosta saaduissa geometrioissa 
voi olla esimerkiksi peräkkäisiä suoria, joten aineisto tulee tarkistaa ja muokata. Lisäksi 
suunnitteluohjelmistolla on hyvä tarkastella suunniteltua geometriaa myös muuten. (Tuo-
hilampi 2018) 
3.2.3 Tulosten tarkastelu ja vertailu 
Trimble Quantm -ohjelmiston avulla voidaan tarkistaa ja verrata optimoituja vaihtoehtoja 
keskenään. Vaihtoehdoista voidaan vertailla arvioitujen kustannusten lisäksi linjausten 
vaaka- ja pystygeometrioita. Kaikkien optimoitujen linjausten vaakageometriat näkyvät 
suunnittelualueella. Optimoiduista vaihtoehdoista voidaan tarkastella samanaikaisesti 
niin monen linjauksen pystygeometriaa kuin halutaan. (Trimble 2017) Vaihtoehtojen ver-
tailua Trimble Quantm -ohjelmistolla havainnollistetaan kuvassa 13. 
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Kuva 13. Trimble Quantm -ohjelmistolla voidaan vertailla optimoitujen vaihtoehto-
jen kustannusten lisäksi esimerkiksi vaaka- ja pystygeometrioita. 
Vaaka- ja pystygeometrian tarkastelemisen lisäksi voidaan tarkastella optimoitujen lin-
jausten poikkileikkauksia paaluväleittäin ja massansiirtoa. Massansiirto nähdään pysty-
geometrian tavoin kuvaajana. Pystygeometrian tapaan kuitenkaan poikkileikkauksia ja 
massansiirtoa ei voida tarkastella usean vaihtoehdon kanssa samanaikaisesti. (Trimble 
2017) 
Vaihtoehtokohtaisesti voidaan tarkastella kustannuksien muodostumista. Jokaisen vaih-
toehdon osalta nähdään esimerkiksi täyttö- ja leikkausmassat, rakennekerrosten määrät 
sekä siltojen ja tunnelien kokonaispituudet. Nämä tiedot voidaan tallentaa Excel-tiedos-
toksi. Excel -tiedostoista saatavia tietoja voidaan esimerkiksi hyödyntää kustannuslasken-
nassa (Tuohilampi 2018). 
Optimoituja linjauksia voidaan tarkastella ja havainnollistaa ohjelmiston omalla visuali-
sointityökalulla. Mikäli suunnitelmaan on tuotu ilmakuva, sitä käytetään automaattisesti 
havainnollistamisessa. (Tuohilampi 2018) Lisäksi voidaan havainnollistaa lähtötiedoiksi 
määritellyt kohteet. (Trimble 2017) 
Väylää tarkastellessa visualisointyökalulla voidaan sitä pitkin lisätä kulkemaan ajoneu-
voja. Ajoneuvojen määrää ja liikkumisnopeutta voidaan muuttaa. Ohjelmistossa on mu-
kana kirjasto, joka sisältää muutamia valmiita SkecthUp -malleja, joita voidaan hyödyn-
tää havainnollistamisessa. Kirjastoa voi täydentää muualta ladatuilla tai itse luoduilla ob-
jekteilla. (Trimble 2017) Tämän avulla voidaan visualisoida esimerkiksi taloja ja raken-
nuksia suunnitelmien läheisyydessä. Väylää pitkin voidaan edetä itse määrätyllä nopeu-
della ja katselukulmaa voidaan vaihdella (Trimble 2017). Kuvassa 14 on esimerkki oh-
jelmiston visualisointityökalun avulla tarkastellusta vaihtoehdosta. 
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Kuva 14. Trimble Quantm -ohjelmiston omalla visualisointityökalulla voidaan hel-
posti visualisoida ja havainnoida vaihtoehtoja. 
Visualisointityökalulla vaihtoehtoja pystytään havainnollistamaan vaihtoehtovertailussa 
(H5). Vaihtoehtoja havainnollistamalla voidaan helpommin tarkastella esimerkiksi opti-
sen ohjauksen toimivuutta (Tuohilampi 2018). Näin mahdolliset virheet huomataan hel-
pommin aikaisessa vaiheessa, jolloin niihin voidaan puuttua ennen kuin ne vaikuttavat 
merkittävästi kustannuksiin (Trimble 2019b). 
Quantmilla optimoitu linjaus voidaan kirjoittaa ulos Google Earth -tiedostomuodossa. 
Tiedosto saadaan vietyä Google Earth -ohjelmistoon. Google Earth -ohjelmistolla tarkas-
teltaessa väylälinjausta sen sijainti näkyy kartalla. Kartalle saadaan vietyä väylän lisäksi 
myös käytetyt lähtötiedot. (Trimble 2017) Kuvassa 15 on esitetty visualisointi Google 
Earthia hyödyntäen. 
 
Kuva 15. Suunnitelman havainnollistaminen Google Earthilla. Google Earthiin on 
tuotu linjauksen lisäksi lähtötiedot. 
Optimoituja vaihtoehtoja voidaan havainnollistaa helposti ja nopeasti (Tuohilampi 2018). 
Näin linjauksia voidaan esimerkiksi esitellä helposti tilaajalle suunnitteluprosessin aikana 
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(Trimble 2018c). Vaihtoehtojen havainnollistaminen onnistuu ilman lisätyötä tai panos-
tusta suunnittelijalta. 
3.2.4 Aineiston hyödyntäminen jatkosuunnittelussa 
Quantm -ohjelmistossa tuotettu tieto on hyödynnettävissä myöhemmissä työvaiheissa 
(Civilpoint 2017). Niin suunnittelussa käytetyt lähtötiedot kuin saadut tulokset voidaan 
viedä suunnitteluohjelmistoihin. Quantmista voidaan kirjoittaa aineistoa ulos useissa eri 
formaateissa (Trimble 2018d). Tiedonsiirto ei kuitenkaan tällä hetkellä ole saumatonta.  
Esimerkiksi optimoitujen väylälinjauksien geometriat voidaan kirjoittaa LandXML-for-
maattiin ja viedä sen jälkeen haluttuun suunnitteluohjelmistoon. Quantm-ohjelmistosta 
LandXML-formaattiin kirjoitettu tiedosto sisältää geometrian lisäksi poikkileikkaustie-
dot sekä tiedot tunneleista ja silloista. Tällä hetkellä kuitenkin näistä vain geometrian kes-
kilinja on vietävissä suunnitteluohjelmistoihin. (Tuohilampi 2018)  
Trimble on kehittämässä parempaa integraatiota Quantmin ja suunnittelujärjestelmien 
välille. Tarkoituksena on, että jatkossa optimoidut linjaukset päivittyisivät suoraan 
Trimble Quadriin. (H1) Trimble Quadri on tietomallipalvelin infrahankkeille. Quadrin 
avulla tiedot ovat aina saatavilla ja niitä voidaan hyödyntää reaaliaikaisesti. (Civilpoint 
2019e) Quadrin avulla Quantmissa optimoidut linjaukset saataisiin esitettyä esimerkiksi 
Trimble Novapointissa ilman lisätoimenpiteitä (H1). Novapointin ja Tekla Civilin 
tuoteliitoksen kautta linjaukset voisi mahdollisesti saada myös Tekla Civiliin. 
Quantmissa ei ole mahdollisuutta Inframodel sisään- tai uloskirjoitukselle. Quantm ei 
pysty lukemaan tuodun aineiston ominaisuustietoja vaan ne kirjataan ohjelmiston omilla 
työkaluilla. (Tuohilampi 2018) 
3.3 Autodesk InfraWorks 
InfraWorks on tietomallialusta, jossa voidaan yhdistellä paikkatieto- ja suunnitteluaineis-
toja. InfraWorks on tarkoitettu ensisijaisesti esisuunnittelutason suunnitteluun ja sillä voi-
daan luonnostella ja visualisoida infra- ja kaavaprojekteja. (Civilpoint 2019a) InfaWorks-
ohjelmistoa voidaan käyttää esimerkiksi kokonaisten kaupunkien tai väyläsuunnitelmien 
mallinnuksiin. InfraWorksilla voidaan tuottaa visuaalisia malleja ilman erillisiä visuali-
sointiohjelmistoja. (Future CAD 2018) 
InfraWorksissa suunnittelun avuksi voidaan malliin määrittää pintamalli ja ilmakuvia. 
Malliin voidaan määrittää myös olemassa olevat rakenteet ja ympäristö kuten rakennuk-
set, tiet, rautatiet, vesistöt ja puut. Luotuun malliin voidaan luonnostella rakennuksia, 
teitä, rautateitä, siltoja ja puustoalueita. Lisättäville ja tuotaville objekteille määritellään 
tyyli. Valittu tyyli määrittää sen, miltä objekti näyttää mallissa. Tyylejä voidaan muokata. 
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(Future CAD 2018) Kuvassa 16 on esimerkki InfraWorksin mallista, johon on määritelty 
rakennukset, tiet, rautatie ja puusto. 
 
Kuva 16. Suunnittelu InfraWorksilla. 
InfraWorksilla voidaan optimoida pystygeometria annettujen parametrien perusteella 
(Autodesk 2019c). Ohjelmistolla voidaan optimoida myös vaakageometria (Autodesk 
2019b). Toimintoja varten on mahdollista määrittää alku- ja päätepisteet optimoinnille, 
suunnittelunopeus, maksimikaltevuus, ojituksen vaadittu kaltevuus, vältettävät alueet 
sekä asetukset täytölle, leikkaukselle, tielle, silloille ja tunneleille. Maansiirtotöille, ra-
kentamiselle ja materiaaleille määritetään optimoinnissa käytettävät yksikkökustannuk-
set. (Autodesk 2019a) 
Optimointi havaitsee, mikäli ylitetään muita teitä ja näille kohdille luodaan automaatti-
sesti risteykset. Myös vesistöjen ylitykset havaitaan ja näille sijainneille luodaan sillat. 
Optimoinnista luodaan pdf-raportti keskilinjan profiilin, poikkileikkausten sekä raken-
nus- ja maanriistokustannuksien tiedoista. Optimoitu väylä voidaan tuoda malliin ja sitä 
voidaan verrata muihin vaihtoehtoihin parhaan ratkaisun löytämiseksi. (Autodesk 2019a) 
Tien geometrian optimointia InfraWorksilla havainnollistetaan kuvassa 17. Kuvassa 17 
optimoidaan tietä kahden jo olemassa olevan tien välille, kun niiden välissä on vältettävät 
alueet ja joki. Kuvassa on violetilla päätepisteet, vihreällä optimoitu linjaus, punaisella 
suorin reitti päätepisteiden välillä ja keltaisella vältettävät alueet. 
45 
 
Kuva 17. Tien vaakageometrian optimointi InfraWorksia käyttämällä. Violetilla on 
alku- ja loppupisteet, vihreällä optimoitu linjaus, punaisella suorin reitti pääte-
pisteiden välillä ja keltaisella vältettävät alueet. 
Toiminnot ovat pilvipohjaisia ja optimointien tulokset tallennetaan pilvipalveluun. Näin 
ollen molemmat toiminnot vaativat toimiakseen internetyhteyden ja Autodesk 360-tilin. 
Lisäksi pystygeometrian optimointi kuluttaa pilvikrediittejä. Ennen optimointia palvelin 
laskee, kuinka monta pilvikrediittiä tarvitaan optimoinnin suorittamiseen. Tarvittavien 
krediittien määrä riippuu optimoitavan väylän pituudesta. (Autodesk 2019a) Yksi krediitti 
maksaa noin yhden euron. Esimerkiksi viiden kilometrin pituisen väylän optimointi ku-
luttaa 100 krediittiä. Kuitenkaan maksimipituutta optimoinnille ei ole. 
3.4 Softree Optimal 
Softree Optimal on ohjelmisto linjauksen optimoimiseen (Softree 2019a). Ohjelmisto 
määrittää automaattisin tai puoliautomaattisin toiminnoin matemaattisesti geometrian 
tielle tai maastokäytävälle käyttäjän määrittelemiä lähtötietoja hyödyntäen (Softree 
2017). Softree Optimal on saatavana lisäosana Softree RoadEng ja Autodesk AutoCAD 
Civil 3D -ohjelmistoille sekä Bentleyn yhdyskuntasuunnittelun tuotteille. Linjauksen op-
timointi tapahtuu Softree Optimal -ohjelmiston käyttöliittymässä, mutta saadut tulokset 
voidaan lisäosien avulla viedä toisiin ohjelmistoihin ilman aineiston uloskirjoittamista. 
(Softree 2019a) 
Suunnittelun lähtötiedoksi tuodaan maanpinta. Myös ilmakuvia ja karttaa korkeuskäyristä 
voidaan käyttää (Softree 2017). Muita määritettäviä lähtötietoja ovat suunnitteluparamet-
rit ja kustannukset. Optimoinnin lähtötietona käytetään aina valmista geometriaa (Softree 
2019a). Lisäksi ohjelmistolla voidaan määrittää alueelle geologiatiedot ja käytettävät 
poikkileikkaukset. Poikkileikkauksena voidaan käyttää olemassa olevaa poikkileikkausta 
tai poikkileikkaus voidaan määrittää ohjelmiston työkaluilla. (Softree 2017)  
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Softree Optimalissa pyritään mahdollisimman kustannustehokkaaseen pystygeometriaan. 
Ohjelmistolla voidaan tällä hetkellä tehdä ainoastaan yksi geometria kerrallaan. Risteyk-
set ja eritasoliittymät eivät sisälly laskelmiin. Optimoitavan linjauksen tulee olla alle 
kymmenen kilometriä pitkä. Tätä pidemmät linjaukset voidaan optimoida osissa. (Softree 
2019b) Optimointi tapahtuu pääasiassa puoliautomaattisin toimenpitein. Tämä tarkoittaa, 
että vaaka- ja pystygeometrian elementeille syötetään suunnittelussa käytettäviä arvoja. 
Geometria suunnitellaan manuaalisesti, mutta ohjelmisto ei anna muodostaa geometriaa, 
joka on syötettyjen arvojen vastainen. Joitakin arvoja voidaan myös määrittää ohjelmis-
ton itse laskettavaksi. Tehtyjä vaihtoehtoja voidaan vertailla keskenään ja niistä voidaan 
valita kustannustehokkain vaihtoehto. Kuvassa 18 esitetään Softree Optimalilla tapahtu-
van optimoinnin toimintaperiaate. 
 
Kuva 18. Softree Optimalissa tapahtuva vaihtoehtojen vertailu (muokattu lähteestä 
(Speirs 2019). 
Ohjelmistossa voidaan valita erilaisista näkymistä, mitä tietoja näytetään ja miten. Tietoa 
voidaan esittää vaakageometriasta, pystygeometriasta ja massatasapainosta sekä poikki-
leikkauksista. Linjausta voidaan tarkastella 3D-näkymässä. 3D-näkymässä voidaan liik-
kua tien suuntaisesti halutulla korkeudella tiestä. Optimoiduista vaihtoehdoista nähdään 
tarkempia tietoja esimerkiksi kustannuksista ja määristä. Softree Optimalissa voidaan va-
lita, kuinka monta näkymää on näkyvillä ja mitkä näkymistä on aktiivisina. (Softree 
2019a) Kuvassa 19 on esitetty suunnittelu Softree Optimalilla. 
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Kuva 19. Suunnittelu Softree Optimal -ohjelmistolla. 
Softree Optimalia voidaan käyttää kaikissa suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Ohjelmis-
toa voidaan myös hyödyntää olemassa olevien suunnitelmien arvioimiseen. Softree Op-
timal on työkalu suunnittelijoille, eikä se korvaa aihepiirin tietämystä. Suunnittelijan teh-
tävänä on varmistaa tehtyjen optimointien ja suunnitelmien soveltuvuus. (Softree 2017) 
3.5 Ohjelmistojen ominaisuuksien vertailu ja päätelmät 
Väylien suunnitteluohjelmistoissa ei varsinaisesti ole automatisoituja toimintoja väylä-
linjausten optimoimiseen. Niiden toiminnoilla voidaan kuitenkin suunnitella linjauksia ja 
maastokäytäviä. Tällä hetkellä väylien suunnittelussa käytetään väylien suunnitteluohjel-
mistoja, eikä niinkään väylälinjausten optimointiin soveltuvia ohjelmistoja. Näin ollen 
voidaankin päätellä, ettei nykyisellään käytetä ainakaan suuressa mittakaavassa väylälin-
jausten optimointiin soveltuvia toimintoja. 
Väylälinjausten optimointiin soveltuvia ohjelmistoja on Trimble Quantmin lisäksi Auto-
desk InfraWorks ja Softree Optimal. Niin Autodesk InfraWorksiin, Softree Optimaliin 
kuin Trimble Quantmiin on mahdollista määrittää lähtötiedoiksi maanpinta, suunnittelu-
parametrit sekä poikkileikkaus- ja kustannustiedot. Kaikissa kolmessa ohjelmistossa kus-
tannustiedot on mahdollista määrittää hyvin kattavasti. Softree Optimalissa ja Trimble 
Quantmissa on mahdollista määrittää yksityiskohtaisesti poikkileikkaukset sekä poikki-
leikkauksia voidaan määrittää itse. Autodesk InfraWorksissa käytettyjä poikkileikkauksia 
ei voida määrittää yhtä kattavasti. Vaakageometrian rajoituksia, kuten vältettäviä alueita, 
on mahdollista määrittää vain Autodesk InfraWorksissa ja Trimble Quantmissa. Alueen 
geologiatietoja ei pystytä syöttämään InfraWorksissa, mutta se onnistuu Optimalissa ja 
Quantmissa. Myöskään olemassa olevaa geometriaa ei voida käyttää InfraWorksin opti-
moinnissa, mutta se onnistuu Optimalissa ja Quantmissa. 
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Suurimmat eroavaisuudet Trimble Quantmissa, Autodesk InfraWorkissa ja Softree Opti-
malissa on optimoinnissa. Vertailluista ohjelmistoista Quantm on ainoa ohjelmisto, jolla 
voidaan optimoida yhtäaikaisesti pysty- ja vaakageometriaa. Kuitenkin Quantmilla voi-
daan optimoida myös ainoastaan pystygeometriaa. Autodesk InfraWorksissa ja Softree 
Optimalissa on erilliset toiminnot sekä pysty- että vaakageometrian optimoimiseen. Li-
säksi ainoastaan Quantmilla voidaan optimoida kerralla enemmän kuin yksi linjaus. 
Näistä ohjelmistoista Quantmilla voidaan optimoida tie- ja ratalinjauksia. InfraWorksilla 
ja Optimalilla on mahdollista optimoida vain tielinjauksia. 
Autodesk InfraWorkissa ja Trimble Quantmissa optimointi tapahtuu täysin automaattisin 
toiminnoin, jolloin lähtötietojen syöttämisen jälkeen ohjelmisto määrittää linjauksen itse. 
Softree Optimalissa optimointi tapahtuu pääasiassa puoliautomaattisin keinoin, joten 
käyttäjää tarvitaan linjauksen määrittämiseen. InfraWorkissa ja Quantmissa optimoinnit 
voidaan tehdä määrättyjen alku- ja loppupisteiden välillä. Optimalilla voidaan optimoida 
kerrallaan maksimissaan 10 kilometrin pituinen linjaus. Quantmissa ja InfraWorkissa 
kummassakaan ei ole maksimipituutta optimoitavalle linjaukselle. Kuitenkin InfraWor-
kisissa optimoinnin kustannukset määräytyvät optimoitavan linjauksen pituuden mukaan. 
Kaikissa kolmessa ohjelmistossa voidaan tarkastella vaihtoehtoja kolmiulotteisesti. Kui-
tenkin ainoastaan InfraWorksissa ja Quantmissa väylän ympäristöä voidaan havainnol-
listaa esimerkiksi puuston ja rakennusten avulla. Niin InfraWorksista, Quantmista kuin 
Optimalista saadaan erilaisia raportteja esimerkiksi kustannuksista ja massoista. Lisäksi 
massatasapainoraportti saadaan näistä kaikista ohjelmistoista. Ainoastaan Softree Opti-
malissa saadaan tietoa optimaalisesta kuljetusmatkasta. 
Autodesk InfraWorks-ohjelmistolla optimoitu linjaus saadaan esitettyä suoraan Infra-
Worksin mallissa. Tämän avulla sitä voidaan hyödyntää siinä tapahtuvassa suunnitte-
lussa. Softree Optimalissa optimoitu linjaus voidaan esittää Softree RoadEng tai Civil 3D 
sekä Bentleyn yhdyskuntatekniikan tuotteissa lisäosan avulla ilman aineiston uloskirjoit-
tamista. Trimble Quantm on vertailluista ohjelmistoista ainoa, jossa tiedonsiirto ei ole 
mahdollista ilman aineiston uloskirjoittamista. Taulukossa 10 on vertailtu Autodesk Inf-
raWorksin, Softree Optimalin ja Trimble Quantmin ominaisuuksia. 
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Taulukko 10. Autodesk InfraWorksin, Softree Optimalin ja Trimble Quantmin ominaisuudet. 
 Autodesk  
InfraWorks 
Softree Optimal Trimble Quantm 
Lähtötiedot    
Maanpinta X X X 
Geologiatiedot - X X 
Suunnitteluparametrit X X X 
Poikkileikkaukset X X X 
Kustannukset X X X 
Rajoitukset X - X 
Olemassa oleva  
geometria 
- X X 
Optimointi    
Optimointitapa Automaattinen 
Automaattinen / 
puoliautomaattinen 
Automaattinen 
Tie X X X 
Rata - - X 
Optimointi 
päätepisteiden välillä 
X - X 
Vaaka- ja  
pystygeometrian  
optimointi 
Erilliset  
toiminnot 
Erilliset toiminnot 
Voidaan optimoida 
vaaka- ja  
pystygeometria  
samanaikaisesti tai 
pelkästään  
pystygeometria 
Kerralla optimoitavien 
linjausten  
maksimilukumäärä 
1 1 Ei ole 
Linjauksen  
maksimipituus (km) 
Ei ole, mutta  
optimoinnin  
kustannukset 
kasvavat  
pituuden  
kasvaessa 
10 Ei ole 
Tulokset    
3D visualisointi X X X 
Raportit X X X 
Massatasapaino X X X 
Optimaalinen  
kuljetusmatka 
- X - 
Tiedonsiirto 
Tuloksia  
voidaan  
hyödyntää  
suoraan  
mallissa 
Tulosten  
esittäminen  
Softree RoadEng tai  
Civil 3D -ohjelmistoissa 
sekä Bentleyn  
ohjelmistoissa 
ilman aineiston  
uloskirjoittamista 
Tiedonsiirto ei  
mahdollista ilman  
aineiston  
uloskirjoittamista 
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Toiminnallisuuksiltaan Autodesk InfraWorks, Softree Optimal ja Trimble Quantm ovat 
hyvin samankaltaisia. Kaikissa näissä ohjelmistoissa on oikeastaan kaikki samat toimin-
nallisuudet. Joiltakin osin kuitenkin Softree Optimalissa ja Trimble Quantmissa voidaan 
syöttää Autodesk InfraWorksia tarkempia lähtötietoja. Toiminnallisuuksia vertailemalla 
voidaan arvioida, että InfraWorks voisi sopia paremmin karkeaan alkuvaiheen suunnitte-
luun, jossa ei ole kyse kovin tarkasta suunnittelusta tai pitkästä linjauksesta. Optimal taas 
sopii paremmin tarkempaan suunnitteluun, jossa on tiedossa jo jonkinlainen geometria. 
Kuitenkaan Autodesk InfraWorks ja Softree Optimal eivät tarjoa yhtä kattavia optimoin-
teja kuin Quantm. Quantmin suurimpana eroavaisuutena muihin ohjelmistoihin verrat-
tuna on, että sillä voidaan optimoida useita vaihtoehtoja kerralla. Tämä voi säästää aikaa, 
kun linjauksia ei tarvitse optimoida yksi kerrallaan. Vertailluista ohjelmistoista Quantm 
on ainoa, jolla voidaan optimoida automaattisesti vaaka- ja pystygeometriaa samanaikai-
sesti. Tämä erottaa Quantmin muista ohjelmistoista tehden siitä uniikin ja ainoan tämän 
tyyppisen ohjelmiston markkinoilla. 
Ohjelmistoja vertailemalla huomataan, että ainoa suurempi puute Trimble Quantmissa 
Autodesk InfraWorks ja Softree Optimal -ohjelmistoihin verrattuna on se, ettei optimoi-
tua linjausta voida hyödyntää muussa suunnittelussa ilman aineiston uloskirjoittamista. 
Tämä olisikin hyvä kehityskohde Trimble Quantmiin. 
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4. REFERENSSIKOHTEET 
4.1 Kohteita pohjoismaissa 
Pohjoismaista Quantmia käytetään suunnittelun apuvälineenä eniten Norjassa ja Ruot-
sissa. Tämän lisäksi Quantmia käytetään Tanskassa. (H1) Seuraavaksi esitetään muutama 
hanke pohjoismaista, joissa on hyödynnetty Quantmia suunnittelun apuvälineenä sekä 
esitetään näistä saatuja tuloksia. 
4.1.1 Tie 56, Ruotsi 
Tie 56 on päätie Norrköpingin ja Gävlen välillä. Tielle on suunnitteilla ohitustie, joka 
kiertäisi Äsin kaupungin. Ohitustietä suunnitellaan, sillä tie on tästä kohdasta hyvin vil-
kasliikenteinen ja erityisesti raskasta liikennettä kulkee paljon. Uuden tien pituus on noin 
7 kilometriä. WSP on aiemmin suunnitellut ohitustielle neljä vaihtoehtoista maastokäy-
tävää perinteisin menetelmin. (Olsson 2013) Olsson (2013) suunnitteli opinnäytetyönään 
ohitustielle maastokäytävän Quantmia hyödyntäen ja vertaili tätä käytävää WSP:n teke-
miin. 
WSP:n määrittämistä käytävävaihtoehdoista kolme kulkee aloituspisteestä Aspen järvelle 
asti nykyistä maastokäytävää mukaillen. Vaihtoehdot 1 ja 2 kulkevat pitkälti samaa maas-
tokäytävää myös tämän jälkeen. Ainoana eroavaisuutena on, että vaihtoehdossa 1 maas-
tokäytävä kulkee Äsin kaupungin länsipuolelta, kun vaihtoehdossa 2 maastokäytävä kul-
kee kaupungin itäpuolelta. Vaihtoehto 4 kulkee koko matkalta Aspen järven itäpuolella 
kokonaan uudessa maastokäytävässä. Vaihtoehdossa 3 maastokäytävä kulkee Aspen jär-
ven ohituksen jälkeen sen yläpuolelta liittyen samaan maastokäytävään vaihtoehdon 4 
kanssa ja kulkien lopetuspisteeseen tätä käytävää pitkin. Quantmilla tehty linjaus Q1 kul-
kee pitkälti samaa maastokäytävää vaihtoehtojen 1 ja 2 kanssa. Kuitenkin Äsin kaupungin 
kohdalla vaihtoehto Q1 kulkee vaihtoehtojen 1 ja 2 keskeltä. (Olsson 2013) Kuvassa 20 
on esitetty WSP:n määrittämät käytävävaihtoehdot 1-4 sekä Quantmilla määritetty maas-
tokäytävä Q1. 
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Kuva 20. Perinteisin menetelmin tehdyt maastokäytävävaihtoehdot 1-4 sekä 
Quantmilla tehty vaihtoehto Q1 (Olsson 2013). 
Maastokäytävävaihtoehtoja vertailemalla selvisi, että kokonaiskustannuksiltaan Quant-
min avulla tehty vaihtoehto Q1 oli edullisin. Kuitenkin vaihtoehtojen 1, 2 ja 4 kustannuk-
set olivat niin lähellä vaihtoehdon Q1 kustannuksia, että tarkempien laskelmien tekemi-
sen jälkeen jokin näistä voi olla kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Ympäris-
tölliset näkökohdat huomioiden lopullisen maastokäytävän kannattaisi olla jokin vaihto-
ehtojen 1, 2 tai Q1 mukaisista käytävistä. (Olsson 2013) 
Tutkimuksen päätelminä oli, että Quantmin avulla voidaan lyhentää suunnitteluun käy-
tettävää aikaa. Nopeiden laskelmien ansiosta suunnittelijat voivat tutkia enemmän vaih-
toehtoja lyhyemmässä ajassa perinteiseen suunnitteluprosessiin verrattuna. Ohjelmistossa 
on potentiaalia hankkeiden kustannuksien pienentämiseen. Quantm on käyttäjäystävälli-
nen ja helposti opeteltavissa oleva ohjelmisto, joka huomioi ympäristöarvot ja massata-
sapainon. Lisäksi Quantm tukee työskentelytapaa, jossa vaaka- ja pystygeometriaa suun-
nitellaan samanaikaisesti. (Olsson 2013) 
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4.1.2 Tie 77, Ruotsi 
Ruotsalainen konsulttitoimisto ÅF käytti Quantmia tielinjan suunnittelemiseen hank-
keessa, jossa suunniteltiin uutta tielinjausta Upsalan maakunnasta Tukholman maakun-
taan teiden E4 ja E18 välille. Suunniteltavalle osuudelle oli etukäteen määritelty maasto-
käytävä. Annettu maastokäytävä oli noin 10 kilometriä pitkä ja 800 metriä leveä. Tälle 
maastokäytävälle tuli löytää optimaalinen väylälinjaus annettujen aloitus- ja päätepistei-
den välille. (Trimble 2018c) 
Määritelty maastokäytävä sisälsi kivistä maastoa, metsää, vesiväyliä, kulttuuriperintöalu-
een ja asuinkiinteistöjä rakennuksineen. Tilaajalle oli tärkeää, ettei uusi tie vaikuta kult-
tuuriperintöalueeseen. Tämä huomioitiin Quantmissa merkitsemällä kulttuurikohde väl-
tettäväksi alueeksi. Muut huomioitavat kohteet merkittiin Quantmiin kustannusalueiksi, 
jotta ne vaikuttivat optimoitujen tielinjauksien kustannuksiin. Lisäksi väylälle määritel-
tiin geometria- ja kustannusparametrit. (Trimble 2018c) 
Kun kaikki väylälinjaukseen vaikuttavat lähtötiedot oli syötetty Quantmiin, optimoitiin 
ohjelmalla sata vaihtoehtoista väylälinjausta. Vaihtoehtoihin vaikuttavat kustannuserät 
oli helppo hahmottaa taulukkomuotoisien kustannuslaskelmien avulla. Näistä vaihtoeh-
doista valittiin paras. Tämän vaihtoehdon optimoimista jatkettiin vielä kahdella uudella 
optimoinnilla. Ensin tehtiin 50 linjausvaihtoehtoa, jotta löydettiin sekä vaaka- että pysty-
geometrialle optimaalinen taitepisteiden määrä. Tämän jälkeen tehtiin uusi haku 50 lin-
jausvaihtoehdolle, jotta näille taitepisteille löydettiin optimaaliset sijainnit. Kun optimaa-
linen tielinjaus löydettiin, vietiin tämä Novapointiin, jolla tehtiin yksityiskohtainen suun-
nittelu. (Trimble 2018c) 
Hankkeessa tultiin lopputulokseen, että optimoinnin voi tehdä Quantmilla hyvin nopeasti. 
Hyvänä puolena pidettiin myös sitä, että kustannuslaskelmaa voidaan tarkastella Quant-
missa taulukkona. Näin kustannuksien muodostuminen näyttää selkeältä ja sitä voidaan 
tarkastella helpommin. (Trimble 2018c) 
4.1.3 Tie 168, Ruotsi 
Tie 168 yhdistää Marstrandin Kungälvin E6:n kanssa. Tie on varsinkin kesäisin raskaasti 
liikennöity, joten sitä parannetaan turvallisuuden ja saavutettavuuden takaamiseksi. 
(Trimble 2019a) Tielle on suunnitteilla oikaisu, jonka pituus on noin kolme kilometriä 
(H1). Uuden tien maastokäytävävaihtoehdoista toteutetaan suunnitelma, joka toteutetaan 
yhteistyössä Ruotsin liikenneministeriön ja COWI Swedenin kanssa. Suunnitelman teke-
misessä käytetään Quantmia työn osien automatisoimiseen. (Trimble 2019a)  
Työn tavoitteena oli löytää linjauksen lisäksi optimaaliset aloitus- ja lopetuspisteet. Op-
timaaliset päätepisteet etsittiin niin, että maastomalli rajattiin ainoastaan alueelle, josta 
linjauksien haluttiin kulkevan. Päätepisteet asetettiin maastomallin ulkopuolelle niin, että 
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aloituspiste oli maastomallin vasemman puoleisella sivulla ja päätepiste oikeanpuolei-
sella. Tämän jälkeen tehtiin ensimmäinen optimointi ilman rajoituksia. Kun päätepisteet 
olivat maastomallin ulkopuolisella alueella, etsittiin kustannustehokkainta ratkaisua 
maastomallin alueelta. Useat alhaisen kustannuksen linjaukset kulkivat samasta kohtaa, 
josta pystyttiin päättelemään optimaalisten alku- ja lopetuspisteiden sijainnit. (H1).  
Kun optimaaliset sijainnit alku- ja loppupisteille oli tiedossa, pystyttiin aloittamaan lin-
jauksen optimointi. Tätä varten tarkasteltiin maastomallia suuremmalta alueelta. (H1) 
Kuvassa 21 on esitetty tehtyjen linjausoptimointien tuloksia, jossa aloitus- ja lopetuspis-
teet ovat tiedossa. 
 
Kuva 21. Optimoinnin tuloksia (Trimble 2019a). 
Hankkeen Quantm-työssä ollaan alkuvaiheissa, joten tarkempia tuloksia ei vielä ole esit-
tää. Kuitenkin ohjelmistossa nähdään huomattavaa potentiaalia. Työryhmä odottaa 
Quantmin avulla pystyvänsä arvioivan suurempaa määrää maastokäytäviä kuin muuten. 
Lisäksi Trimble Quantmin odotetaan tarjoavan mahdollisuuden tietojen ja teknisten eh-
tojen koordinointiin tehokkaasti ja kontrolloidusti. Ruotsin liikenneministeriö uskoo, että 
suunnittelussa nähdään modernien työkalujen käytön hyödyt. (Trimble 2019a) 
4.1.4 Tie E18, Norja 
Konsulttiyritykset Asplan Viak ja Ramboll Norja suunnittelivat maastokäytävän nelikais-
tatielle tien E18 väleille Dørdal-Tvedestrand ja Arendal-Grimstad. Näiden yhteysvälien 
yhteispituus on 75 kilometriä. Dørdal-Tvedestrand yhteysväli sijaitsee pääosin koskemat-
tomassa luonnossa. Sen sijaan Arendal-Grimstad yhteysvälillä on jonkin verran asutusta. 
(Trimble 2018b) 
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Aluksi yhteysväleille tehtiin optimointeja ilman erityisiä rajoituksia. Lähtötietoina opti-
moinnille olivat maastomallin lisäksi ainoastaan maantie sekä tien, siltojen ja rakenteiden 
keskimääräiset kustannukset. Näin saatiin karkea katsaus vaihtoehdoista, joiden kustan-
nukset vaihtelevat kalliimmista edullisimpiin. Karkeiden vaihtoehtojen optimoinnin jäl-
keen lähtötietoja tarkennettiin vaiheittain. Vähitellen malli muuttui yksityiskohtaisem-
maksi ja maastokäytävien hakeminen oli tarkempaa ja optimaalisempaa. Lopputulokseksi 
saatiin suositeltava maastokäytävä tielle. Alussa varsin laaja maastokäytävä saatiin rajat-
tua optimointien avulla kapeammaksi. Maastokäytävä on keskimääräisesti noin 100 met-
riä leveä, mutta sen leveys vaihtelee. (Trimble 2018b) 
Hankkeessa Quantm koettiin hyväksi apuvälineeksi maastokäytävien etsimisessä. Hank-
keessa koettiin, että Quantmin avulla ongelma-alueet vältetään varhaisessa vaiheessa ja 
tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä kustannusten minimoimiseksi. Quantmilla saadaan ly-
hyessä ajassa hyvä yleiskuva alueesta ja mahdollisista linjauksista. Muutamassa tunnissa 
voidaan saada aikaiseksi satoja linjauksia, joka on manuaalisesti mahdotonta. Quantmilla 
löydettiin linjauksia, joita suunnittelijat eivät olisi muuten välttämättä tulleet ajatelleeksi. 
Lisäksi Quantmia käytettäessä esitettävälle vaihtoehdolle on vankat perustelut sekä pys-
tytään paremmin esittämään, miksi muita vaihtoehtoja ei ole. (Trimble 2018b) Quantmia 
käyttämällä linjausten etsimisessä säästettiin huomattavasti aikaa (H1). 
4.2 Muita referenssikohteita 
Trimble Quantmia on pohjoismaiden lisäksi käytetty useissa projekteissa ympäri maail-
maa. Quantmia on hyödynnetty eri pituisten väylien suunnittelussa niin Aasiassa, Afri-
kassa, Australiassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa kuin Pohjois-Amerikassakin (Trimble 
2017).  
Taulukossa 11 on esitetty erilaisia tiehankkeita maailmalta, joissa Quantmia on käytetty. 
Taulukossa esitetään tiehankkeiden referenssikohteiden nimet, sijainnit ja pituudet kilo-
metreissä. Tarkastellut tielinjaukset sijaitsevat Australiassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, 
Uudessa-Seelannissa, Espanjassa, Montenegrossa, Puolassa sekä Yhdysvalloissa. Tie-
hankkeiden pituudet vaihtelevat paljon. Lyhyin tielinjaus on 11 kilometriä pitkä Auck-
landin ohitustie. Pisin tielinjaus on Trans Texas Corridor multi Modal, jonka pituus on 
1600 kilometriä. Kaikkien vertailtujen tielinjauksien mediaani on 31 kilometriä ja kes-
kiarvo noin 168 kilometriä. 
  
56 
Taulukko 11. Tiehankkeiden referenssikohteiden nimet, sijainnit ja pituudet kilometreissä (muo-
kattu lähteestä Trimble 2017). 
 
Tiehankkeiden tapaan myös Quantmilla tehtyjen ratalinjauksien sijainnit ja pituudet vaih-
televat. Taulukossa 12 on esitetty erilaisia ratahankkeita maailmalta, joissa Quantmia on 
hyödynnetty. Taulukossa esitetään ratahankkeiden referenssikohteiden nimet, sijainnit ja 
pituudet kilometreissä. Tarkastellut ratalinjaukset sijaitsevat Australiassa, Brasiliassa, 
Malesiassa, Norjassa, Kiinassa, Portugalissa, Ranskassa ja Venäjällä. Quantmilla tehdyt 
ratalinjaukset ovat keskimäärin pidempiä kuin mitä tielinjaukset ovat. Tarkastelluista ra-
talinjauksista lyhyin on Vikin ja Hønefossin välinen linjaus Norjassa, jonka pituus on 10 
kilometriä. Vertailluista ratalinjauksista pisin on Australian itärannikon suurnopeusjuna, 
joka on 1800 kilometriä pitkä. Vertailtujen ratalinjauksien mediaani on 285 kilometriä ja 
keskiarvo noin 520 kilometriä. 
Projekti Sijainti Pituus (km) 
Aucklandin ohitustie Uusi-Seelanti 11 
Parbayon maksullinen tie Espanja 14 
Toowoomba itä QMR Australia 17,5 
Boulder ohitustie Yhdysvallat 19,3 
Toowoomba länsi QMR Australia 22 
Foothill South maksullinen tie Yhdysvallat 26 
Van Reenen Pass Etelä-Afrikka 27 
Hume ohitustie Australia 35 
A4 – Moottoritiekokeilu  Puola 45 
Gympie ohitustie Australia 60 
De Beers Pass Etelä-Afrikka 77 
Montenegro moottoritiekokeilu (Albania – Bosnia) Montenegro 100 
Wild Coast Etelä-Afrikka 300 
TxDoT I-69 (Trans Texas Corridor multi Modal) Yhdysvallat 1600 
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Taulukko 12. Vertailtujen ratalinjauksien projektinimet suomeksi, sijainnit ja pituudet kilomet-
reissä (muokattu lähteestä Trimble 2017). 
Projekti Sijainti Pituus (km) 
Vik - Hønefoss Norja 10 
Shaoshan - Ganzhou Kiina 30 
Porto - Braga Portugali 45 
Braga - Vigo Portugali 45 
TGV PACA suurnopeusjuna Ranska 200 
Lissabon - Espanjan raja Portugali 200 
Aveira - Salamanca Portugali 220 
Evora - Faro - Huelva  Portugali 270 
Lissabon - Porto Portugali 300 
Kalifornian suurnopeusjuna Yhdysvallat 300 
ECER  Malesia 545 
Rio De Janeiro - Sao Paulo  Brasilia 560 
Venäjän suurnopeusjunaprojekti - (Moskova – Pietari) Venäjä 600 
Venäjän suurnopeusjunaprojekti - (Moskova – Jekaterinburg) Venäjä 1600 
Venäjän suurnopeusjunaprojekti - (Moskova – Sotši) Venäjä 1600 
Australian itärannikon suurnopeusjuna Australia 1800 
 
Taulukoista 11 ja 12 huomataan, että niin tie- kuin ratalinjauksia on tehty Quantmilla 
maailmanlaajuisesti ja laajasti eri maanosissa. Myös tehtyjen väylälinjauksien pituudet 
vaihtelevat paljon. Hajontaa on niin tie- ja ratalinjauksien välillä kuin saman väylätyy-
pinkin välillä. Trimble Quantm siis sopii laajasti erilaisiin projekteihin pituudesta ja si-
jainnista riippumatta. 
Tyypillisesti Quantmia on käytetty muissa maissa projekteihin, joissa väylälle haetaan 
uutta linjausta. Tämä kuitenkin johtuu siitä, etteivät suunnittelijat välttämättä tiedä Quant-
min hyödyntämismahdollisuuksista olemassa olevan linjauksen parantamiseen (H3). Ole-
massa olevan väylän parantamista Quantmia hyödyntämällä ei ole kokeiltu vielä Euroo-
passa (H1), mutta muissa maissa sitä on käytetty muutamissa tapauksissa (H3). Esimer-
kiksi yhdessä tapauksessa huonon pysty- ja vaakageometrian omaavan väylän linjaus op-
timoitiin uudelleen Quantmilla. Näin tien geometriaa saatiin parannettua. (H3) 
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4.3 Päätelmät referenssikohteista 
Referenssikohteista huomataan, että Quantm soveltuu hyödynnettäväksi erilaisissa koh-
teissa. Referenssikohteet eroavat toisistaan niin maantieteelliseltä sijainniltaan kuin pi-
tuudeltaankin. Tarkastellut referenssikohteet sijaitsevat ympäri maailmaa. Quantmia on 
hyödynnetty eri pituisten tie- ja ratalinjauksien suunnittelussa kaikilla mantereilla Etelä-
mannerta lukuun ottamatta. Tästä voidaan päätellä, että Quantm sopii linjausoptimointiin 
ilmasto- ja pohjaolosuhteista riippumatta. 
Referenssikohteissa on hyvin pitkiä linjauksia, jollaisia Suomessa ei todennäköisesti tulla 
koskaan toteuttamaan. Esimerkiksi tuhansia kilometrejä pitkää tie- tai ratalinjausta tuskin 
tullaan toteuttamaan Suomessa. Kuitenkin mukana on myös pituudeltaan lyhyempiä 
hankkeita, jonka kaltaisia projekteja voidaan Suomessa toteuttaa. Tästä esimerkkeinä 
ovat Ruotsin teiden 56, 77 ja 168 suunnitteluhankkeet, joissa kaikissa on kyse maksimis-
saan 10 kilometrin pituisista hankkeista.  
Tarkastelluista hankkeista varsinkin pisimmät sijaitsevat pääosin koskemattomassa maas-
tossa. Eritysesti tällaisissa tilanteissa ohjelmiston hyödyt voivat korostua, kun rajoittavia 
tekijöitä ei ole paljoa ja mahdollisia linjausvaihtoehtoja on useita (Tuohilampi 2018). 
Tuohilammen (2018) mukaan ohjelmiston hyödyntäminen voi tällöin laskea merkittä-
västi suunnitteluun kuluvaa aikaa. Kuitenkin referenssikohteissa oli myös esimerkkejä 
tilanteista, joissa kyse oli jo entuudestaan rakennetusta maastosta. Myös näissä tapauk-
sissa Quantmin on koettu toimivan hyvin suunnittelun apuvälineenä ja lyhentävän suun-
nitteluun kuluvaa aikaa. Suomessa monet hankkeista sijaitsevat entuudestaan rakenne-
tussa ympäristössä, joten tämä tieto on lupaava. 
Vaikka Quantmissa ei varsinaisesti pystytä valitsemaan optimoinnin aluksi tai lopuksi 
esimerkiksi viivaa tai aluetta, Ruotsin tien 168 tapauksessa huomattiin myös optimaalis-
ten päätepisteiden sijainnin arvioinnin olevan mahdollista. Pilottiprojektia toteutettaessa 
tätä ei tiedetty. Tapaus oli hyvin mielenkiintoinen, sillä Suomessa varmasti on vastaisuu-
dessakin tilanteita, joissa väylän päätepisteet eivät ole tiedossa. Sovellettuna menetelmä 
voisi sopia myös tapauksiin, joissa ainoastaan toinen päätepisteistä on tiedossa. 
Referenssikohteissa Quantmin hyötynä on erityisesti koettu suunnitteluun kuluvan ajan 
väheneminen. Kerralla voidaan etsiä useita linjauksia ja ohjelmisto voi löytää vaihtoeh-
toja, joita suunnittelija ei välttämättä keksisi. Ohjelmisto huomioi ympäristön ja valitut 
vaihtoehdot on helppo perustella ohjelmistoon syötettyjen tietojen perusteella. Referens-
sikohteiden perusteella Quantmissa on lisäksi potentiaalia kustannusten minimoimiseen. 
Kuitenkaan referenssikohteissa ei kerrottu koetuista haasteista tai ohjelmiston kehitystar-
peista. Näin ollen on mahdotonta tietää, onko referenssikohteissa koettu haasteita Quant-
min käytössä. 
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5. CASE: VALTATIE 7 LINJAUKSEN OPTIMOIMI-
NEN VÄLILLÄ HAMINA - VAALIMAA 
Trimble Quantmin soveltumista hyödynnettäväksi Suomeen arvioitiin optimoimalla yh-
teen jo suunniteltuun ja toteutettuun hankkeeseen linjausvaihtoehdot. Hankkeeksi vali-
koitui valtatie 7 parantamishanke Haminan ja Vaalimaan välisellä tieosuudella, sillä 
hankkeesta oli saatavilla hyvin tietoa. Trimble Quantmilla optimoitiin yleissuunnitelma-
vaiheen linjauksia. Lähtötietoina käytettiin pääasiassa avoimesta datasta saatavilla olevia 
aineistoja. Optimoinnin toteutti diplomityön tekijä syksyllä 2018. 
Haminan ja Vaalimaan välinen tieosuus on noin 33 kilometriä pitkä. Valtatie 7 kulkee 
Helsingistä Kotkan ja Haminan kautta Vaalimaalle. Valtatie 7 on osa kansainvälistä Eu-
rooppatietä E18. Tie on tärkein poikittaisyhteys Etelä-Suomessa sekä se on Suomen ja 
Venäjän välisen liikenteen pääväylä. Yleissuunnitelmassa tarkasteltu suunnittelualue ra-
jautui lännestä Lelun alueella Haminan ohitustiestä tehtyyn tiesuunnitelmaan. (Tiehal-
linto 2009b) Tieosuus valmistui vuoden 2018 maaliskuussa (Väylä 2019b). Kuvassa 22 
on esitetty suunnittelualueen sijoittuminen Etelä-Suomen kartalle. Kuvassa näkyy valtatie 
7 yleissuunnitelman mukaisessa tilanteessa, jossa uutta linjausta ei vielä ollut toteutettu 
sekä toteutettu uusi linjaus. Kyseinen uusi linjaus valittiin vaihtoehtotarkastelujen jälkeen 
yleissuunnitelmassa parhaaksi vaihtoehdoksi. 
 
Kuva 22. Suunnitteluosuuden sijoittuminen Suomen kartalle. Kuvassa on esitetty 
Valtatie 7 linjaus sekä yleissuunnitelman teon hetkellä että toteutettuna. (Muo-
kattu lähteestä Fonecta 2018) 
Yleissuunnitelmassa oli paljon kansainvälisiä, valtakunnallisia, seudullisia sekä paikalli-
sia tavoitteita. Näistä keskeisimpinä tavoitteina olivat tieosuuden turvallisuuden ja 
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sujuvuuden parantaminen. Tieosuutta haluttiin parantaa niin, että tien E18 itäisin osuus 
olisi korkeatasoista ja laatutasoltaan yhtenäistä moottoritietä. (Tiehallinto 2009b) 
5.1 Työn kuvaus 
Maanmittauslaitoksen avoimista tietoaineistoista haettiin korkeusmallit tarvittavalta alu-
eelta. Korkeusmallit olivat Esri Grid-tiedostomuodossa. Korkeusmallit vietiin suoraan 
Quantmiin. Maanmittauslaitoksen avoimista tietoaineistoista haettiin suunnittelualueelta 
ilmakuvat. Ilmakuvat olivat JPEG2000 -tiedostomuodossa, joten ne muutettiin Quantmia 
varten ecw-formaattiin Global Mapper -ohjelmistolla. 
Maaperätiedot haettiin GTK:n Hakku-palvelusta. Maaperätiedot olivat Mapinfo TAB -
formaatissa ja se kattoi koko Suomen alueen. Ladattu tiedosto muutettiin AutoCAD Map 
-ohjelmistolla Esri Shapefile -formaattiin. Tämän jälkeen aineisto jaettiin tasoittain niin, 
että yksi tiedosto sisälsi vain yhden maalajin. Maalajikohtaiset tiedostot rajattiin koske-
maan ainoastaan suunnittelualuetta. Nämä tiedostot vietiin Trimble Quantmiin, jossa nii-
den avulla määritettiin alueelle geologiatiedot. Pehmeikköalueille määritettiin lisäksi 
pohjanvahvistuksesta aiheutuvat kustannukset. 
Merialue saatiin MML:n maastokartasta. Maastokartta vietiin AutoCAD Map -ohjelmis-
toon, josta valittiin ainoastaan vesialueet. Vesialue suodatettiin korkeuksien perusteella 
niin, että jäljelle jäi vain merialue. Merialuetta käytettiin Trimble Quantmissa rajaamaan 
suunnittelualuetta. 
SYKE:n ladattavista paikkatietoaineistoista saatiin vuoden 2016 asuinalueet, luonnon-
suojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet, Natura 2000-alueet, pohjavesialueet sekä 
Ranta10 mukaiset järvet ja joet. Kaikki edellä mainitut aineistot sisälsivät tiedot koko 
Suomen laajuudelta. Tiedostot olivat Esri Shapefile -formaatissa. Aineistot rajattiin Au-
toCAD Map -ohjelmistolla koskemaan ainoastaan suunnittelualuetta. Rajatut alueet vie-
tiin Quantmiin Esri Shapefile -formaatissa. Alueista muut määritettiin vältettäviksi alu-
eiksi pois lukien pohjavesialueet, joille määritettiin kustannus pohjavedensuojauksesta. 
Kulttuuriympäristön palveluikkunasta ladattiin tiedot muinaisjäännöskohteista ja raken-
nushistoriallisesti merkittävistä kohteista. Tiedostot olivat Esri Shapefile-formaatissa. Ai-
neistot rajattiin AutoCAD Map-ohjelmistolla koskemaan ainoastaan suunnittelualuetta. 
Rajatut aineistot vietiin Quantmiin Esri Shapefile-formaatissa. Quantmiin viedyt alueet 
määritettiin vältettäviksi alueiksi. 
Kaikkia yleissuunnitelmassa käytettyjä lähtötietoja ei ollut saatavissa avoimista aineis-
toista, joten nämä tiedot päivitettiin suunnitelmaan manuaalisesti. Näille tiedoille katsot-
tiin sijainnit yleissuunnitelmasta ja suunnitelmaan piirrettiin suunnilleen näille kohdille 
vältettävät alueet. Osa manuaalisesti piirrettävistä aineistoista olivat pisteitä, jotka 
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sijaitsivat hyvin lähellä toisiaan. Siksi tällaisiin kohtiin ei piirretty yksittäisiä pisteitä, 
vaan suurempia alueita, jotka sisälsivät nämä kaikki alueet. 
Tien poikkileikkaus määritettiin niin, että se vastasi mahdollisimman hyvin yleissuunni-
telmassa käytettyä poikkileikkausta. Yleissuunnitelmassa käytetty moottoritien poikki-
leikkaus on 2 x 11,75/7,5 metriä Lelun ja Vaalimaan välillä, jolloin keskikaistan leveys 
on 15 metriä (Tiehallinto 2009b). Tiehallinnon (2009b) mukaan Vaalimaan eritasoliitty-
män ja Vaalimaan kiertoliittymän välisellä osuudella keskikaistan leveys on kavennettu 
6,5 metriin ja kiertoliittymään saavuttaessa kahteen metriin. Koska tässä tapauksessa kyse 
on yleispiirteisestä suunnittelusta, ei keskikaistan kapenemista kahteen metriin huomi-
oitu. Trimble Quantmiin määrättiin kaksi eri poikkileikkausta, toinen 15 metrin ja toinen 
6,5 metrin keskikaistalla. Poikkileikkaus määritettiin molemmissa tapauksissa saman-
laiseksi sekä oikealle ja vasemmalle puolelle.  
Tien geometriset arvot määritettiin luvussa 2.7.2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Ar-
vojen määrityksessä käytettiin tien luokkana moottori- ja moottoriliikennetietä sekä suun-
nittelu- ja mitoitusnopeutena 120 kilometriä tunnissa. Sivukaltevuuden arvona käytettiin 
kahta prosenttia. Taulukon 5 mukaan viettokaltevuutena käytettiin kuutta prosenttia. 
Kaarresäde valittiin taulukosta 2 sivukaltevuuteen ja mitoitusnopeuteen perustuen. Tau-
lukon 3 arvoa ei käytetty kaarresäteen valitsemiseen suuren mitoitusnopeuden takia. 
Kaarresäteenä käytettiin 1500 metriä. Klotoidin parametrinä käytettiin taulukon 4 mu-
kaan saatua arvoa 412,5 metriä. Tämän avulla klotoidin kaaren pituudeksi saatiin yhtälöä 
(2) käyttämällä 113 metriä. Suoran enimmäisarvona käytettiin 3000 metriä. Suoran vä-
himmäisarvoksi saatiin yhtälön (1) avulla 240 metriä. Quantmiin syötetyt tien vaaka-
geometrian arvot on esitetty kootusti taulukossa 13. 
Taulukko 13. Trimble Quantmissa hyödynnetyt tien vaakageometrian arvot. 
Parametri Arvo 
Sivukaltevuus (%) 2 
Viettokaltevuus (%) 6 
Kaarresäde R (m) 1500 
Klotoidin kaaren pituus L (m) 113 
 Enimmäisarvo Vähimmäisarvo 
Suoran pituus (m) 3000 240 
 
Taulukon 9 mukaan pituuskaltevuuden enimmäisarvoksi saatiin 5 prosenttia ja ohjear-
voksi 4 prosenttia. Kuperan pyöristyssäteen ohjearvona käytettiin taulukon 6 mukaan saa-
tua 20000 metriä ja vähimmäisarvona 17000 metriä. Taulukosta 7 saatiin koveran pyö-
ristyssäteen enimmäisarvoksi 7300 metriä ja vähimmäisarvoksi 6700 metriä. Kohtaamis-
näkemän arvoksi saatiin taulukon 8 mukaan 430 metriä. Silmäpisteen korkeutena käytet-
tiin 1,1 metriä ja objektin korkeutena 0,2 metriä. Taulukossa 14 on esitetty Quantmissa 
hyödynnetyt tien pystygeometrian arvot. 
62 
Taulukko 14. Trimble Quantmissa hyödynnetyt tien pystygeometrian arvot. 
Parametri Enimmäisarvo Ohjearvo 
Pituuskaltevuus (%) 5 4 
 Ohjearvo Vähimmäisarvo 
Kupera pyöristyssäde (m) 20000 17000 
Kovera pyöristyssäde (m) 7300 6700 
Kohtaamisnäkemä (m) 430 - 
 Arvo 
Silmäpisteen korkeus (m) 1,1 
Objektin korkeus (m) 0,2 
 
Yleissuunnitelmassa käytettyjen päätepisteiden tarkkoja sijainteja ei ollut saatavilla. Tä-
män takia päätepisteet lisätiin Quantmiin manuaalisesti oman arvion mukaan. Yleissuun-
nitelman kustannuslaskennassa käytettiin hankeosalaskentaa. Quantmiin syötettävät kus-
tannukset vastaavat enemmän rakennusosalaskentaa (Tuohilampi 2018), joten Quantmin 
kustannustietoina käytettiin pääasiassa ohjelmiston oletuskustannuksia. Joitakin kustan-
nuksia kuitenkin tarkennettiin pilottiprojektissa käytettyjen kustannusten perusteella. 
Lähtötietojen määrittämisen jälkeen tehtiin optimoinnit Trimble Quantmilla. Yleissuun-
nitelman vaihtoehdot 2 ja 3 kulkevat pääosin kokonaan uudessa maastokäytävässä. Tä-
män takia vaihtoehdot 2 ja 3 optimoitiin ensin Corridor Identification -toiminnolla niin, 
että ohjelmisto sai itse määrittää koko aluetta hyödyntäen kustannustehokkaimmat lin-
jaukset. Tämän jälkeen tehtiin tarkentavia optimointeja. Toisena optimointina tehtiin en-
simmäisestä optimoinnista saadulle parhaalle linjaukselle tarkentava optimointi Seeded 
Submission -toiminnolla. Optimoinnin tarkoituksena oli selvittää vaaka- ja pystygeo-
metrioiden taitepisteiden optimaaliset määrät. Lopuksi toisesta optimoinnista saadulle 
parhaalle linjaukselle tehtiin vielä ainoastaan pystygeometrian optimointi, jotta saadut 
vaihtoehdot olisivat mahdollisimman kustannustehokkaita. Vaihtoehtojen 2 ja 3 opti-
moinnin prosessia havainnollistetaan kuvassa 23. 
 
Kuva 23. Linjausvaihtoehdoille 2 ja 3 käytetty optimoinnin prosessi. 
Vaihtoehtojen 1 ja 4 muodostaminen erosi vaihtoehdoista 2 ja 3. Yleissuunnitelman vaih-
toehdossa 1 moottoritie kulkee nykyisessä maastokäytävässä tai sen tuntumassa. Tämän 
Ensimmäinen optimointi
Ohjelmisto saa määrittää itse kustannustehokkaimmat 
linjausvaihtoehdot hyödyntäen koko suunnittelualuetta
Toinen optimointi
Tarkentava optimointi, jotta saadaan optimimaalinen 
taitepisteiden määrä vaaka- ja pystygeometrialle
Kolmas optimointi
Pelkän pystygeometrian optimointi
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takia vaihtoehto 1 optimoitiin Quantmissa alkuperäiseen maastokäytävään. Yleissuunni-
telman vaihtoehto 4 yhdistää vaihtoehtojen 1 ja 3 maastokäytäviä, joten vaihtoehto 4 
muodostettiin yhdistämällä vaihtoehtojen 1 ja 3 linjaukset.  
5.2 Lähtöaineistojen vertailu 
Yleissuunnitelman arvokkaat luontokohteet sisältävät tietoja alueen vesistöistä sekä 
eläin- ja kasvillisuusalueista. Luontokohteet oli jaettu kohteittain arvokkaihin elinympä-
ristöihin, arvokkaihin eläinalueihin, arvokkaihin kasvillisuusalueisiin, Natura-alueisiin, 
pohjavesialueisiin, liito-oravan reviireihin, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoi-
hin sekä arvokkaisiin kallioalueisiin. (Tiehallinto 2009b) Nämä alueet on esitetty kuvassa 
24. 
 
Kuva 24. Yleissuunnitelmassa esitetyt suunnittelualueen arvokkaat luontokohteet 
(Tiehallinto 2009b). 
Avoimista aineistoista löydettiin hieman suppeammin aineistoa arvokkaista luontokoh-
teista kuin mitä yleissuunnitelmassa oli käytetty. Avoimista aineistoista ei löytynyt ollen-
kaan tietoja arvokkaista eläinalueista tai arvokkaista elinympäristöistä, joten nämä tiedot 
määritettiin manuaalisesti. Muuten aineistoa löytyi melko kattavasti. Avoimista aineis-
toista löytyneitä arvokkaita luontokohteita olivat Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, ar-
vokkaat kallioalueet sekä pohjavesialueet. Optimoinnissa käytetyt arvokkaat luontokoh-
teet on esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 25. Optimoinnin lähtötietoina käytetyt suunnittelualueen arvokkaat luontokoh-
teet. 
Suunnittelualueella on paljon erilaisia arvokkaita maisema- ja kulttuurikohteita. Yleis-
suunnitelmassa esitettyjä arvokkaita maisema- ja kulttuurikohteita ovat valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat, Salpalinjat, 
Suuri rantatie, kyläalueet, rakennushistorialliset arvokohteet, kiinteät muinaisjäännökset 
sekä Uudenkaupungin rauhan rajakivet. Kaikki yleissuunnitelmassa käytetyt maisema- ja 
kulttuurikohteet on esitetty kuvassa 26. 
 
Kuva 26. Yleissuunnitelmassa esitetyt arvokkaat maisema- ja kulttuurikohteet (Tie-
hallinto 2009b). 
Arvokkaiden luontokohteiden tavoin myös arvokkaita maisema- ja kulttuurikohteita löy-
tyi avoimista tietoaineistoista suppeammin kuin mitä yleissuunnitelmassa on käytetty. 
Suoraan kyläalueista ei löytynyt tietoa avoimista aineistoista. Avoimista aineistoista kui-
tenkin löytyi aineistoa taajama-alueista, jotka osittain sisältävät yleissuunnitelmassa käy-
tettyjen kyläalueiden kohteet. Puuttuvilta osin kyläalueet määritettiin suunnitelmaan ma-
nuaalisesti. Avoimista aineistoista löytyi tietoja muinaisjäännöksistä, rakennushistorialli-
sista arvokohteista ja Suuresta rantatiestä. Rantatie vietiin lähtötiedoksi sellaisenaan. 
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Muinaisjäännöksiä ja rakennushistoriallisia arvokohteita lisättiin manuaalisesti, jotta tie-
dot vastasivat yleissuunnitelmassa esitettyjä lähtötietoja. Maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuurimaisemat tai Salpalinjat eivät merkittävästi vaikuttaneet vaihtoehtoihin, joten 
niitä ei merkitty optimoinnin lähtötiedoiksi. Kaikki optimoinnin lähtötietoina käytetyt ar-
vokkaat maisema- ja kulttuurikohteet on esitetty kuvassa 27. 
 
Kuva 27. Optimoinnin lähtötietoina käytetyt arvokkaat maisema- ja kulttuurikoh-
teet. 
Maaperä suunnittelualueella on pienipiirteistä ja vaihtelevaa (Tiehallinto 2009b). Suun-
nittelualueella on pääasiassa kalliomaata, mutta paljon myös savea tai liejua sisältäviä 
pehmeikköalueita. Lisäksi alueella on paikoitellen maaperänä moreenia, hiekkaa ja sara- 
tai rahkaturvetta. Kuvassa 28 näkyy yleissuunnitelmassa esitetty suunnittelualueen maa-
perä. 
 
Kuva 28. Yleissuunnitelman mukainen suunnittelualueen maaperä (Tiehallinto 
2009b). 
Kuvassa 29 on esitetty Quantmissa optimoinnin lähtötietona käytetyt maaperätiedot, jotka 
on saatu avoimista aineistoista. Yleissuunnitelmassa käytettyjen maaperätietojen tavoin 
maaperä on jaettu kalliomaahan, moreeniin, hiekkaan, saveen ja liejuun sekä sara- ja rah-
katurpeeseen. 
66 
 
Kuva 29. Quantmin optimoinnissa lähtötietona käytetyt maaperätiedot. 
Kuvista 28 ja 29 huomataan, että Quantmin lähtötietona käytetyt maaperätiedot ovat 
melko samanlaisia yleissuunnitelman maaperätietojen kanssa. Joitakin pieniä eroavai-
suuksia maaperätiedoissa on, jotka voivat johtua käytetystä mittakaavasta. Yleissuunni-
telma-aineistoista ei selvinnyt, missä mittakaavassa olevaa maaperäaineistoa suunnitte-
lussa käytettiin, joten se voi erota optimoinnissa käytetystä. 
5.3 Vaihtoehtojen vertailu 
Yleissuunnitelmassa tutkittiin päävaihtoehtoina nykyisen tien parantamista sekä neljää 
eri moottoritievaihtoehtoa. Nykyisen tien parantamisvaihtoehdossa nykyistä tietä paran-
netaan linjausta muuttamatta toimenpiteillä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja toi-
mivuutta. Vaihtoehdossa 1 moottoritie on nykyisessä maastokäytävässä tai sen tuntu-
massa. Vaihtoehto 2 sijoittuu Kattilaisen ja Yläpihlajan välisellä osuudella nykyisen tien 
eteläisen puolelle. Vaihtoehto 2 risteää Yläpihlajassa nykyisen tien kanssa, jonka jälkeen 
se sijoittuu pääosin nykyisen tien pohjoispuolelle. Vaihtoehto 3 sijoittuu koko matkalta 
nykyisen tien pohjoispuolelle. Vaihtoehto 4 on vaihtoehtoja 1 ja 3 yhdistelevä vaihtoehto. 
Vaihtoehto 4 myötäilee Kattilaisten ja Yläpihlajan välisellä osuudella vaihtoehtoa 1, 
jonka jälkeen se noudattelee vaihtoehdon 3 linjausta. Yleissuunnitelman vaihtoehdoissa 
on linjausten lisäksi huomioitu liittymät, sisääntuloväylät ja rinnakkaistiet. (Tiehallinto 
2009b) Kuvassa 30 on esitetty yleissuunnitelmassa tutkitut vaihtoehdot. 
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Kuva 30. Yleissuunnitelmassa vertailtujen vaihtoehtojen maastokäytävät (Tiehal-
linto 2009b). 
Kuvassa 31 esitetään Trimble Quantmilla saadut linjausvaihtoehdot. Vaihtoehdossa Qve1 
moottoritie on nykyisessä maastokäytävässä tai sen tuntumassa. Vaihtoehto Qve2 sijoit-
tuu yleissuunnitelman tapaan Kattilaisen ja Yläpihlajan välisellä osuudella nykyisen tien 
eteläiselle puolelle. Yleissuunnitelman mukaisesti vaihtoehto Qve2 risteää Yläpihlajassa 
nykyisen tien kanssa, jonka jälkeen se sijoittuu nykyisen tien pohjoispuolelle. Vaihtoehto 
Qve3 sijoittuu yleissuunnitelman tavoin kokonaan nykyisen tien pohjoispuolelle. Vaihto-
ehto Qve4 yhdistelee yleissuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoja 1 ja 3. Kuitenkaan 
Quantmilla saaduissa vaihtoehdoissa ei ole yleissuunnitelman tavoin huomioitu liittymiä, 
sisääntuloväyliä tai rinnakkaisteitä. 
 
Kuva 31. Trimble Quantmilla saadut vaihtoehdot. 
Kuvia 30 ja 31 vertailemalla huomataan, että Trimble Quantmilla optimoidut vaihtoehdot 
ovat samantapaisia yleissuunnitelmassa tutkittujen vaihtoehtojen kanssa. Quantmilla saa-
duissa vaihtoehdoissa on kuitenkin jonkin verran myös eroavaisuuksia yleissuunnitelman 
päävaihtoehtojen kanssa. Quantmilla optimoitu vaihtoehto Qve1 on muuten hyvin saman-
lainen yleissuunnitelman vaihtoehdon 1 kanssa, mutta yleissuunnitelman vaihtoehdossa 
linjaus kulkee Uskin kohdalla etelämmästä. Vaihtoehto Qve2 on aluksi samantapainen 
yleissuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon 2 kanssa, mutta lopussa se kulkee vaihtoehdon 
3 kanssa samaa maastokäytävää. Yleissuunnitelman mukaan vaihtoehto 2 kulkee lopussa 
etelämpää kulkien vaihtoehdon 1 kanssa samaa maastokäytävää. Quantmilla saatu vaih-
toehto Qve3 on yleissuunnitelman vaihtoehdon kanssa melkein sama loppua lukuun otta-
matta. Qve3 kiertää pohjoisemmasta Vaalimaan liittymään kuin yleissuunnitelman 
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vaihtoehto. Vaihtoehto Qve4 liittyy vaihtoehdon 3 mukaiseen maastokäytävään lännem-
mästä päin kuin yleissuunnitelmassa esitetty vaihtoehto 4. 
Quantmilla optimoitujen vaihtojen eroavaisuudet yleissuunnitelman vaihtoehtoihin voi-
vat selittyä esimerkiksi erilaisilla lähtötiedoilla. Ensinnäkin yleissuunnitelman ja Quant-
min lähtötiedot varmasti eroavat toisistaan ainakin osittain. Quantmiin manuaalisesti 
määritetyt alueet eivät ole kovin tarkkoja, joten näiden osalta voi olla virheitä. Quantm 
mahdollisuuksien mukaan välttää siihen määritettyjä vältettäviä alueita, joten myös tämä 
voi selittää vaihtoehtojen välisiä eroavaisuuksia. 
Suurin seikka, joka selittää vaihtoehdon Qve2 kulkemisen pohjoisemmasta kuin yleis-
suunnitelman vaihtoehto 2, on lähtötietojen suuri määrä linjauksen lopun kohdalla. 
Quantm pyrkii välttämään näitä kohtia, jonka takia vaihtoehto Qve2 ei kulje yleissuunni-
telman vaihtoehdon 2 tavoin etelämmästä päin Vaalimaan liittymään. Samaisesta syystä 
myös vaihtoehto Qve3 kulkee linjauksen lopussa pohjoisemmasta kuin yleissuunnitelman 
vaihtoehdon 3 linjaus. Vaihtoehdot 2 ja 3 voivat kulkea yleissuunnitelman vaihtoehtoja 
pohjoisemmasta myös vältettävien alueiden sijainnin takia. Vertailemalla lähtötietoja 
näyttäisi nimittäin, että Quantmiin manuaalisesti määritetyt lähtötiedot sijaitsevat yleis-
suunnitelman lähtötietoja enemmän pohjoisemmassa päin, joka voi selittää eroavaisuutta. 
Kuitenkaan vaihtoehtojen 1 ja Qve1 sekä 4 ja Qve4 lähtötiedoissa ei ole havaittavissa 
merkittäviä eroavaisuuksia, jotka selittäisivät vaihtoehtojen eroavaisuudet. 
Myös muut seikat voivat vaikuttaa yleissuunnitelmassa laadittujen ja Quantmin vaihto-
ehtojen välisiin eroavaisuuksiin. Quantmin avulla saadut vaihtoehdot eivät huomioineet 
yleissuunnitelman vaihtoehtojen tavoin liittymiä, sisääntuloväyliä tai rinnakkaisteitä. 
Tämä voi osittain vaikuttaa Quantmin linjauksiin, koska niissä ei ole huomioitu esimer-
kiksi eritasoliittymien tilavarauksia. Lisäksi yleissuunnitelman taustalla voi olla seikkoja, 
jotka eivät ilmenneet saatavilla olleista lähtötiedoista. Näin ollen voi olla, ettei kaikkia 
seikkoja ole osattu huomioida Quantmin vaihtoehtojen määrittämisessä. Yleissuunnitel-
massa käytetyt geometria-arvot voivat poiketa Trimble Quantmin optimoinneissa käyte-
tyistä arvoista, sillä arvoja ei ollut esitettynä yleissuunnitelmassa. Myös aika voi vaikut-
taa, sillä yleissuunnitelman ja Quantmilla tehtyjen optimointien välillä on kulunut aikaa 
melkein 10 vuotta. 
Quantm pyrkii tuottamaan mahdollisimman alhaisen kustannustason linjauksia. Näin ol-
len on mahdollista, että Quantmin avulla löydettiin kustannustehokkaimpia vaihtoehtoja 
kuin yleissuunnitelmassa. Tämä selittäisi vaihtoehtojen välisiä eroavaisuuksia. Tätä ei 
kuitenkaan ei voida tietää varmaksi, sillä Quantmin ja yleissuunnitelman kustannusarvot 
eivät ole vertailtavissa keskenään.  
Taulukossa 15 vertaillaan tarkemmin yleissuunnitelman päävaihtoehtoa 3 ja Quantmilla 
saatua vaihtoehtoa Qve3. Quantmilla saatujen vaihtoehtojen kustannussäästöt perintei-
sillä menetelmillä saatuihin vaihtoehtoihin verrattuna selittyvät usein lyhyemmillä 
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linjauksilla sekä siltojen ja tunnelien määrällä (Trimble 2017), joten taulukossa keskityt-
tiin näiden seikkojen vertailemiseen. Vaihtoehtojen vertailussa keskityttiin näihin seik-
koihin myös siksi, ettei yleissuunnitelmassa ilmoitettu muita määriä vertailua mahdollis-
tavalla tarkkuudella. 
Taulukko 15. Yleissuunnitelman päävaihtoehdon ja Quantmilla saadun vaihtoehdon Qve3 
vertailu. 
 Yleissuunnitelman  
päävaihtoehto 
Quantmilla saatu  
vaihtoehto Qve3 
Pituus (km) n. 33 n. 31 
Vesistöjä ylittävien siltojen 
lukumäärä 
3 3 
Tunnelien lukumäärä 0 0 
 
Yleissuunnitelman päävaihtoehto on pituudeltaan noin 33 kilometriä kun taas Qve3 on 
pituudeltaan noin 31 kilometriä. Quantmilla saatu linjaus on siis noin 2 kilometriä lyhy-
empi yleissuunnitelman linjausta. Osa tästä voi selittyä alku- ja loppupisteiden sijain-
neilla, sillä Quantmin vaihtoehtoja tehdessä näitä ei tiedetty tarkasti. Quantmin linjaus-
vaihtoehto voi olla lyhyempi myös sen takia, että alkumatkan Kattilaisten kohdalle asti 
se kulkee pohjoisemmasta kuin yleissuunnitelman vaihtoehto. Quantmilla saatu vaihto-
ehto kulkee linjauksen loppuosissa yleissuunnitelman vaihtoehtoa pohjoisempaa. Toi-
saalta muuten Quantmin linjaus kulkee yleissuunnitelman linjausta suorempaa, jonka ta-
kia Quantmin linjaus voi olla loppujen lopuksi yleissuunnitelman vaihtoehtoa lyhyempi. 
Yleissuunnitelman vaihtoehdossa on vesistöjä ylittäviä siltoja 3 (Tiehallinto 2009b). Sa-
man verran vesistöjä ylittäviä siltoja on myös Quantmilla saadussa vaihtoehdossa. Kui-
tenkin tämän lisäksi yleissuunnitelman vaihtoehdossa on risteyssiltoja ja eläinsiltoja kai-
ken kaikkiaan 36 kappaletta (Tiehallinto 2000b). Näitä Quantmin vaihtoehdossa ei ole 
huomioituna. Kummassakaan vaihtoehdossa ei ole yhtään tunneleita. 
5.4 Päätelmät optimoinnista 
Quantmilla saadut linjausvaihtoehdot olivat hyvin samankaltaisia yleissuunnitelman 
vaihtoehtojen kanssa ainakin vaakageometrian osalta. Näin ollen voidaan päätellä, että 
Quantm voisi sopia vastaavanlaisen hankkeen linjausten optimointiin ja vaihtoehtojen 
vertailuun. Kustannustiedot eivät kuitenkaan ole vertailtavissa keskenään. Tämän takia ei 
tiedetä, kummat vaihtoehdoista ovat kustannustehokkaimpia.  
Vaikka optimoitavan linjauksen pituus oli suhteellisen pitkä, noin 31 kilometriä, olivat 
optimoinnit nopeita. Esimerkiksi 25 linjauksen optimoiminen kesti noin tunnin. Myös 
useiden referenssikohteiden sekä pilottiprojektin tuloksena on ollut, että ohjelmistolla 
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tehtävät optimoinnit tapahtuvat nopeasti. Näin ollen ohjelmiston käytöllä on mahdollista 
nopeuttaa suunnitteluun kuluvaa aikaa. 
Quantmin ja yleissuunnitelman linjausvaihtoehdot eroavat toisistaan siten, että yleissuun-
nitelman vaihtoehdoissa on huomioitu liittymät, sisääntuloväylät tai rinnakkaistiet. 
Quantmissa on mahdollista optimoida sisääntuloväyliä ja rinnakkaisteitä erillisellä opti-
moinnilla. Tätä ei kuitenkaan toteutettu työssä, sillä tarkoituksena oli selvittää saatavia 
moottoritien vaihtoehtoja Quantmia hyödyntämällä. Sen sijaan liittymiä ei Quantmilla ole 
mahdollista optimoida. Tehdyssä optimoinnissa ei ole huomioitu risteys- tai eläinsiltoja. 
Risteyssillat saadaan kuitenkin tarvittaessa toteutettua. Myös eläinsillat on periaatteessa 
mahdollista toteuttaa, jos niiden sijainnit tiedetään. 
Optimoinnin perusteella voidaan arvioida, että avoimesta datasta saatavat aineistot voisi-
vat sopia hyödynnettäväksi Quantmin lähtötietoina. Yleissuunnitelmissa kuitenkin 
yleensä kerätään tietoa varta vasten yleissuunnitelmaa varten esimerkiksi erilaisten selvi-
tysten avulla. Tämän takia avoimesta datasta saatuja aineistoja ei yksinään voida käyttää 
lähtötietona. Tästä huolimatta avoimen datan aineistot toimivat hyvänä perustana lähtö-
tiedoille. Avoimen datan aineistoja voidaan tarvittaessa täydentää muista lähteistä saa-
duilla tiedoilla. 
Suurin osa hyödynnetyistä aineistoista olivat Esri Shapefile-tiedostoina, joita voidaan 
hyödyntää suoraan Quantmissa. Nämä aineistot olivat saatavilla ainoastaan koko Suomen 
laajuisena, joten tiedostoja tuli rajata erillisellä ohjelmistolla ennen niiden viemistä 
Quantmiin. Tämä vei jonkin verran aikaa. Lähtöaineistoista hankalimpia käsiteltäviä oli-
vat maaperäaineistot. Myös maaperäaineistot sisälsivät tiedot koko Suomen alueelta, jo-
ten tiedostot ovat hyvin suurikokoisia ja raskaita käsiteltäviä. Näin ollen tiedostojen 
muuntaminen sopivaan muotoon oli aikaa vievää. Lisäksi maaperäaineistojen rajaaminen 
vei jonkin verran aikaa, mutta oli tiedostomuodon muuttamiseen verrattuna nopeaa. 
Koska tiedostojen käsittely oli aikaa vievää, kannattaa lähtötietojen hakemiseen ja käsit-
telyyn käyttää jotain toista tapaa. Useat hyödynnetyistä aineistoista ovat saatavilla WMS- 
tai WMTS ja WFS -rajapintapalveluina. Rajapintapalveluiden aineistoa voi rajata paik-
katieto-ohjelmilla. Tämän takia nopeampana keinona lähtötietojen rajaamisessa voisi olla 
rajapintapalveluiden hyödyntäminen. Tämä nopeuttaisi etenkin maaperäaineistojen rajaa-
mista ja hyödyntämistä. Aineistojen osalta, jotka ovat saatavilla Esri Shapefile-formaa-
tissa, tämä toimintatapa ei todennäköisesti merkittävästi nopeuttaisi aineistojen rajaami-
seen kuluvaa aikaa. Nämä aineistot kannattaisikin mahdollisuuksien mukaan ladata pal-
veluista, josta tiedot saadaan suoraan ladattua osoitetulta alueelta heti hyödynnettävissä 
olevilla tiedostomuodoilla. 
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6. ARVIO HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA 
6.1 Soveltuminen hyödynnettäväksi Suomessa 
Trimble Quantm mahdollistaa nopean vaihtoehtovertailun. Quantm nopeuttaa vaihtoeh-
tojen optimoimista ja etsintää, jonka ansiosta se tehostaa suunnittelua (H6). Ohjelmiston 
laskemien useiden vaihtoehtojen ansiosta voidaan saada aikaan vaihtoehtoja, joita asian-
tuntija ei välttämättä löytäisi. (H5; H6; Trimble 2018c) Quantm auttaa suunnittelijoita 
väylälinjauksien löytämisessä, mutta se ei poista asiantuntijuuden tarvetta (Trimble 
2019b). Päinvastoin asiantuntijuuden merkitys voi korostua, kun tarvitaan osaamista ja 
tietämystä ohjelmistolla tuotettujen vaihtoehtojen arviointiin ja analysoimiseen (H2). 
Kuten referenssikohteet osoittivat, Quantm soveltuu erilaisiin tarkoituksiin. Quantm sopii 
tilanteisiin, jossa etsitään maastokäytävävaihtoehtoja olemassa olevilla maasto- ja omi-
naisuustiedoilla. Quantm auttaa karkeassa päätöksenteossa luomalla useita linjauksia en-
sisijaiseen maastokäytävään sekä tuottamalla tietoa arviointia varten. Quantmilla voidaan 
arvioida toteuttamiskelpoisia linjauksia, optimoida ja tarkentaa linjauksia sekä arvioida 
uusien rajoituksien vaikutukset yhteiskunnallisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden pe-
rusteella. Quantmilla voidaan myös arvioida ja hienosäätää vaihtoehtoja suunnittelun ai-
kana. (Trimble 2018e) Tarkemmissa suunnitteluvaiheissa Quantmia voitaisiin hyödyntää 
erityisesti pystygeometrian suunnitteluun. Kuvassa 32 havainnollistetaan Quantmin hyö-
dyntämistä eri suunnitteluvaiheissa.  
 
Kuva 32. Quantmin soveltuminen eri suunnitteluvaiheisiin (Trimble 2017). 
Kuten kuvasta 32 huomataan, Quantm soveltuu parhaiten suunnitteluvaiheisiin, joissa 
lähtöaineistojen tarkkuustaso on karkea. Parhaiten Quantm soveltuu suunnitteluvaihei-
siin, joissa lähtötietojen tarkkuustaso on 1:5000 tai pienempi. Tietomallinnuksen hyöty-
jen mukaisesti Quantmilla saavutetaan sitä suurempia säästöjä rakennuskustannuksissa, 
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mitä aiemmassa vaiheessa sitä hyödynnetään. Quantmin avulla voidaan myös minimoida 
ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. (Trimble 2017) 
Ohjelmisto soveltuukin erityisesti esi- ja yleissuunnitteluvaiheisiin (Civilpoint 2017). Li-
säksi ohjelmistoa voidaan hyödyntää tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa alustavassa vaihto-
ehtotarkastelussa (H5). Näitä väittämiä puoltavat myös kirjallisuusselvityksen havainnot. 
Niin esi-, yleis- kuin tie- ja ratasuunnitteluvaiheissakin voidaan tehdä väylälinjausten 
suunnittelua ja vaihtoehtojen vertailua. Tietomallinnuksen näkökulmasta Quantm voisi 
sopia parhaiten esisuunnitteluvaiheeseen, sillä se painottuu lähtötietomallin laadintaan. 
Myös yleissuunnitteluvaihe voisi olla potentiaalinen hyödyntämiskohde, sillä siinä mal-
lintaminen ei vielä ole tarkalla tasolla. Toisaalta muita suunnittelujärjestelmiä hyödyntä-
mällä Quantm voisi sopia myös tie- ja ratasuunnitteluvaiheisiin. Kuitenkaan hankkeesta 
riippuen kaikkia suunnitteluvaiheita ei välttämättä aina toteuteta. Näin ollen ohjelmiston 
käyttöön soveltuva suunnitteluvaihe on hankkeesta riippuvainen. Quantm voisi lisäksi 
periaatteessa soveltua hyödynnettäväksi maakunta- ja yleiskaavoitukseen. 
Yleissuunnitteluvaiheessa Quantmista voi olla hyötyä etenkin suurimmissa hankkeissa 
(Tuohilampi 2018; Kylmälä 2015). Sovellettuna Quantmia voidaan hyödyntää myös pie-
nemmissä hankkeissa. Quantmia hyödyntämällä suunnittelussa voidaan saada helpom-
min edullisempia ja parempia ratkaisuja. (Kylmälä 2015) Myös referenssikohteita tarkas-
telemalla huomattiin, että Quantmin käytöllä on saavutettu hyötyjä niin suuremmissa kuin 
pienemmissäkin hankkeissa. 
Pilottiprojektissa tultiin tulokseen, että ohjelmisto soveltuu hyvin yleissuunnitteluun, 
kunhan suunnittelu pysyy tarpeeksi yleispiirteisellä tasolla (Tuohilampi 2018). Pilottipro-
jektissa noin 7 kilometrin pituinen tieosuus koettiin liian lyhyeksi, vaikka Quantmin pi-
täisi soveltua kaikkiin yli kahden kilometrin pituisiin tiehankkeisiin. Syynä tähän oli ra-
jaavien tekijöiden liian suuri määrä (Tuohilampi 2018). Voidaankin pohtia, onko rajaavia 
tekijöitä aina enemmän lyhyemmissä hankkeissa ja mennäänkö lyhyissä hankkeissa jo 
alkuvaiheen suunnittelussa pidempiä hankkeita tarkempiin määrittelyihin lähtötietojen 
osalta. Toisaalta Suomessa 7 kilometrin pituinen hanke ei edes ole kovin lyhyt (H2; H4; 
H5). 
Ainakin Nukari-Purola -pilottiprojektia vertaamalla Hamina-Vaalimaan-yleissuunnitel-
maan voidaan sanoa, että pilottiprojektissa käytetyt lähtötiedot olivat tarkempia. Varsi-
naisesti rajaavien tekijöiden määrä ei välttämättä ollut määrältään suurempi, mutta maan-
tieteellisesti ne asettivat ne enemmän rajoituksia. Tämän takia vaakageometrialla ei ollut 
paljoa liikkumavaraa. Kuitenkaan ei tiedetä, onko näin aina lyhyemmissä hankkeissa. Ra-
jaavat tekijät ja niiden määrä ovat hankkeesta riippuvaisia. Rajaavien tekijöiden määrä 
korostuu entisestään hankkeissa, jotka sijaitsevat jo etuudestaan rakennetussa ympäris-
tössä. Tarkastelluissa referenssikohteissa oli rakennetussa ympäristössä sijaitsevia hank-
keita. Myös näissä Quantmin koettiin soveltuvan hyvin suunnitteluun. Kuitenkaan ei tie-
detä, kuinka paljon näissä hankkeissa oli rajaavia tekijöitä. 
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Vaihtoehtojen muodostamisen periaate Quantmissa on samankaltainen perinteisin mene-
telmin tapahtuvan suunnittelun kanssa. Perinteisten menetelmien tavoin Quantmilla ta-
pahtuvassa suunnittelussa voidaan huomioida vältettävät alueet kuten pohjavesialueet 
sekä maisemallisesti, kasvustollisesti ja eläimistöllisesti arvokkaat kohteet. Määritetyt 
alueet asettavat suunnittelulle reunaehdot. Quantm huomioi perinteisen suunnittelun ta-
voin linjojen muodostumisessa myös esimerkiksi maaston luonteen ja vesistöjen ylityk-
sien määrän. Muodostettavan linjauksen geometria määräytyy annettujen suunnittelupa-
rametrien perusteella. Quantmiin syötettävät suunnitteluparametrit vastaavat suunnitte-
luohjeissa esitettyjä arvoja. Näin ollen Quantm voisi olla hyödynnettävissä Suomessa ai-
nakin tältä osalta. 
Referenssikohteiden ja tehdyn case-tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että 
Quantm soveltuu Suomessa hyödynnettäväksi hankkeisiin, joissa suunnitellaan kokonaan 
uutta linjausta. Referenssikohteiden tai case-tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan sel-
vinnyt, soveltuuko Quantm hyödynnettäväksi hankkeeseen, jossa parannetaan olemassa 
olevaa väylää. Olemassa olevan väylän parantamiseen voisi mahdollisesti soveltua 
Quantmin Realignment Submission -toiminto. Toiminnon käytöstä ei kuitenkaan vielä 
ole merkittävästi kokemuksia. Toiminnolla olemassa olevan väylän linjausta optimoidaan 
ainoastaan kohdista, jota eivät täytä suunnitteluparametrien kriteereitä. Toimintoa käyt-
täessä kaikkia linjauksen kohtia ei optimoida, mikäli osa siitä on suunnitteluparametrien 
kriteerien mukainen. Toiminnon määrittämät kustannukset muodostuvat ainoastaan opti-
moitujen kohtien mukaan. Näin ollen toiminto voisi sopia hyödynnettäväksi olemassa 
olevan väylälinjauksen parantamiseen myös Suomessa.  
Pilottiprojektissa kului paljon aikaa pelkästään lähtötietojen käsittelemiseen. Tämän takia 
vaihtoehtojen hakeminen ohjelmistolla oli perinteisiä menetelmiä hitaampaa, vaikka op-
timointi itsessään tapahtuikin nopeasti. (H5) Pilotissa lähtötietojen tiedostomuotoina oli 
formaatteja, joita ei pystynyt viemään suoraan ohjelmistoon (H5, Tuohilampi 2018). Esi-
merkiksi maaperätiedot olivat pdf-muodossa. Nämä tiedot piirrettiin manuaalisesti dwg-
kuvaan, jotta tiedot saatiin siirrettyä ESRI Shape -formaattiin. (Tuohilampi 2018) Maa-
perätietoja on kuitenkin saatavilla avoimesta datasta tiedostoina ja rajapintoina. Näitä ai-
neistoja hyödyntämällä maaperätiedot voidaan viedä Quantmiin digitaalisessa muodossa 
ilman, että niitä tarvitsee digitoida uudelleen. 
Tällä hetkellä kustannuslaskentaohjelmasta saadut kustannukset eivät vastaa Quantmiin 
syötettäviä kustannuksia. Tämän takia Quantmista saadut kustannusarviot eivät ole riittä-
vän luotettavia. (H6; Tuohilampi 2018) Suurimpana ongelmana on, että esi- ja yleissuun-
nitelmavaiheissa kustannusarvio tehdään yleensä hankeosalaskennalla. Quantmiin syö-
tettävät kustannukset eivät kuitenkaan vastaa hankeosan kustannuksia. Quantmiin syötet-
tävät kustannukset ovat tarkempia ja vastaavat lähinnä rakennusosalaskentaa (H6; Tuo-
hilampi 2018). Kuitenkaan esi- ja yleissuunnitelmavaiheessa ei yleensä mallinneta kus-
tannuseriä rakennusosalaskennalle riittävällä tasolla. Lisäksi sillat ja tunnelit ovat hanke-
osia, jonka takia niihin tulee käyttää hankeosalaskentaa eikä niihin voida soveltaa 
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rakennusosalaskentaa. Kustannusarvioita voidaan kuitenkin käyttää Quantmista saatujen 
vaihtoehtojen keskinäiseen vertailemiseen, sillä kustannukset muodostuvat kaikille vaih-
toehdoille samoilla periaatteilla (H6; Tuohilampi 2018). 
Nukari-Purola-pilottiprojektissa ilmeni, että suunnittelua tehdessä Quantmilla lähtötie-
toina tulee olla alku- ja loppupisteet, joiden välille optimointi tehdään. Tämä koettiin 
haasteellisena, sillä optimoitavassa linjauksessa oli tiedossa ainoastaan alkupiste. Näin 
ollen päätepistettä varten tuli määrittää usea liittymiskohta, joihin optimoinnit tehtiin. 
(Tuohilampi 2018) Suomessa pilottiprojektin kaltaisia tilanteita on paljon (H2, H4, H5). 
Etenkin tiehankkeille on tyypillistä, että molemmat päätepisteet eivät ole tarkasti tiedossa, 
kun etsitään linjausvaihtoehtoja (H5). Tämä kuitenkin riippuu tilanteesta ja usein on myös 
tilanteita, joissa molemmat päätepisteet on määritelty tarkasti ennen suunnittelun aloitta-
mista (H4). Tilanne, jossa optimoinnin lähtö- tai loppupiste ei ole tarkkaan määritelty, on 
tuttu myös muissa maissa tehdyissä projekteissa. Tätä ei kuitenkaan ole koettu muissa 
maissa suureksi ongelmaksi. (H1) 
Voidaankin siis arvioida, että Quantm on osittain hyödynnettävissä suunnitteluun nyky-
tilassa. Quantmia voidaan käyttää sekä uusien että olemassa olevien linjausten opti-
moimiseen. Quantmin vahvuutena on erityisesti useiden linjausten optimoiminen ker-
ralla. Vaihtoehtojen kustannuksia voidaan vertailla keskenään. Kehitystoimenpiteillä voi-
daan parantaa ohjelmiston hyödynnettävyyttä Suomessa. 
6.2 Kehityskohteet ja -ehdotukset 
Kehityskohteet on kerätty pilottiprojektin tulosten, haastatteluiden ja omien kokemusten 
perusteella. Kehityskohteet voidaan jaotella eri kategorioihin riippuen niiden käyttökoh-
teista ja tarkoituksista. Kehityskohteet jakautuvat lähtöaineistojen hyödyntämiseen, tie-
donsiirtoon, optimointityökaluihin sekä vaihtoehtovertailuun. Kehitysehdotukset liittyvät 
kehityskohteesta riippuen pääasiassa joko ohjelmiston kehittämiseen tai ohjeistuksen pa-
rantamiseen. 
Lähtötietojen, etenkin lähtöaineistojen ja kustannusten, määrittämisen helpottamista pi-
dettiin haastattelujen perusteella tärkeimpänä kehityskohteena. Lähtötietojen syöttäminen 
olisi tärkeää saada nopeaksi ja helpoksi. Vaikka Quantmia käytettäessä optimoinnissa 
säästetään aikaa perinteisiin menetelmiin verrattuna, menetetään sen tuomat hyödyt, jos 
lähtötietojen keräämisessä ja syöttämisessä kuluu paljon aikaa. Näin ollen tulisi keksiä 
keinoja, jolla lähtötietojen määrittämistä helpotetaan. 
Lähtöaineistojen hakemisen helpottamiseksi pidemmän aikavälin ratkaisuna voisi olla, 
että ohjelmistoa kehitetään lisäämällä siihen yhteensopivuus WMS tai WMTS ja WFS-
rajapinnoille. Tämän avulla palveluista voitaisiin hakea suoraan lähtöaineistoja, joita on 
mahdollista hyödyntää optimoinneissa. Kuitenkin tämän toiminnon kehityksessä voi kes-
tää, joten siihen asti olisi hyvä olla jokin toinen keino lähtöaineistojen tuonnin 
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helpottamiseksi. Lähtöaineistoksi sopivia aineistoa on saatavilla paljon avoimesta da-
tasta. Näin ollen aineiston tuomista voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa ohjeistamalla asiak-
kaita Quantmiin sopivissa formaateissa sekä siinä, kuinka nämä tiedot voidaan saada.  
Case-tutkimuksen avulla huomattiin, että avoimesta datasta saatavat lähtöaineistot sovel-
tuvat hyvin käytettäväksi Quantmissa. Suunnittelussa käytetään usein lähtöaineistoina 
suunnittelua varten tilattuja selvityksiä ja tutkimuksia. Näin ollen avoimen datan aineistot 
eivät välttämättä yksistään riitä optimoinnin lähtötiedoiksi. Kuitenkin avoimen datan ai-
neistot antavat hyvän perustan lähtötiedoille, joita voidaan tarvittavilta osin tarkentaa. 
Avoimesta datasta on saatavilla esimerkiksi maaperäaineistot, joiden tuonti ohjelmistoon 
koettiin pilottiprojektissa olevan erityisen ongelmaista. Avoimesta datasta voidaan siis 
saada Quantmin lähtötiedoiksi aineistoja, joiden hyödyntäminen olisi muuten työlästä ja 
aikaa vievää. Avoimesta datasta saatavien aineistojen avulla lähtötiedot saadaan ohjel-
mistoon nopeammin, joka avulla päästään tekemään nopeammin optimointeja. Tämä vä-
hentää Quantmilla tapahtuvan suunnittelun kokonaisaikaa. 
Kustannusten määrittämistä tulisi kehittää niin, että kustannusarvio olisi todenmukainen 
(H2; H4; H5; H6). Erityisen ongelmallisena pilottiprojektissa oli, että kustannukset pe-
rustuivat osittain Fore-palvelusta saatuihin kustannuksiin, mutta osittain eivät (H4). 
Quantmista saatujen kustannusarvioiden pitäisi olla riittävän luotettavat (H2). Haastatte-
luissa korostui, että kustannusten muodostamista tulisi muuttaa Quantmissa siten, että 
kustannukset perustuisivat kokonaan käytössä olevaan kustannuslaskentaohjelmaan. 
Tämä olisi mahdollista joko ohjelmistoa kehittämällä tai kustannuksien muodostumista 
muuttamalla niin, että yksikkökustannukset olisivat yhteensopivia Quantmin ja kustan-
nuslaskentaohjelman kesken. 
Quantmin kustannuksia ei välttämättä ole kannattavaa enää yhteensovittaa Fore-palvelun 
hinnastojen kanssa. Kuitenkin tällä hetkellä toteutusvaiheessa oleva Ihku-allianssi tarjoaa 
hyvän tilaisuuden kustannuslaskentaohjelman ja Quantmin yhteensovittamiseksi. Tämän 
avulla Quantmiin voitaisiin saada suoraan tuotua kustannustiedot kustannuslaskentaoh-
jelmasta. Kustannustiedot voisivat myös olla nykyistä todenmukaisempia. Koska Ihku-
allianssi on vasta toteutusvaiheessa, kestää luotettavien kustannuksien saamisessa vielä 
jonkin aikaa. Tätä ennen tulisikin keksiä muita keinoja luotettavamman kustannusarvion 
saamiseksi.  
Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa Quantmissa käytetyt kustannustiedot on toteutettu asi-
antuntija-arvioiden perusteella. Kustannusten arvioimiseen on kysytty arvioita muuta-
milta alan asiantuntijoilta. Näiden arvioiden pohjalta on tuotettu Quantmissa hyödynnet-
tävät kustannustiedot, jotka annetaan asiakkaille heidän käyttäessä Quantmia. Kustannus-
tiedot voi viedä suoraan Quantmiin, joka nopeuttaa varsinaisen suunnittelun aloittamista. 
Kustannusarvioita voi tarvittaessa muuttaa hankkeeseen sopivimmiksi. Samaa tapaa on 
hyödynnetty myös poikkileikkauksissa ja suunnitteluparametreissä. (H1) Näin ollen siis 
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myös suunnitteluparametrit ja poikkileikkaukset voitaisiin määrittää ennakolta. Nämä tie-
dot voitaisiin antaa asiakkaille, kun he alkavat hyödyntämään Quantmia.  
Vaikka poikkileikkausten tai suunnitteluparametrien syöttämistä ei koettu haastatteluiden 
tai case-tutkimuksen perusteella hankalana tai pitkäkestoisena, nopeutuisi Quantmilla 
tehtävä suunnittelu, jos nämä tiedot saataisiin nykyistä helpommin. Näin Quantmin avulla 
saavutettavat hyödyt voisivat korostua. Pidemmällä aikavälillä voisi olla hyödyllistä, jos 
väyläpoikkileikkaukset ja suunnitteluparametrit saataisiin suoraan ohjelmistosta. Tässä 
tulee kuitenkin huomioida mahdolliset muutokset poikkileikkauksiin ja suunnittelupara-
metreihin, joita voi tulla esimerkiksi automatisaation ja robotisaation yleistyessä. Poikki-
leikkaustietoja ja suunnitteluparametreja tulee siis tarvittaessa päivittää. 
Muita lähtötietoihin liittyviä kehitysehdotuksia on koordinaatistomuutosten ja aineiston 
rajaamisen mahdollistaminen ohjelmistossa. Käytännössä tämä tarkoittaisi työkalujen li-
säämistä koordinaatistomuutoksiin ja aineiston rajaamiseen. Tämä nopeuttaisi aineistojen 
käsittelyä, kun sitä ei tarvitsisi tehdä toisessa ohjelmistossa ennen aineiston tuontia 
Quantmiin. 
Optimointiin liittyen yhtenä kehityskohteena koettiin se, että pisteen lisäksi myös esimer-
kiksi viiva tai alue voisi toimia optimoinnin alku- ja loppukohtana. Optimointi tällä ta-
valla voisi kuitenkin kestää kauemmin, jonka takia tulisi tarkastella, onko se järkevä rat-
kaisu (Tuohilampi 2018). Kuitenkaan usean optimoinnin tekeminen eri pisteisiin ei mer-
kittävästi lisännyt vaihtoehtojen etsimiseen kuluvaa aikaa, sillä optimointien tekeminen 
on nopeaa (H6). Tämän takia optimoinnin alku- ja loppupisteen kehittäminen ei välttä-
mättä ole tärkein kehityskohde. Asia on kuitenkin hyvä tiedostaa ja tietää mahdollisena 
kehityskohteena tulevaisuudessa. Siihen asti voitaisiin tarvittaessa toisen tai molempien 
päätepisteiden optimaalisen sijainnin etsimiseen hyödyntää referenssikohteista ilmen-
nyttä tapaa. Siinä parhaat sijainnit päätepisteille optimoitiin ennen varsinaista optimoin-
tia. Optimointi tehtiin rajaamalla maastomalli ainoastaan suunnittelussa tarvittavalle alu-
eelle ja asettamalla optimoinnissa käytettävät päätepisteet riittävän kauaksi maastomal-
lista. Optimaaliset sijainnit varsinaisessa optimoinnissa käytetyille päätepisteille arvioi-
tiin sen perusteella, mistä suurin osa linjauksista kulkivat. 
Liittymien optimointi voisi olla hyödyllinen toiminnallisuus ohjelmistoon (H4). Periaat-
teessa toiminnallisuus voisi olla hyvä lisä, sillä tämä voisi vähentää jatkosuunnittelun tar-
vetta varsinaisilla suunnitteluohjelmistoilla. Liittymien optimointi geometrian kanssa sa-
manaikaisesti ei kuitenkaan välttämättä säästäisi suunnitteluun kuluvaa kokonaisaikaa. 
Todennäköisesti liittymien optimointi kasvattaisi optimointiin kuluvaa aikaa. Tämä taas 
voisi heikentää ohjelmiston hyödynnettävyyttä väylälinjausten optimointiin, ainakin jos 
optimointiin kuluvan aika pidentyisi merkittävästi. 
Tiedonsiirron parantaminen koettiin haastatteluissa tärkeänä kehityskohteena. Trimble 
Quantmin olisi tärkeä olla osa muuta suunnittelujärjestelmää (H5; H6). Quantm ei saa 
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olla muita järjestelmiä hyödyntävä yksinäinen järjestelmä, sillä tätä asiantuntijatkin teke-
vät (H5). Väylälinjausten optimointiin soveltuvia ohjelmistoja vertailemalla huomattiin, 
että muissa ohjelmistoissa paitsi Quantmissa aineistoa pystytään hyödyntämään ilman 
uloskirjoittamista. Esimerkiksi linjauksen olisi hyvä olla siirrettävissä suoraan Quantmin 
ja suunnitteluohjelmiston välillä (H6). Tämän pitäisi olla mahdollista Trimblen Quantmin 
ja Quadrin välille kehittämän integraation jälkeen. Jatkosuunnittelun kannalta olisi myös 
hyvä, jos käytettävät lähtötiedot olisivat helposti hyödynnettävissä suunnitteluohjelmis-
toissa ilman aineistojen siirtämistä. Nämä toimenpiteet helpottaisivat tehtyjen suunnitel-
mien ja aineistojen hyödyntämistä jatkosuunnittelussa. 
Tulevaisuudessa mallintamisen korostuessa Quantmin olisi hyvä pystyä hyödyntämään 
Inframodel-tiedostomuodon sisältämää tietoa. Mikäli tulevaisuudessa esimerkiksi olisi 
saatavissa tarkempaa maaperätietoa, ohjelman olisi hyvä osata lukea sitä. (H6) Tämän 
lisäksi voisi olla hyödyllistä, jos Quantm uloskirjoittaisi aineistoa Inframodel-formaa-
tissa. Näin aineiston hyödyntäminen muissa ohjelmistoissa voisi olla helpompaa. Toi-
saalta Quadrin ja Quantmin integraation kehittyessä tälle ei välttämättä ole tulevaisuu-
dessa tarvetta. 
Vaihtoehtovertailusta ilmeni useita kehitysehdotuksia. Yksi näistä oli päästöjen lisäämi-
nen vaihtoehtovertailuun. Mikäli vaihtoehtovertailussa voitaisiin muiden seikkojen li-
säksi vertailla päästöjä, ne pystyttäisiin huomioimaan aikaisessa vaiheessa ilman merkit-
tävää ajan lisäystä. Trimblellä on jo kehityslistalla päästölaskuri, jonka avulla kaikkien 
vaihtoehtojen päästöt nähtäisiin ja niitä pystyttäisiin vertailemaan (H1). Toiminnallisuus 
siis saattaa tulla Quantmiin jollain aikajänteellä. Tämä olisi tärkeä ominaisuus myös Suo-
men markkinoita ajatellen, varsinkin tulevaisuudessa ympäristönäkökohtien korostuessa. 
Tulevaisuudessa voi myös olla muita seikkoja, joita halutaan tarkastella jo hankkeen al-
kuvaiheessa. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi riskienhallinta. Riskienhallintaa teh-
dään jo nyt hankkeen eri vaiheissa, mutta sen merkitys mallintamisessa voi kasvaa tule-
vaisuudessa. 
Quantmilla voidaan vertailla optimoituja vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia keskenään. 
Mikäli Quantmiin on tuotu nykyinen väylä, voidaan se huomioida vaihtoehtojen vertai-
lussa. Kuitenkaan nykyisen tien parantamista linjausta muuttamatta ei voida vertailussa 
huomioida. Tämä on huomioon otettava asia (H2). Periaatteessa voisi olla hyvä, jos ny-
kyinen tie tai sen parantaminen voitaisiin huomioida vaihtoehtojen vertailussa. Näin 
kaikki vaihtoehdot nähtäisiin kerralla sekä kustannuksia ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
muitakin seikkoja voitaisiin vertailla keskenään. Kuitenkin vaihtoehdoista tehdään joka 
tapauksessa tarkempaa vaihtoehtovertailua. Näin ollen tämä ei välttämättä toisi merkittä-
västi lisäarvoa ohjelmistolle, eikä näin ollen olisi kannattavaa. 
Taulukossa 16 esitetään kaikki Trimble Quantmin kehitysehdotukset ja niiden kriittisyys. 
Kehitysehdotukset on jaettu pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteisiin. Pitkän aikavälin 
toimenpiteet vaativat kehitystyötä, kun taas lyhyen aikavälin toimenpiteet sisältävät 
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ohjeistuksen ja asiakkaille jaettavan materiaalin lisäämistä ja parantamista. Taulukossa 
punaisella on merkitty kriittisimpiä, oranssilla toiseksi kriittisiä ja vihreillä vähiten kriit-
tisiä kehityskohteita. Harmaat kuvastavat toimenpiteitä, jotka eivät vaadi kehitystä tai 
muutoksia. 
Taulukko 16. Kaikki Trimble Quantmin pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpidesuositukset sekä 
niiden kriittisyys. Punaisella on merkitty kriittisimpiä, oranssilla toiseksi kriittisiä 
ja vihreillä vähiten kriittisiä toimenpidesuosituksia. Harmaat kuvastavat toimenpi-
teitä, jotka eivät vaadi muutosta nykyisestä. 
Kehityskohde Pitkän aikavälin  
toimenpidesuositus 
Lyhyen aikavälin 
toimenpidesuositus 
Lähtötietojen 
hyödyntäminen 
Kustannusten  
yhteensovittaminen 
kustannuslaskentajärjestelmän 
kanssa 
Kustannusarvioiden  
tuottaminen asiantuntija- 
arvioiden pohjalta 
Suunnitteluparametrit ja  
poikkileikkaukset suoraan  
ohjelmistosta 
Tuotetaan asiakkaille jaettava 
suunnitteluparametri- ja  
poikkileikkauskirjasto 
Työkalu aineiston rajaamiseen  
Työkalu  
koordinaattijärjestelmän 
muuttamiseen 
 
Yhteensopivuus WMS tai WMTS ja 
WFS -rajapinnoille 
Ohjeistetaan asiakkaita  
lähtöaineistojen hakemisessa ja 
tuonnissa. Mahdollisuuksien  
mukaan lähtötiedot haetaan  
avoimesta datasta. 
Optimointi- 
työkalut 
Liittymien optimointi  
samanaikaisesti  
väylälinjausten kanssa 
 
Optimoinnin aluksi ja lopuksi voi  
valita pisteen lisäksi alueen tai  
olemassa olevan väylän 
Ohjeistetaan optimoimaan  
päätepisteiden optimaaliset  
sijainnit erikseen ennen  
varsinaista optimointia, jos  
niitä ei tiedetä etukäteen 
Tiedonsiirto 
Mahdollisuus Inframodel  
-lukuun ja uloskirjoitukseen 
 
Parannetaan yhteensopivuutta  
suunnittelujärjestelmiin 
 
Vaihtoehto- 
vertailu 
 
Vertailumahdollisuuden  
lisääminen  
hiilidioksidipäästöille 
 
Riskienarvioinnin lisääminen 
vaihtoehtovertailuun 
 
Nykyisen väylän  
parantamisvaihtoehdon  
huomioiminen 
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Quantmin tärkeimmät kehitysehdotukset koostuvat taulukossa 16 esitetyistä kriittisim-
mistä ja toiseksi kriittisimmistä toimenpidesuosituksista. Kriittiset kehitysehdotukset on 
tärkeää toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla, jotta ohjelmiston hyödyntämis-
mahdollisuudet Suomessa paranevat. Hyödynnettävyyden kannalta toiseksi kriittisimpiä 
kehitysehdotuksia ei tarvitse toteuttaa yhtä nopealla aikataululla. 
Taulukosta 16 huomataan, ettei suurin osa toimenpidesuosituksista ole kriittisiä. Kriitti-
simpiä kehitysehdotuksia on 5 ja ne liittyvät lähtöaineistojen hyödyntämiseen, optimoin-
tityökaluihin ja tiedonsiirtoon. Suurin osa kriittisistä kehitysehdotuksista on lyhyen aika-
välin toimenpidesuosituksia, jotka on mahdollista toteuttaa heti. Kriittisimpiä lyhyen ai-
kavälin toimenpidesuosituksia ovat kustannusarvioiden tuottaminen asiantuntija-arvioi-
den pohjalta sekä lähtöaineistojen tuonnissa ja päätepisteiden optimoinnissa ohjeistami-
nen. Kriittisimpiä pitkän aikavälin toimenpidesuosituksia ovat kustannusten yhteensovit-
taminen kustannuslaskentajärjestelmän kanssa sekä yhteensopivuuden parantaminen 
suunnittelujärjestelmiin. Taulukosta huomataan, että suurin osa kriittisistä kehitysehdo-
tuksista liittyy lähtötietojen hyödyntämiseen. Kaikkein kriittisimmät kehitysehdotukset 
liittyvät kustannuslaskelmien todenmukaistamiseen. 
Toiseksi kriittisimpiä kehitysehdotuksia on 3 ja ne liittyvät lähtötietojen hyödyntämiseen 
sekä vaihtoehtovertailuun. Toiseksi kriittisimmistä kehitysehdotuksista 2 on pitkän aika-
välin toimenpidesuosituksia, jotka vaativat ohjelmiston kehittämistä. Näitä ovat yhteen-
sopivuuden lisääminen WMS tai WMTS ja WFS -rajapinnoille sekä vaihtoehtovertailuun 
vertailumahdollisuuden lisääminen hiilidioksidipäästöille. Lyhyen aikavälin toimenpi-
teenä on asiakkaille jaettavan suunnitteluparametri- ja poikkileikkauskirjaston tuottami-
nen.  
6.3 Pohdintaa tulevaisuudennäkymistä 
Tärkeimpien kehitysehdotusten toteuttamisen jälkeen Quantm soveltuu hyvin hyödynnet-
täväksi Suomeen. Kehityskohteiden toteuttamisen myötä kiinnostus ohjelmistoon voi 
kasvaa, kun sen avulla saavutettavat hyödyt korostuvat. Vaikka optimointiohjelmistoja ei 
vielä merkittävästi hyödynnetä suunnittelussa Suomessa, voi niiden käyttö tulevaisuu-
dessa yleistyä suunnittelun osien automatisoinnin ja tietomallintamisen yleistymisen seu-
rauksena. Optimointiohjelmistojen käytön yleistyessä suunnittelun luonne mahdollisesti 
muuttuu, kun varsinaisen vaihtoehtojen ja väylälinjausten suunnittelun sijaan analysoi-
daan ohjelmiston avulla saatuja vaihtoehtoja.  
Tulevaisuudessa hankkeet, joissa suunnitellaan ja rakennetaan kokonaan uusi linjaus, tu-
levat todennäköisesti vähenemään. Sen sijaan väylien parantamishankkeita on todennä-
köisesti yhä enemmän. Näin ollen tulevaisuudessa voi olla enemmän tarvetta ohjelmis-
tolle, jolla voidaan olemassa olevaa väylälinjausta parantaa. Tiehankkeet voivat vähentyä 
tulevaisuudessa ja ratahankkeita voidaan toteuttaa enemmän. Varsinkin tiehankkeet voi-
vat myös yhä useammin sijaita entuudestaan rakennetussa maastossa. Quantmin 
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hyödyntämisen kannalta näillä seikoilla ei kuitenkaan pitäisi olla ainakaan suurta merki-
tystä. Quanmin käytöstä saatavat hyödyt korostuvat, kun lähtötietojen tuominen helpot-
tuu. Näin ollen rajoitusten määrällä ei todennäköisesti enää ole merkittävää vaikutusta 
ohjelmiston hyödyntämismahdollisuuksiin hankkeessa. Quantmia todennäköisesti voi-
daan myös näissä tilanteissa hyödyntää, jos rajoituksista huolimatta suunnittelu on perin-
teisiä menetelmiä nopeampaa. 
Tulevaisuudessa vaatimukset väylälinjausten optimointiohjelmistolle voivat muuttua. 
Esimerkiksi väylien parantamishankkeiden yleistyessä tähän soveltuvia työkaluja voi 
tulla tarpeelliseksi kehittää (H6). Myös esimerkiksi tilaajan puolelta voi mahdollisesti 
tulla uusia tarpeita tai suunnitteluvaiheissa huomioon otettavia asioita, joiden takia ohjel-
mistoa tulee kehittää. Näitä tarpeita on mahdotonta tietää etukäteen, joten ne täytyy huo-
mioida ohjelmiston kehityksessä sen ollessa ajankohtaista. 
Tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että Quantmin laskenta-algoritmit irrotetaan ohjel-
mistosta ja liitetään muihin suunnitteluohjelmistoihin omana toimintona. Trimble on teh-
nyt näin jo aikaisemmin Tekla Civilin kohdalla, kun hyväksi havaittu Parametrinen liit-
tymä -toiminto liitettiin omana toimintonaan Trimble Novapointiin (Trimble 2018a). Tä-
män takia olisi mahdollista, että myös Quantmin toiminnoille tai osalle toiminnoista teh-
täisiin tulevaisuudessa samalla tavalla. Suunnittelijoiden kannalta tämä voisi helpottaa 
suunnittelua, jos suunnitteluvaiheesta toiseen voitaisiin työskennellä samassa käyttöliit-
tymässä. Toimenpide voisi myös lisätä optimointitoiminnallisuuksien käyttöä, jos ne oli-
sivat osana suunnittelujärjestelmää ja käytettävissä ilman lisäkustannuksia. Kuitenkaan 
tämän toteutusaikataulusta ei ole tietoa. Myöskään ei edes voida tietää varmaksi, tul-
laanko tätä koskaan toteuttamaan. 
 
 
81 
7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Trimble Quantmin hyödynnettävyyttä teiden ja ra-
tojen suunnitteluun Suomessa. Tätä selvitettiin päätutkimuskysymyksen ja sitä täydentä-
vien alakysymysten avulla. Työn päätutkimuskysymyksenä oli: 
− Miten Trimble Quantm soveltuu hyödynnettäväksi väylälinjausten suunnitteluun 
Suomessa? 
Vastausta päätutkimuskysymykseen haettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuk-
sessa käytettiin menetelminä kirjallisuusselvitystä, haastattelututkimusta sekä case-tutki-
musta. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin useiden ohjelmistojen toimintaan itse kokeile-
malla. Työssä ei ole yksittäistä lukua kirjallisuus- tai haastattelututkimuksen tulosten lä-
pikäymiselle vaan nämä ja kirjoittajan oma ajatus keskustelevat läpi työn. Tutkimuksessa 
käsitellään ainoastaan maanteiden ja rautateiden suunnittelua, eikä huomioida muiden 
väylien suunnittelua. Maantieteellisesti tarkastellaan ainoastaan Suomea pois lukien refe-
renssikohteet, joissa huomioidaan myös muut maat. 
Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen ”Miten teiden ja ratojen suunnittelua tehdään 
Suomessa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat?” haettiin vastausta luvussa 2. Teiden ja rato-
jen suunnittelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin kirjallisuusselvityksen ja haastat-
telututkimuksen avulla. Kaikki suunnitteluun tutkimuksen perusteella tunnistetut tekijät 
vaikuttavat suunnitteluun eri tavoilla. Suunnitteluun vaikuttavat tekijät luovat yhdessä 
raamit, joiden sisällä suunnittelua tehdään. Tutkimuksen perusteella teiden ja ratojen 
suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat: 
− Megatrendit 
− Lait ja asetukset 
− Suunnitteluvaihe 
− Kustannushallinta 
− Infran tietomallinnus 
− Lähtötiedot 
− Suunnitteluohjeet ja -parametrit. 
Luvussa 3 perehdyttiin linjausten optimointiin soveltuviin ohjelmistoihin sekä vastattiin 
toiseen alatutkimuskysymykseen ”Onko olemassa muita ohjelmistoja väylälinjauksien 
suunnitteluun? Jos on, mitkä niiden eroavaisuudet ovat Quantmiin verrattuna?”. Tätä sel-
vitettiin pääasiassa kirjallisuustutkimuksen avulla. Luvussa syvennyttiin ensin Suomessa 
käytössä oleviin suunnitteluohjelmistoihin. Suunnitteluohjelmistoista perehdyttiin 
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Trimble Novapointiin, Tekla Civiliin sekä Bentley OpenRail ja OpenRoad Designeriin. 
Suunnitteluohjelmistoihin perehtymällä huomattiin, ettei niissä ole automatisoituja toi-
mintoja väylälinjausten optimointiin. 
Luvussa 3 perehdyttiin suunnitteluohjelmistojen jälkeen tarkemmin väylälinjausten suun-
nitteluun soveltuviin ohjelmistoihin, joita ovat Trimble Quantm, Autodesk InfraWorks ja 
Softree Optimal. Luvun lopuksi vertailtiin väylälinjausten optimointiin soveltuvia ohjel-
mistoja keskenään. Ohjelmistoja vertailemalla selvisi, että kaikki kolme ohjelmistoa ovat 
toiminnallisuuksiltaan hyvin samankaltaisia. Tästä huolimatta Autodesk InfraWorks ja 
Softree Optimal eivät tarjoa yhtä kattavia optimointeja kuin Trimble Quantm. Vertail-
luista ohjelmistoista Quantm oli ainoa, jolla voidaan optimoida useita vaihtoehtoja ker-
ralla sekä optimoida automaattisin toiminnoin vaaka- ja pystygeometriaa samanaikaisesti. 
Tämä erottaa Quantmin muista ohjelmistoista tehden siitä ainoan tämän tyyppisen ohjel-
miston markkinoilla. 
Kolmanteen alatutkimuskysymykseen ”Millaisissa hankkeissa Quantmia on käytetty 
maailmalla ja millaisia lopputuloksia hankkeista on saatu?” vastattiin luvussa 4. Refe-
renssikohteisiin perehdyttiin pääasiassa kirjallisuustutkimuksen avulla, mutta myös haas-
tatteluiden perusteella saatiin niistä lisätietoja. Referenssikohteissa keskityttiin pohjois-
maisiin kohteisiin, mutta myös muissa maissa toteutettuihin hakkeisiin tutustuttiin. Refe-
renssikohteita tarkastelemalla huomattiin, että Quantmia on hyödynnetty eri pituisten tie- 
ja ratahankkeiden suunnittelussa kaikilla mantereilla Etelämannerta lukuun ottamatta. 
Tästä voidaan päätellä, että Quantm soveltuu hyödynnettäväksi hankkeissa ilmasto- ja 
pohjaolosuhteista riippumatta. 
Referenssikohteiden pituudet vaihtelivat muutamista kilometreistä tuhansiin kilometrei-
hin. Suurimmat hyödyt voidaan mahdollisesti saavuttaa pisimmissä hankkeissa, mutta re-
ferenssikohtien perusteella myös lyhyemmissä hankkeissa saavutetaan hyötyjä. Tarkas-
telluista pohjoismaisista hankkeista 3 olivat maksimissaan 10 kilometriä pitkiä. Näissä 
hankkeissa on saavutettu positiivisia tuloksia Quantmin käytöllä. Referenssikohteissa on 
Quantmin avulla vähennetty suunnitteluun kuluvaa aikaa. Referenssikohteissa Quantmin 
hyödyntämisen etuna on nähty myös ympäristön huomioiminen sekä Quantmin tarjoamat 
kattavat perustelut vaihtoehdoille. Referenssikohteiden perusteella Quantmissa on poten-
tiaalia kustannusten minimoimiseen. 
Päätutkimuskysymykseen haettiin vastausta luvuissa 5 ja 6. Luvussa 5 toteutettiin case-
tutkimus, jossa tutkittiin Trimble Quantmin hyödynnettävyyttä Suomessa. Case-tutkimus 
toteutettiin valtatien 7 Haminan ja Vaalimaan välisestä tieosuudesta. Case-tutkimuksessa 
toteutettiin optimointi yhteysvälille ja vertailtiin saatuja tuloksia vuonna 2010 tehdyn 
yleissuunnitelman vaihtoehtoihin. Optimoinnin suoritti diplomityöntekijä syksyllä 2018. 
Optimoinnin lähtöaineistoina käytettiin pääasiassa avoimesta datasta saatuja aineistoja. 
Optimoinnista saadut tulokset olivat vaakageometrian osalta hyvin samankaltaisia 
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yleissuunnitelman vaihtoehtojen kanssa. Näin ollen Quantm voisi sopia hyödynnettäväksi 
vastaavanlaisiin hankkeisiin. Joitakin eroavaisuuksia saaduissa vaihtoehdoissa oli yleis-
suunnitelman vaihtoehtoihin verrattuna. Suurin osa eroavaisuuksia kuitenkin selittyi eri-
laisilla lähtötiedoilla sekä sillä, että Quantm lähtökohtaisesti kiertää vältettäväksi merki-
tyt ja suuria kustannuksia aiheuttavat alueet. Yleissuunnitelman päävaihtoehtoa vertaile-
malla Trimble Quantmista saatuun vastaavaan vaihtoehtoon huomattiin, että Trimble 
Quantmin linjaus oli yleissuunnitelman vaihtoehtoa lyhyempi. Molemmissa vaihtoeh-
doissa oli yhtä suuri määrä vesistöjä ylittäviä siltoja. 
Case-tutkimuksesta saatiin samankaltaisia tuloksia kuin mitä referenssikohteista oli saatu. 
Optimoinnit tapahtuivat Quantmilla nopeasti ja sitä käyttämällä suunnitteluun kuluvaa 
aikaa voitaisiin vähentää. Case-tutkimuksessa lisäksi huomattiin, että avoimesta datasta 
saatava tieto on hyvin hyödynnettävissä Quantmissa. Avoimesta datasta saatavia tietoja 
hyödyntämällä Quantmilla suunnitteluun kuluvaa aikaa voidaan vähentää. Kaikkia tarvit-
tavia lähtötietoja ei välttämättä ole saatavilla avoimesta datasta, mutta avoimen datan ai-
neistot luovat hyvän perustan käytettäville lähtöaineistoille. Näitä tietoja voidaan tarvit-
taessa tarkentaa muualta saaduilla tiedoilla. 
Luvussa 6 vastattiin neljänteen alatutkimuskysymykseen ”Miten Quantm soveltuu suun-
nitteluun nykytilassa ja mitkä ovat sen tärkeimmät kehityskohteet?” ja arvioitiin Trimble 
Quantmin hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa. Quantm soveltuu nykytilassa osittain 
hyödynnettäväksi suunnitteluun Suomessa. Quantmin suurimpana hyötynä on sen nopea 
vaihtoehtovertailu. Tämän avulla Quantmilla pystytään nopeasti vertailemaan useita 
vaihtoehtoja. Quantmia hyödyntämällä voidaan myös löytää ratkaisuita, joita ei perintei-
sin suunnittelukeinoin löydettäisi. Quantm soveltuu parhaiten esi-, yleis- ja tie- tai rata-
suunnitteluvaiheisiin. Quantmin potentiaalisia hyödyntämiskohteita Suomessa on: 
− Maastokäytävävaihtoehtojen etsintä 
− Linjausten hakeminen maastokäytävän sisältä 
− Toteuttamiskelpoisten linjausten arviointi 
− Suunnittelun aikainen vaihtoehtojen arviointi ja hienosäätäminen, esimerkiksi 
pelkän pystygeometrian optimoiminen 
− Olemassa olevan väylän parantaminen. 
Kehitystoimenpiteillä voidaan Quantmin hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa paran-
taa. Kehityskohteita saatiin pilottiprojektin tulosten, haastatteluiden ja omien kokemusten 
perusteella. Kaikki tutkimuksen tuloksena saadut kehitysehdotukset kerättiin taulukkoon 
16, johon merkittiin niiden kriittisyys. Kriittisyyden perusteella löydettiin tärkeimmät ke-
hityskohteet. Tärkeimmät kehityskohteet liittyvät lähtötietojen hyödyntämiseen, opti-
mointityökalujen kehittämiseen, tiedonsiirron parantamiseen sekä vaihtoehtovertailun 
kehittämiseen. Tärkeimpiä kehitysehdotuksia on 8 ja ne ovat tärkeysjärjestyksessä ilmais-
tuna seuraavat: 
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1. Kustannusten yhteensovittaminen Ihku-allianssin kehittämän kustannuslaskenta-
järjestelmän kanssa 
2. Quantmin kustannusarvioissa hyödynnettävien kustannusparametrien tuottami-
nen asiantuntija-arvioiden perusteella 
3. Yhteensopivuuden parantaminen suunnittelujärjestelmiin 
4. Lähtöaineistojen hakemisessa ja tuonnissa ohjeistaminen, jotta ne tuodaan ohjel-
mistoon sopivissa formaateissa 
5. Päätepisteiden sijaintien optimoinnissa ohjeistaminen tilanteissa, joissa niitä ei 
etukäteen tiedetä 
6. Yhteensopivuus WMS tai WMTS ja WFS -rajapinnoille 
7. Vaihtoehtovertailuun vertailumahdollisuuden lisääminen hiilidioksidipäästöille 
8. Asiakkaille jaettavan suunnitteluparametri- ja poikkileikkauskirjaston tuottami-
nen 
Nykyisellään väylälinjauksien optimointiin soveltuvia toimintoja käytetään vähän, 
vaikka niiden hyödyntäminen voisi vähentää suunnitteluun kuluvaa aikaa ja näin tehostaa 
suunnittelua. Optimointityökalujen käytöstä hyötyvät niin tilaaja kuin suunnittelua tekevä 
suunnittelutoimistokin. Tilaaja hyötyy erityisesti, mikäli väylähankkeiden kustannukset 
pienenevät. Hyötyjä saadaan myös ohjelmiston takaamista riittävistä ja kattavista perus-
teluista. Suunnittelutoimisto hyötyy suunnitteluun käytettävän ajan pienenemisellä, joka 
tuo kilpailuedun muihin yrityksiin verrattuna. Optimointiohjelmistoa hyödynnettäessä 
voidaan myös löytää vaihtoehtoja, joita muuten ei löydettäisi. 
Tulevaisuudessa suunnittelun osien automatisoinnin ja tietomallintamisen yleistymisen 
seurauksena väylälinjausten optimointiohjelmistojen käyttö voi kasvaa. Optimointiohjel-
mistojen käytön yleistyessä suunnittelun luonne voi muuttua, kun varsinaisen vaihtoeh-
tojen ja väylälinjausten suunnittelun sijaan analysoidaan ohjelmiston avulla saatuja vaih-
toehtoja.  
7.2 Tutkimuksen arviointi 
Tutkimuksessa selvitettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin laadullisin tutkimusmenetel-
min. Laadullisen tutkimuksen onnistumista voidaan arvioida esimerkiksi luotettavuuden, 
aineiston keruun ja tutkimuksen tiedonantajien perusteella (Tuomi & Sarajärvi 2018). 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimustulosten toistettavuu-
della sekä tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin vastaamisella (Järvenpää 2006). Tutki-
musmenetelmät pyrittiin dokumentoimaan sellaisella tarkkuudella, että tutkimus olisi 
toistettavissa. Tutkimuksessa täytettiin asetettu tavoite sekä kaikkiin esitettyihin tutki-
muskysymyksiin saatiin kattavat vastaukset.  
Haastateltavien määrä oli pieni, sillä haastateltuja henkilöitä on yhteensä 6. Haastatelta-
vien pieni määrä oli kuitenkin seurausta siitä, että haastateltavia oli vaikea löytää. Pyyn-
töjä haastatteluihin lähetettiin useita. Haastateltaviksi pyydetyistä henkilöistä osa ei 
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kuitenkaan vastannut tai he kieltäytyivät haastattelusta. Kieltävissä vastauksissa korostui 
se, etteivät haastattelevaksi pyydetyt omasta mielestään tienneet Trimble Quantmista riit-
tävästi, jotta voisivat osallistua haastatteluun. Tilanteesta teki hankalan se, ettei ohjel-
misto ole ollut pilottiprojektia lukuun ottamatta käytössä Suomessa. Loppujen lopuksi 
haastateltavat koostuivatkin pääasiassa pilottiprojektissa mukana olleista henkilöistä. 
Tämä voi tietyllä tapaa vääristää tuloksia.  
Haastattelujen tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että ne edustavat ainoastaan haas-
tateltuja henkilöitä eikä niitä näin ollen voi yleistää. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa 
ei edes pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan tärkeintä on saada selville mahdollisimman 
paljon tutkittavasta asiasta. Tässä haastattelujen avulla onnistuttiin. 
Case-tutkimuksessa tarkkuutta olisi voitu parantaa. Case-tutkimuksessa epätarkkuutta li-
säsi se, ettei päätepisteiden sijaintia tiedetty tarkasti. Mikäli päätepisteiden sijainti olisi 
tiedetty, olisi se tarkentanut optimoinnin tuloksia ja helpottanut saatujen tuloksien vertai-
lua yleissuunnitelman vaihtoehtoihin. Myös pakkopisteiden käytöllä olisi voitu helpottaa 
tulosten vertailua yleissuunnitelman vaihtoehtoihin. Kuitenkin tarkoituksena oli mahdol-
lisimman vähän optimoinnin tuloksia ohjaamalla selvittää, kuinka samankaltaisia tuloksia 
yleissuunnitelmaan verrattuna saavutetaan. Näin ollen pakkopisteiden käyttö olisi vää-
rentänyt tuloksia.  
Tutkimuksen kannalta olisi voinut olla hyödyllisempää testata case-tutkimuksen avulla 
ohjelmiston käytön soveltumista nykyisen väylän parantamishankkeeseen tai lyhyen väy-
län optimoimiseen. Tämä kuitenkin huomattiin vasta optimoinnin toteuttamisen jälkeen. 
Optimoinnin tavoitteena oli selvittää ohjelmiston käytön soveltumista Suomeen sekä sitä, 
olisiko lähtötietojen tuontia mahdollista helpottaa avoimesta datasta saatujen aineistojen 
avulla. Näin ollen valittu kohde vastasi näihin tavoitteisiin. 
Tieteellisessä tutkimuksessa voidaan periaatteessa nähdä heikkoutena internet-lähteiden 
käyttö. Kuitenkin näistä lähteistä saatiin tutkimuksen kannalta paljon arvokasta tietoa, 
jota ei muita lähteitä käyttämällä olisi saatu. Yhtenä heikkoutena tutkimuksessa voidaan 
lisäksi nähdä tutkimuksen toteuttaminen ainoastaan laadullisia menetelmiä hyödyntä-
mällä. Kuitenkaan määrällisiä menetelmiä olisi ollut vaikea hyödyntää niin, että niillä 
olisi tuotettu tavoitetta tai tutkimuskysymyksiä vastaavaa tietoa. 
Tutkimuksessa saatiin paljon uutta tietoa väylälinjausten optimointiohjelmistoista ja nii-
den hyödyntämisestä. Vastaavaa tutkimusta ei ole vielä toteutettu Suomessa. Muissa 
maissa Quantmin hyödyntämistä on tutkittu, mutta se on tehty hankekohtaisesti eikä niin-
kään maakohtaisesti. Erityisesti Civilpoint Oy:lle voi tutkimuksesta ja sen tuloksista olla 
hyötyä. Kuitenkin tutkimuksesta voi olla tieteellisestä arvoa myös muille tahoille etenkin 
väylälinjausten optimointiohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksiin sekä teiden ja ra-
tojen suunnitteluun ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyen. 
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7.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Jatkotutkimustarpeet liittyvät pitkälti Trimble Quantmiin ja sen ominaisuuksien kehittä-
miseen. Jatkotutkimuksen avulla olisi hyvä selvittää Quantmin soveltumista nykyisen 
väylän parannushankkeeseen. Tämän avulla pystyttäisiin selvittämään, millaisilla työka-
luilla toimintoa pitäisi kehittää, jotta se soveltuisi paremmin parantamishankkeisiin. 
Tässä työssä ei otettu aiheeseen kantaa, sillä Quantmin hyödyntämisestä parannushank-
keissa on vielä vähän kokemuksia. 
Quantmin kustannusten yhteensovittamista Ihku-allianssin kehittämän kustannuslasken-
tajärjestelmän kanssa olisi hyvä selvittää. Tämän tutkimuksen rajoissa sitä ei toteutettu 
tutkimuksen laajuuden vuoksi. Ihku-allianssi laskentaperiaate voi myöskin vielä muuttua 
ja kehittyä, jonka takia sitä ei vielä tässä vaiheessa olisi ollut välttämättä kannattavaa 
tehdä. Tulevaisuuden kannalta kuitenkin olisi tärkeä selvittää, miten on mahdollista jär-
jestelmien kesken yhteensovittaa ja mitä kehitystä se vaatii. 
Lisäksi etenkin alun suunnitteluvaiheiden tehostamisen mahdollisuuksia olisi hyvä tutkia 
lisää. Alun suunnitteluvaiheissa voi olla muitakin potentiaalisia tehostamiskohteita. Tut-
kimuksen avulla olisi hyvä selvittää, mitä nämä kohdat ovat ja miten niitä olisi mahdol-
lista tehostaa. 
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LIITE A: HAASTATTELURUNKO 
Hankeprosessi ja väylähankkeet Suomessa 
− Hankeprosessin kulku ja vaiheet 
− Tärkeimmät tavoitteet hankkeen eri vaiheissa 
− Tie- ja ratahankeprosessin eroavaisuudet 
− Väylähankkeille ominaisia piirteitä 
− Tulevaisuuden näkymät  
Suunnittelu perinteisin menetelmin 
− Suunnittelun tekotavat 
− Ohjelmistojen hyödyntäminen 
− Lähtötiedot 
− Aineiston hyödyntäminen jatkosuunnittelussa 
Väylälinjausten optimointiin soveltuvat ohjelmistot 
− Tarve ohjelmistolle 
− Tärkeimmät ominaisuudet ohjelmistolle 
− Trimble Quantm 
o Hyvät puolet 
o Soveltuvat hankkeet ja suunnitteluvaiheet 
o Referenssikohteet 
o Tärkeimmät kehityskohteet 
o Tulevaisuuden vaatimukset 
o Oma arvio soveltumisesta Suomeen 
− Muut ohjelmistot 
Ehdotukset aineistoksi ja haastateltaviksi 
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LIITE B: AVOIMESTA DATASTA SAATAVILLA OLEVIA LÄHTÖ-
TIETOJA 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) 
Mitä aineistoja tarjoaa? 
Pohjatutkimukset sekä kallioperään ja maaperään liittyvät tiedot kuten kallioperä- ja maa-
peräkartat. 
Miten aineistoja saa käyttöön? 
Hakku-palvelusta: https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search 
Rajapintapalvelusta: http://www.gtk.fi/tietopalvelut/rajapintapalvelut/ 
Missä muodossa aineistot ovat saatavilla? 
Rajapintapalveluissa on saatavilla WMS ja WFS-rajapinnat, Hakku-palvelusta voi ladata 
Mapinfo TAB tai GDB -formaateissa. 
 
Maanmittauslaitos (MML) 
Mitä aineistoja tarjoaa? 
Kiinteistörajat, korkeusmalli, laserkeilausaineisto, taajama-alueet, tiestö. 
Miten aineistoja saa käyttöön? 
Avoimien aineistojen tiedostopalvelun kautta: https://tiedostopalvelu.maanmittauslai-
tos.fi/tp/kartta 
Missä muodossa aineistot ovat saatavilla? 
Riippuu aineistosta. Korkeusmalli ASCII Grid ja GETIFF -tiedostomuodoissa, laserkei-
lausaineisto LAZ-tiedostomuodossa, tiestö ja kiinteistörajat Esri Shapefile-muodossa, or-
toilmakuvat JPEG2000-tiedostomuodossa. Tiedostot ovat saatavilla valitulta alueelta, 
mutta rajausta ei voi määrittää itse.  
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Museovirasto 
Mitä aineistoja tarjoaa? 
Suojellut kohteet. 
Mistä aineistoja saa käyttöön? 
Kulttuuriympäristön paikkatietoaineistoista: https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-
ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-
paikkatietoaineistot 
Missä muodossa aineistot ovat saatavilla? 
Tiedostoina koko Suomen alueelta (tiedostomuotoina esimerkiksi Esri Shapefile). 
 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
Mitä aineistoja tarjoaa? 
Asuinalueet, CORINE maanpeiteaineistot, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelulain 
mukaiset maisemanhoitoalueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet, Natura 2000 -alueet, poh-
javesialueet, taajamat, valtakunnallisesti merkittävät kallioalueet, kivikot, moreenimuo-
dostumat ja tuuli- ja rantakerrostumat sekä Ranta10 mukaiset joet, järvet ja uomaverkos-
tot. 
Mistä aineistoja saa käyttöön? 
Ladattavista paikkatietoaineistoista: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatieto-
aineistot 
Latauspalvelua LAPIOsta: http://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html 
SYKEn avoimista rajapinnoista: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_raja-
pinnat 
Missä muodossa aineistot ovat saatavilla? 
Avoimista rajapinnoista on saatavilla WMS ja WFS -rajapinnat, ladattavista paikkatieto-
aineistoista tiedostoina koko Suomen alueelta (tiedostomuotoina pääasiassa Esri Shape-
file) tai LAPIOn kautta aineiston voi ladata itse valitulta ja rajatulta alueelta. 
